

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanovením § 2586 a následujícími

Objednatel: Městys Jimramov
Sídlo: Náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov
Statutární orgán: Ing. Josef Homolka, starosta městyse
IČ: 00294471
Telefon: +420 566 562 305
E-mail: homolka@jimramov.cz
Bankovní spojení: 1623470329/0800
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: František Vojta
Sídlo: Sedliště 7, 592 42 Jimramov
Zastoupení: František Vojta
IČ: 60671858
DIČ: CZ7309013492
Zápis v OR:
Bankovní spojení: MMB
Číslo účtu: 4655939754/0600
Telefon, fax: 603 791 864
E-mail: vojta.oto@seznam.cz
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: František Vojta
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: František Vojta
(dále jen Zhotovitel)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 06.04.2020, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.

2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) na provedení stavby „Oprava domu č.p.71 v Jimramově“.

3. Cena za vícepráce je stanovena soupisem prací, který tvoří přílohu č.1 tohoto Dodatku.

II. Cena za dílo

1. Původní cena za dílo:

Cena celkem bez DPH: 6 412 400,00 Kč

DPH ve výši 15% 961 860,00 Kč

Cena celkem včetně DPH: 7 374 260,00 Kč

2. Nová cena za dílo:

Cena celkem bez DPH: 6 909 159,00 Kč

DPH ve výši 15%: 1 036 374,00 Kč

Cena celkem včetně DPH: 7 945 533,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 06.04.2020 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
3. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č.1: Soupis prací


V Jimramově

V 2.9.2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


Ing. Josef Homolka, starosta městyse


ZEDNICTVÍ A POKRÝVAČSTVÍ
FRANTIŠEK VOJTA
Sedlště 7, Jimramov 592 42
IČ: 600 71838 DIČ: CZ7309013492
tel.: 603 718 557, 733 747 059

MĚSTYS JIMRAMOV
592 42 JIMRAMOV
Nám. Jana Karafiáta 39
IČO: 00294471 DIČ: CZ00294471

Příloha č.1 - Soupis prací

původní rozpočet

změny v rozpočtu

SO 02 / 3 Stavební řešení - stavební úprava šesti bytů

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

15.	342265122	Úprava podkroví sádrokarton. Na ocel.rošt, šikmá desky protipožární tl.12,5mm, Isover tl.16cm III.NP	m2	-42,84	1 368,00	-58 605,12	Úprava podkroví sádrokarton. Na ocel.rošt, šikmá desky protipožární tl.15mm, Isover tl.26cm III.NP	m2	42,84	1 496,80	64 122,91
16.	342265132	Úprava podkroví sádrokarton. Na ocel.rošt, vodor. desky protipožární tl.12,5mm, Isover tl.16cm III.NP	m2	-80,18	1 236,00	-99 102,48	Úprava podkroví sádrokarton. Na ocel.rošt, vodor. desky protipožární tl.15mm, Isover tl.26cm III.NP	m2	80,18	1364,8	109 429,66
17.	342265132	Úprava podkroví sádrokarton. Na ocel.rošt vodor.desky požár. Impreg. Tl.12,5mm. Isover tl.16cm	m2	-10,54	1 282,00	-13 512,28	Úprava podkroví sádrokarton. Na ocel.rošt, vodor. desky protipožár. Impreg. tl.15mm, Isover tl.26cm III.NP	m2	10,54	1408,8	14 848,75
						-171 219,88					188 401,33

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

79.	766.1	Dod+mont vstup.dveře 90x197 EI 30 EW DP3, obložková zárubeň š.900mm, bezpeč.kování, práh	ks	-1	18 500,00	-18 500,00	Dod+mont vstup.dveře Jitka4K v protipožární provedení 80/197, barva slonová kost, zárubeň 80/15 v protipožárním provedení, barva slonová kost, prah, bezpečnostní kování surová mosaz	ks	6	28 170,00	169 020,00
80.	766.2	Dod+mont vstup.dveře 90x197 EI 30 EW DP3, obložková zárubeň š.700mm, bezpeč.kování, práh	ks	-1	17 500,00	-17 500,00	Dod+mont vstup.dveře Jitka4K v protipožární provedení 90/197, barva slonová kost, prah, bezpeč.kování - kotelna	ks	1	19 120,00	20 920,00
81.	766.3	Dod+mont vstup.dveře 80x197 EI 30 EW DP3, obložková zárubeň š.600mm, bezpeč.kování, práh	ks	-2	17 500,00	-35 000,00	Dod+mont vstup.dveře Jitka4K 80/197, barva slonová kost, prah, bezpeč.kování - sklep	ks	1	14 020,00	14 020,00

82.	766.4	Dod+mont vstup.dveře 80x197 EI 30 EW DP3, obložková zárubeň š.300mm, bezpeč.kování, práh	ks	-2	16 500,00	-33 000,00					
						-104 000,00					
						</					

	Kuchyně PINO dodávka bez spotřebičů	0	0	0	0		ks	6	27 350,00	164 100,00
	montáž včetně dopravy kuchyní PINO	0	0	0	0		ks	6	10 487,00	62 922,00
	Spotřebiče - vestavná varná deska elektrická - 5ks a plynová - 1ks, vestavná trouba - 6ks, digestoř - 6ks	0	0	0	0		ks	6	30 000,00	180 000,00

407 022,00

-392 695,42

889 454,90

navýšení rozpočtu o

496 759,48

MĚSTYS JIMRAMOV
592 42 JIMRAMOV
Nám. Jana Karafiáta 39
IČO: 00294471 DIČ: CZ00294471

ZEDNICTVÍ A POKRÝVAČSTVÍ
FRANTIŠEK VOJTA
Sedliště 7, Jimramov 592 42
IČ: 60671858 DIČ: CZ7309013492
tel.: 603 791 864, 733 747 059