



**Dohoda o opravě administrativní chyby v Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.11.2019
„Snížení energetické náročnosti kulturního domu v Mankovicích č.p. 137“**

Obec Mankovice

Se sídlem: Mankovice 73, 742 35 Mankovice
Zastoupena: Martinou Blažkovou, starostkou obce
IČ: 00600776
DIČ: Neplátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Odry
Číslo účtu: 1768063329/0800

(dále jen „objednatel“)

a

KEMOstav s.r.o.

Se sídlem: Lidická 700/19, 602 00 Brno
Zastoupena: Radimem Reniersem, jednatelem
IČ: 06041167
DIČ: CZ06041167
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Brno
Číslo účtu: 4752204389/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 99713

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Radim Reniers, jednatel
(dále jen „zhotovitel“),

tímto prohlašují, že došlo k administrativní chybě při uzavírání dodatku č. 2, když vícepráce byly chybně přičítány k ceně díla z původní SoD, nikoliv k ceně díla z dodatku č. 1. Celková cena díla je tak 2 891 060,02 Kč včetně DPH.

Podrobněji viz tabulka níže.

	Celková cena díla včetně DPH	DPH	Celková cena díla bez DPH	rozpočet "A- zateplení" bez DPH	rozpočet "A- zateplení" včetně DPH	rozpočet "B- ostatní" bez DPH	rozpočet "B- ostatní" včetně DPH
Cena dle SoD	2 812 132,66	488 056,08	2 324 076,58	2 212 501,30	2 677 126,57	111 575,28	135 006,09
cena víceprací				18 884,88	22 850,70	0,00	0,00
Cena dle dodatku č. 1	2 834 983,37	492 021,91	2 342 961,46	2 231 386,18	2 699 977,28	111 575,28	135 006,09
cena víceprací				81,13	98,17	46 263,21	55 978,48
Cena dle dodatku č. 2	2 891 060,02	501 754,22	2 389 305,80	2 231 467,31	2 700 075,45	157 838,49	190 984,57

Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto dohodu si před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Mankovicích dne 03.09.2020

Martina Blažková
starostka obce
objednatel



Radim Reniers
jednatel
Zhotovitel

KEMOstav s.r.o.
Lidická 700/19, 602 00 Brno
Tel.: 774 763 141
IČO: 060 41 167