



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK Č. 7

Ke smlouvě o dílo na akci: „**Přístavba pro zvýšení kapacity a stavební úpravy MŠ Brniště**“ s firmou  
BLÁHA trade, s.r.o.

### I.

#### Smluvní strany

##### **Obec Brniště**

IČO: 002 60 401  
DIČ: CZ00260401 – není plátce DPH  
se sídlem: Brniště 102, 471 29 Brniště  
zastoupená: Mgr. Michalem Vinšem, starostou obce  
kontaktní osoba: Michal Vinš e-mail: obec@brniste.cz  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 94-517421/0710

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: BLÁHA trade s.r.o.  
Se sídlem: Valteřice 35, 471 05 Žandov  
IČO: 28686390  
DIČ: CZ28686390  
Zastoupený: Pavlem Bláhou, Gabrielou Bláhovou - jednatelé  
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26865  
Bankovní spojení: KB a.s.  
Číslo účtu: 43-3571600257/0100 (dále jen "zhotovitel")

### II.

#### Účel dodatku

Účelem tohoto Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo na realizaci akce s názvem „**Přístavba pro zvýšení kapacity a stavební úpravy MŠ Brniště**“ jsou změny smluvních ujednání popsané ve změnovém listu OZ 7/2020

### III.

#### Změna smlouvy o dílo

Obě smluvní strany se dohodly, že předmět díla vyjádřený odkazem na prováděcí dokumentaci v článku II Smlouvy o dílo, se zjištěními v průběhu výstavby mění tak, jak je popsáno a zdůvodněno ve změnovém listu OZ: 7/2020, jehož přílohou jsou položkové soupisy změn prací obsahující



vícepráce. Z toho důvodu se mění ujednání článku III. SoD – Cena díla a nahrazuje se tímto ujednáním:

Článek III. odst. 1

Cena díla

Nové znění:

1. Cena díla sjednaná smluvními stranami činí:

Cena díla dle SoD:	11.896.693,09 Kč bez DPH	14.394.998,64 Kč s DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1:	11.997.876,55 Kč bez DPH	14.517.430,63 Kč s DPH
Cena díla dle Dodatku č. 2:	12.110.760,63 Kč bez DPH	14.654.020,37 Kč s DPH
Cena díla dle Dodatku č. 3:	12.160.802,28 Kč bez DPH	14.714.570,76 Kč s DPH
Cena díla dle Dodatku č. 4:	12.141.239,55 Kč bez DPH	14.690.899,86 Kč s DPH
Cena díla dle Dodatku č. 5:	12.209.782,56 Kč bez DPH	14.773.836,90 Kč s DPH
Cena díla dle Dodatku č. 6:	12.227.104,66 Kč bez DPH	14.794.796,64 Kč s DPH
Vícepráce OZ 7/2020:	89.364,77 Kč bez DPH	108.131,37 Kč s DPH
Méněpráce OZ 7/2020:	- 29.750,00 Kč bez DPH	- 35.997,50 Kč s DPH
<b>Cena díla dle Dodatku č. 7:</b>	<b>12.286.719,43 Kč bez DPH</b>	<b>14.866.930,51 Kč s DPH</b>

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Jediným jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající z této smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace vztahující se k předmětu smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u příslušného obecného soudu v ČR.
6. Tato smlouva je vyhotovena v originále v elektronické podobě a současně v listinné podobě v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

V Brništi dne.....

Ve Valteřicích dne .....

Objednatel

Zhotovitel

.....  
**Obec Brniště**  
Mgr. Michal Vinš, starosta

.....  
**BLÁHA trade s.r.o.**  
Gabriela Bláhová