



DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. **1/2020** ze dne 28.01.2020
na investiční akci
„Rekonstrukce MŠ Libňatov“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel:** **Obec Libňatov**
Sídlo: 542 36 Libňatov 148
Zastoupený: Bc. Jaroslavem Pichem, starostou obce
IČ: 00278084
- 2. Zhotovitel:** **INGPLAN s.r.o.**
Sídlo: Velká Jesenice 1
552 24 Velká Jesenice
IČ: 63217031
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Stolínem, jednatelem

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 1/2020 ze dne 28.01.2020.
2. Dochází k navýšení objemu prací oproti původnímu záměru. Tyto práce nebyly součástí původního záměru a nebylo možné je dříve objektivně předpokládat. Jde o tyto práce:
 - Úprava kotelny a podschodišťového prostoru
 - Úprava a nátěr původní plechové střešní krytiny
 - Zhotovení nového zábradlí k venkovnímu vchodu do kotelny
 - Osazení okapového chodníku
 - Úprava zpevněné plochy k venkovnímu vchodu do kotelny
 - Atypické dveře na elektřinu
 - Úprava dřevěného altánu
 - další drobné práce
3. Soupis prací, včetně jeho ocenění, je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě.
4. Souhrnná cena za provedené vícepráce je:
146.052,08 Kč bez DPH 176.723,01 Kč vč. DPH
5. Fakturace odvedených víceprací bude souběžně s platbami původní smlouvy.

6. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení realizace se oproti původnímu předpokladu posouvá na měsíc říjen 2020.
7. Smluvní strany se dohodly, že v závislosti na uskutečněných vícepracích, které jsou předmětem dodatku ke smlouvě a jsou popsány výše, se mění celková smluvní cena takto:

2.355.253,92 Kč bez DPH 2.849.857,24 Kč vč. DPH

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Souhrn změn k dodatku č. 2.

V Libňatově 09.09.2020

Objednatel:

Zhotovitel: