



Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele 241/2012/SoD/ISM/23

Číslo smlouvy zhotovitele 22009/2012

Dodatek č. 1

I. SMLUVNÍ STRANY

- | | | |
|-----|--|---|
| 1.1 | Objednatel | : Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19,
tel: 556 455 455, 556 455 450-3
info@pribor-mesto.cz
mpr@pribor-mesto.cz |
| | Zastoupený | : Ing. Milanem Strakošem, starostou města |
| | Zástupce pověřený jednáním ve věcech
smluvních
technických | : Ing. Milan Strakoš
: Ing. Jaroslav Šimíček, Ing. Ivo Kunčar |
| | IČO | : 00298328 |
| | DIČ | : CZ 00298328 |
| | Bankovní spojení | : KB Příbor, č.ú. 2225-801/0100 |
| 1.2 | Zhotovitel | : SATES MORAVA spol. s r.o.
Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel. 571 616 451, fax: 571 615 633
e-mail: satesmorava@satesmorava.cz |
| | Statutární orgán | : Marcel Hlavoň, jednatel |
| | Zástupce pověřený jednáním ve věcech
smluvních
technických
ve věcech stavby | : Marcel Hlavoň, jednatel
: Ing. Lubomír Macák, výkonný ředitel
: p. Martin Pozník |
| | IČO | : 60775530 |
| | DIČ | : CZ60775530 |
| | Bankovní spojení | : Česká spořitelna a.s., číslo účtu 1749072/0800 |

Na základě čl. XIII, odst. 13.3 smlouvy o dílo číslo 241/2012/SoD/ISM/23 ze dne 11.6.2012 se obě strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se zkracuje doba plnění vzhledem k úplné uzavěře silnice I/58 v Příboře.

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

- | | | |
|-------|----------------|--|
| 2.2.1 | Název stavby | : Dopravní infrastruktura v okolí Masarykova
gymnázia v Příboře |
| 2.2.3 | Termíny stavby | |
| | zahájení | : 15.06.2012 |
| | dokončení | : 30.09.2012 |



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle článku III. jsou:
Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1 **107 dní.**

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo 241/2012/SoD/ISM/23 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, ze kterých dvě si ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
13.2 Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Ve Valašském Meziříčí, dne 14.6.2012

V Příboře, dne

1.1-06-2012



Zhotovitel: Marcel Hlavoň, jednatel



Objednatel: Ing. Milan Strakoš, starosta města

SATES
morava
SATES MORAVA, spol. s r.o.
Železničního vojska 1386, 75 01 Valašské Meziříčí
ICO: 60775530 DIČ: CZ60775530

7



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

