

Dnešního dne byla mezi níže uvedenými smluvními stranami uzavřena dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tato

## SMLOUVA O DÍLO číslo: PKS stavby 3254/2019

**Jejímž obsahem jsou tato ujednání :**

### Článek 1. - Smluvní strany

#### 1.1. OBJEDNATEL :

Obchodní firma : **Obec Dolní Břežany**  
sídlo: **ul. 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany**  
zastupuje : **Ing. Věslav Michalik CSc., starosta**  
Identifikační číslo: **00241202**  
DIČ: **CZ00241202**  
bankovní spojení : **Komerční banka**  
číslo účtu **5325111 / 0100**

#### 1.2. ZHOTOVITEL :

obchodní firma: **PKS stavby a.s.**  
sídlo: **Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou**  
statutární zástupce: **Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva**  
**Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti**  
identifikační číslo: **469 80 059**  
DIČ: **CZ46980059**  
zapsána v OR u KS Brno dnem 2.11.1992, sp. zn. B 930  
bankovní spojení : **MONETA Money Bank, a.s.**  
číslo účtu : **175972792 / 0600**  
telefonní spojení: **566 697 201**  
další zástupci:  
Přípravná jednání ve věcech smluvních je oprávněn vést : **Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti**  
**Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek**  
Ve věcech technických je za zhotovitele oprávněn jednat: **Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek**  
**a Ing. Milan Veselý, výrobní náměstek**  
Při vlastní realizaci díla zhotovitele zastupuje **Martin Voráč, DiS., vedoucí projektu a pověřený stavbyvedoucí**

### Článek 2. - Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na vlastní zodpovědnost, za podmínek této smlouvy provést pro objednatel toto dílo:

**„Infrastruktura pro 6 RD, ulice k Hradišťátku, Dolní Břežany“ (dále jen „dílo“)**

a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu.

2.2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob provedení a kvalita díla jsou:

- Projektová dokumentace pro provedení stavby, vypracovaná firmou S.H.S architekti s.r.o., Osadní 35, 170 00 Praha 7, včetně výkazů výměr, která je samostatnou přílohou smlouvy o dílo.
- Cenová nabídka zhotovitele - položkový rozpočet ze dne 24.6.2019, která je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy o dílo
- tato smlouva o dílo,

2.3. Mezi smluvními stranami je nepochybné, že v případě, že podklady shora uvedené v čl. 2.2.a) a b) jsou ve vzájemném rozporu, platí pro rozsah předmětu plnění podklad dle 2.2.b), t.j. položkový rozpočet zhotovitele

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Dále prohlašuje, že prověřil rozsah a správnost PD.

2.5. Práce, které se případně vyskytnou nad rámec předmětu plnění dle čl. 2 smlouvy, budou sjednány za podmínek shodných s touto smlouvou o dílo. (viz čl. 5.3. smlouvy)

### **Článek 3. - Doba plnění**

3.1. Zhotovitel zahájí realizaci díla 1.8. 2019.

3.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 120 dnů ode dne zahájení.

Splněním předmětu smlouvy a úplným dokončením díla je předání díla dle této smlouvy o dílo.

### **Článek 4. - Místo plnění**

Místem plnění a předání díla je katastrální území města Dolní Břežany, ulice K Hradišťátku, pozemky parcela č. 391/197

### **Článek 5. - Cena plnění**

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. této smlouvy o dílo uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši.

**922 178,18 Kč bez DPH** (dále jen „cena plnění „ nebo „cena díla“)

Stanovená cena díla v sobě zahrnuje práce a výkony nutné k realizaci stavebních prací ve stanoveném rozsahu dle této smlouvy o dílo a je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu realizace díla.

Cena plnění je definována položkovým rozpočtem stavebních prací, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

5.2. Celková cena plnění může být změněna pouze v těchto případech :

- a) pokud dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu plnění proti této smlouvě včetně víceprací a neprovedení určitých prací, výkonů a dodávek
- b) dojde-li ke změně předpisů o DPH

5.3. Při objednatelem požadovaných změnách a vícepracích bude cena určena takto:

- a) použitím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele (či výkazu výměr)
- b) položkami ceníku ÚRS Praha platných v době realizace prací, pokud nebude možné použít postup podle bodu a),
- c) pokud nelze použít žádný způsob podle bodu a) ,b) hodinovou sazbou ve výši 380,-Kč a skutečnými náklady na použitý materiál.

Má-li dojít při realizaci předmětu díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení podle uvedených kritérií v čl. 5.3. Má-li dojít při realizaci díla z podnětu zhotovitele ke změnám předmětu díla (nepředvídatelné okolnosti), je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, ocenit je podle shora uvedených kritérií v čl. 5.3. a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení. Změny oproti předmětu plnění budou realizovány po oboustranně potvrzeném dodatku ke smlouvě o dílo.

Dojde-li v průběhu realizace díla ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude cena díla upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.4. Vícepráce a neprovedené práce budou evidovány v deníku víceprací.

## **Článek 6. - Platební podmínky**

- 6.1.** ..... JD budou uhrazeny na základě vystavených dílčích faktur konečné faktury. K fakturované částce bude účtována DPH dle platných předpisů v době provádění díla.
- 6.2.** Prováděné práce budou fakturovány měsíčně formou dílčího zdanitelného plnění. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do posledního dne kalendářního měsíce zjišťovací a dílčí předávací protokol (dále jen protokol), v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokol musí dále obsahovat vyznačení objednatele, zhotovitele, číslo a název akce a jména osob, pořizujících tento zápis.
- Objednatel se zavazuje protokol vrátit zhotoviteli v termínu do 3 pracovních dnů ode dne jeho předložení a to buď odsouhlasený, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasený protokol bude vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlaseného protokolu. Smyslem odsouhlasení plnění uvedeného v protokolu není předání a převzetí díla nebo jeho části ve smyslu Obchodního zákoníku, ale pouze potvrzení nároku zhotovitele na platbu v závislosti na postupu prací na nedokončeném díle.
- 6.3.** V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedoručí k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky.
- 6.4.** Podkladem pro vyrovnání dohodnuté ceny díla bude konečná faktura, kterou zhotovitel vystaví objednateli po konečném předání a převzetí díla. V konečné faktuře budou zrekapitulovány všechny dílčí faktury a bude provedena do fakturace prací za poslední zdanitelné plnění.
- 6.5.** Dílčí a konečná faktura budou obsahovat náležitosti daňového dokladu a jsou splatné do 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení (odevzdání) objednateli. V případě pochybností se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne po odeslání.
- 6.6.** Den předání a převzetí dílčí části díla dle Čl. 6.2. Smlouvy je dnem dílčího zdanitelného plnění ve smyslu zákona o DPH. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
- 6.7.** Po dobu, kdy bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, není zhotovitel v prodlení s plněním díla.
- 6.8.** Objednatel tímto čestně prohlašuje, že je registrovaný jako plátcе daně z přidané hodnoty v ČR a současně všechna přijatá plnění ve formě stavebních prací použije pro svoji ekonomickou činnost a v tomto vztahu vystupuje jako osoba povinná k dani (v takovém případě zhotovitel při poskytnutí stavebních či montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 použije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. Zákona o DPH).
- 6.9.** Objednatel čestným prohlášením dle odst. 6.8. na sebe přebírá plnou odpovědnost za správnost výše uvedených údajů. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli škodu způsobenou poskytnutím nepravdivých důkazních prostředků nebo nepravdivým či neúplným uvedením údajů v čestném prohlášení v případě, že by zhotovitel jako plátcе daně neprokázal místně příslušnému správci daně, že plnění bylo poskytnuto ve smyslu znění výše uvedených platných předpisů.

## **Článek 7. - Součinnost objednatele**

- 7.1.** Objednatel se zavazuje písemně vyzvat zhotovitele k provádění díla a k protokolárnímu předání staveniště nejpozději 5 kalendářních dnů před sjednaným termínem zahájení díla. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 7.2.** Objednatel nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 4 vyhotovení, přičemž jedno vyhotovení projektové dokumentace bude označeno objednatelem jako „platná dokumentace“, pravomocné stavební povolení a veškerá úřední povolení nutná k realizaci díla. Bez těchto dokladů nemůže zhotovitel příslušné staveniště převzít a realizaci díla zahájit.
- 7.3.** Současně s předáním staveniště určí objednatel zhotoviteli napájecí body staveništních rozvodů elektrické energie, vody, případně jiných zdrojů. Zároveň smluvní strany písemně dohodnou úhradu a odběr těchto médií.
- 7.4.** Objednatel se zavazuje zajistit řádnou a včasnou součinnost jak svoji tak technického dozoru objednatele ve smyslu této smlouvy a v zájmu plynulé realizace díla.

7.5. Nejpozději při předání a převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškeré existující doklady a informace o stávajících inženýrských sítích, které budou, nebo které by mohly být realizací díla dotčeny.

7.6. Bude-li objednatel v prodlení se splněním spolupůsobení dle čl. 7.1. až 7.5. smlouvy, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy.

## **Článek 8. - Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace**

8.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce **60 měsíců**. U zařízení, dodávek a výrobků kde budou výrobci, či dodavateli těchto předmětů, zařízení a výrobků poskytnuty zhotoviteli záruční listy, poskytuje zhotovitel záruku totožnou se záruční dobou uvedenou v těchto záručních listech. Pro předměty postupné spotřeby (žárovky, trubice...) platí záruka poskytnutá výrobcem, případně záruka dle zákona. Originály záručních listů předá zhotovitel objednateli při konečném předání a převzetí díla.

8.2. Záruční doba počíná běžet dnem konečného předání díla objednateli, přičemž se nevztahuje na vady díla způsobené nesprávnou manipulací, údržbou a užíváním díla.

8.3. Objednatel (provozovatel) se zavazuje dodržovat všechny záruční podmínky a pokyny uvedené v záručních listech, servisních knihách a návodech na obsluhu (manuály). V opačném případě objednatel pozbývá na tato zařízení, dodávky a výrobky záruku.

8.4. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady písemnou reklamací bez zbytečného odkladu ode dne, kdy objednatel vady zjistí. Reklamaci uplatní písemně na e-mail: reklamace@pks.cz nebo na fax číslo: 566697203. Objednatel je v písemné reklamaci povinen popsat anebo jinak specifikovat reklamované vady a stanovit požadovaný způsob jejich odstranění.

8.5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oprávněně reklamované vady do 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení a takto reklamované vady odstranit ve lhůtě dohodnuté s objednatелеm.

8.6. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostor nebo místností, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad.

## **Člá**

9.1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů, platných ČSN v době provádění díla a podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo.

9.2. Při realizaci díla nesmí být bez předchozího písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo provedeny změny proti PD. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

9.4. Objednatel si vyhrazuje právo se vyjádřit k „Seznamu závazných subdodavatelů“ zhotovitele.

9.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle článku 1 této smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen sjednat nápravu.

9.6. Zhotovitel zajistí provádění všech prací na díle tak, aby nad míru nezbytně nutnou k provedení díla nezpůsobil nadměrný hluk, vibrace a po celou dobu výstavby bude dbát na zajištění minimální prašnosti (nutné vlhčení apod.), zvláště pak u objektů nacházejících se v bezprostřední blízkosti staveniště.

9.7. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 3 dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva může být provedena zápisem ve stavebním deníku.

9.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Osoby na straně zhotovitele budou vybaveny výstražnými vestami s logem zhotovitele.



9. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají činnosti zhotovitele a předem předané písemné pokyny objednatele pro pohyb osob mimo staveniště v rámci areálu pivovaru. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé náklady zhotovitel.

9.10. Zhotovitel je povinen bezodkladně (nejpozději do 1 dne od jejich vzniku, jinak v době přiměřené konkrétnímu znečištění/škodě a proveditelnosti v daném místě) odstranit veškerá znečištění nebo poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele, a to jak v areálu, tak i mimo areál pivovaru.

9.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z normových hodnot nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

## **Článek 10. - Stavební deník**

10.1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Stavební deník bude obsahovat zejména přesné označení smluvních stran a zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků, přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a dokladů týkajících se díla.

10.2. Objednatel a jeho technický dozor je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn k zápisům připojit své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný a jeho vedení končí odevzdáním a převzetím díla.

10.3. Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 2 stejnopisech a to po 1 pro každou smluvní stranu. Záписы do deníku jsou oprávněni činit zástupci zhotovitele a objednatele k tomu zmocnění. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 5 pracovních dnů.

10.4. Záписы ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě.

10.5. Ustanovení o vedení a náležitostech stavebního deníku se použijí přiměřeně i pro deník víceprací a neprovedených prací, který je součástí stavebního deníku a do kterého se tyto práce zapisují a jsou zde evidovány.

## **Článek 11. - Předání díla**

11.1. Nejpozději 5 kalendářních dnů před konečným dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku den, kdy bude provedené dílo připraveno ke konečnému předání a převzetí. Objednatel zahájí přejímku vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne tohoto oznámení.

11.2. Součástí přejímacího řízení bude protokol sepsaný dle obvyklých zvyklostí, jehož obsahem bude zejména zhodnocení kvality a kompletnosti díla, popis případně zjištěných vad a nedodělků s jednoznačným projevem vůle smluvních stran, že dílo jako celek předávají a přebírají.

11.3. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Řádně provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedodělky nebránící následnému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem.

11.4. Vadou díla se rozumí odchylka oproti smluvené kvalitě díla a technickým parametrům stanoveným touto smlouvou o dílo.

11.5. Nedodělkem díla se rozumí nedokončené práce, dodávky a výkony oproti rozsahu sjednanému ve smlouvě o dílo.

## **Článek 12. - Podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty**

12.1. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- Při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu, či při znemožnění zahájení zkušebního provozu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí díla, maximálně však do výše 10% ceny díla bez DPH
- Při prodlení objednatele s úhradou faktury ve sjednaném termínu je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

12.2. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení druhé smluvní straně.

12.3. Prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem vystavených daňových dokladů o více jak 30 dní opravňuje zhotovitele k přerušení prací a následnému odstoupení od této smlouvy.

12.4. Prodlení objednatele či jím pověřené osoby s předáním projektové dokumentace či odsouhlasení změn díla, bránící dalšímu postupu díla opravňuje zhotovitele přerušit dílo a v případě nesjednání nápravy do 30 dní i odstoupit od smlouvy. V případě pokračování v realizaci díla se lhůta stanovená v článku 3. této smlouvy prodlužuje o stejný počet dní, po které byly práce přerušeny.

### Článek 13. - Vyšší moc

13.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako například živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

13.2. Stane-li se plnění v důsledku zásahu vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala právo od této smlouvy písemně odstoupit.

### Článek 14. - Změna závazku

14.1. Tuto smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými oboustranně potvrzenými ujednáními, které dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání u zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

### Článek 15. - Ostatní ujednání

15.1. Zaměstnanci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště jen pokud jsou pověřeni funkcí technického dozoru, autorského dozoru nebo jinou kontrolní a dozorčí činností a prokáží se příslušným oprávněním, vydaným objednatelem.

15.2. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude organizovat podle potřeby v termínech dohodnutých s objednatelem, přičemž na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zaměstnanců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.

15.3. Zhotovitel je oprávněn pověřit vykonávání dílčích prací třetí osoby. Za práce svých subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

15.4. Garantem přesnosti a správnosti projektové dokumentace uvedené v odst. písm. a) článku 2., která je závazným podkladem pro provedení díla, je vůči zhotoviteli objednatel.

15.5. V případě, že zhotoviteli dosud nepředané pravomocné stavební povolení díla, další úřední povolení a vyjádření dotčených orgánů nutná k realizaci díla, závazným způsobem změni obsah nebo rozsah nebo kvalitu díla či jeho části, smluvní strany se zavazují o tomto uzavřít dodatek této smlouvy, kterým budou dořešeny související změny a dopady na realizaci a cenu díla.

### Článek 16. - Závěrečná ustanovení

16.1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem, zejména ust. § 2586 a následujících o smlouvě o dílo.

**6.2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy.**

**16.3. Uzavřením této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předchozí ujednání a dohody smluvních stran.**

**16.4. V případě prodlení objednatele se splněním závazků z této smlouvy, není zhotovitel v prodlení se splněním svých závazků.**

**16.5. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhé smluvní strany.**

**16.6.** V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.

**16.7.** Smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. Smlouva obsahuje 7 jednostranně popsaných listů a její nedílnou součástí jsou i přílohy uvedené v následujícím článku 17. Smlouvy.

**16.8.** Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**16.9.** Obě smluvní strany berou na vědomí, že je zákonnou povinností objednatele uveřejnit celý text smlouvy na profilu zadavatele nebo v Registru smluv, a to včetně případných dodatků ke smlouvě.

## Článek 17. - Přílohy smlouvy

### 17.1. Příloha č. 1 : Položkový rozpočet

**17.2. Samostatná příloha smlouvy: projektová dokumentace**


## Článek 18. - Podpisy smluvních stran

**Za objednatele:**

13. 08. 2019

V Dolních Břežanech, dne .....

Walter Reddy



**Za zhotovitele:**

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 23.7.2019, a.s.  
Brněnská 126/38  
591 01 Žďár nad Sáz.  
DIČ: CZ46980059  
CZECH REPUBLIC

**Ing. Petr Pejchal**  
**předseda představenstva**

Ing. ,  
ředitel

iv  
j

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0232017-o  
Stavba: **Infrastruktura pro 6RD**

JKSO:  
Místo: Dolní Břežany

CC-CZ:  
Datum: 22. 11. 2016

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtů                  | 922 178,18 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>922 178,18</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |        |    |            |            |
|--------------|--------|----|------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 922 178,18 | 193 657,42 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00       |

|                   |            |                     |
|-------------------|------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>CZK</b> | <b>1 115 835,60</b> |
|-------------------|------------|---------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0232017-o

**Stavba:** Infrastruktura pro 6RD

**Místo:** Dolní Břežany

22.

Objednatel:

Zhotovitel:

Kód

|                                               |                   |                     |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů</b>                  | <b>922 178,18</b> | <b>1 115 835,60</b> |
| 0232017-o      Infrastruktura pro 6RD         | 922 178,18        | 1 115 835,60        |
| <b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> | <b>0,00</b>       |                     |
| Projektové práce                              | 0,00              |                     |
| Průzkumné práce                               | 0,00              |                     |
| Stroje, zařízení, inventář                    | 0,00              |                     |
| Umělecká díla                                 | 0,00              |                     |
| Vedlejší náklady                              | 0,00              |                     |
| Ostatní náklady                               | 0,00              |                     |
| H. Rezerva                                    | 0,00              |                     |
| I. Ostatní investice                          | 0,00              |                     |
| Nehmotný investiční majetek                   | 0,00              |                     |
| Provozní náklady                              | 0,00              |                     |
| Vyplň vlastní                                 | 0,00              |                     |
| Vyplň vlastní                                 | 0,00              |                     |
| Vyplň vlastní                                 | 0,00              |                     |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1 + 2)</b>       | <b>922 178,18</b> | <b>115 835,60</b>   |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:**           **Infrastruktura pro 6RD**

JKSO:

Místo:           Dolní Břežany

Objednatel:

Zhotovitel:

    Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:       22. 11. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:           Vyplň údaj

DIČ:        Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

922 178,18

0,00

**Cena bez DPH**

**922 178,18**

DPH základní           21,00%       ze

922 178,18

    snížená           15,00%       ze

0,00

193 657,42

0,00

**Cena s DPH**

**CZK**

**1 115 835,60**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:**                      **Infrastruktura pro 6RD**

**Místo:**

**Datum:**

22. 11. 2016

**Objednatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:**

**Zpracovatel:**

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>922 178,18</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 788 051,84        |
| 1 - Zemní práce                          | 81 514,34         |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce        | 127 417,86        |
| 4 - Vodorovné konstrukce                 | 3 196,80          |
| 8 - Trubní vedení                        | 568 382,88        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání   | 7 539,96          |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 0,00              |
| M - Práce a dodávky M                    | 134 126,34        |
| 21-M - Elektromontáže                    | 92 814,48         |
| 23-M - Montáže potrubí                   | 39 294,84         |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 2 017,02          |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| Zařízení staveniště                      | 0,00              |
| Mimostav. doprava                        | 0,00              |
| Územní vlivy                             | 0,00              |
| Provozní vlivy                           | 0,00              |
| Ostatní                                  | 0,00              |
| Kompletační činnost                      | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>922 178,18</b> |

# ROZPOČET

**Stavba:** Infrastruktura pro 6RD

**Místo:** Dolní Břežany

**Datum:** 22. 11. 2016

**Objednatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:** Vyplň údaj

**Zpracovatel:**

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**922 178,18**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**788 051,84**

#### 1 - Zemní práce

**81 514,34**

|   |   |           |                                                                                            |    |        |        |           |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 1 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                  | m3 | 46,500 | 428,72 | 19 935,48 |
| 2 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3                           | m3 | 23,250 | 29,50  | 685,88    |
| 3 | K | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                           | m3 | 19,000 | 633,93 | 12 044,67 |
| 4 | K | 133201109 | Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3                                    | m3 | 9,500  | 89,23  | 847,69    |
| 5 | K | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                         | m3 | 29,800 | 30,00  | 894,00    |
| 6 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4                               | m3 | 35,700 | 174,00 | 6 211,80  |
| 7 | K | 166101101 | Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4                                          | m3 | 29,800 | 86,26  | 2 570,55  |
| 8 | K | 167101103 | Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4                                                    | m3 | 65,500 | 78,82  | 5 162,71  |
| 9 | K | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nez hutněných                                                   | m3 | 29,800 | 18,00  | 536,40    |
| 0 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                | m3 | 35,700 | 18,00  | 642,60    |
| 1 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                             | t  | 64,300 | 180,00 | 11 574,00 |
| 2 | K | 174101103 | Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním                                    | m3 | 29,800 | 186,00 | 5 542,80  |
| 3 | K | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z horniny tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu  | m3 | 13,000 | 258,44 | 3 359,72  |
| 4 | M | 583373020 | šterkopisek frakce 0-16 / trubní vedení                                                    | t  | 26,000 | 366,00 | 9 516,00  |
| 5 | K | 175101109 | Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny | m3 | 13,000 | 153,08 | 1 990,04  |

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**127 417,86**

|   |   |           |                                                                                   |     |       |           |            |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|------------|
| 6 | K | 33927269R | Pilíře skříňní pro rozvod IŽ z vápenopiskových cihel výšky do 150 cm šířky 150 cm | kus | 6,000 | 20 700,00 | 124 200,00 |
| 7 | M | 562890300 | tabule orientační z plastu 105 x 150                                              | kus | 6,000 | 536,31    | 3 217,86   |

#### 4 - Vodorovné konstrukce

**3 196,80**

|    |   |           |                                                                     |    |       |        |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 18 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 0-4 mm | m3 | 3,700 | 864,00 | 3 196,80 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|



| Typ               | Kód | Popis     | MJ                                                                                                   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |            |
|-------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|------------|
| 8 - Trubní vedení |     |           |                                                                                                      |          |              | 568 382,88        |            |
| 19                | K   | 871171121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm       | m        | 21,000       | 120,00            | 2 520,00   |
| 20                | M   | 286131110 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm                                           | m        | 23,100       | 78,00             | 1 801,80   |
| 21                | K   | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160                                | m        | 27,600       | 660,00            | 18 216,00  |
| 22                | M   | 286114040 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem 300/150/45°                                                    | kus      | 4,000        | 3 900,00          | 15 600,00  |
| 23                | M   | 286113610 | koleno kanalizace plastové 150x45°                                                                   | kus      | 4,000        | 780,00            | 3 120,00   |
| 24                | M   | 286117640 | náhradní těsnící kroužek pro plastové potrubí KG DN 160                                              | kus      | 8,000        | 180,00            | 1 440,00   |
| 25                | K   | 877171101 | Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 40                                                       | kus      | 6,000        | 336,00            | 2 016,00   |
| 26                | M   | 286159700 | elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 40                                                             | kus      | 6,000        | 504,00            | 3 024,00   |
| 27                | K   | 877315211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150          | kus      | 6,000        | 150,00            | 900,00     |
| 28                | M   | 286117220 | víčko kanalizace plastové KGK DN 160                                                                 | kus      | 6,000        | 264,00            | 1 584,00   |
| 29                | K   | 877375221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300           | kus      | 6,000        | 660,00            | 3 960,00   |
| 30                | M   | 286114410 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-315/160/87°                                               | kus      | 6,000        | 3 900,00          | 23 400,00  |
| 31                | K   | 879171111 | Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32                                                           | kus      | 6,000        | 1 140,00          | 6 840,00   |
| 32                | M   | 551141820 | kohout kulový s páčkou 5/4 "                                                                         | kus      | 6,000        | 1 104,00          | 6 624,00   |
| 33                | M   | 422805000 | klapka zpětná 5/4"                                                                                   | kus      | 6,000        | 504,00            | 3 024,00   |
| 34                | M   | 388215110 | vodoměr domovní tlak PN16 AN 130 Qn 2,5                                                              | kus      | 12,000       | 6 600,00          | 79 200,00  |
| 35                | M   | 422607790 | filtr 5/4"                                                                                           | kus      | 6,000        | 780,00            | 4 680,00   |
| 36                | M   | 286543460 | přechodka kov s převlečnou maticí 32 x 5/4"                                                          | kus      | 18,000       | 420,00            | 7 560,00   |
| 37                | K   | 891181111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop do DN 40                                                  | kus      | 6,000        | 1 500,00          | 9 000,00   |
| 38                | M   | 422910520 | souprava zemní LADA typ B pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,25 m                                  | kus      | 6,000        | 3 060,00          | 18 360,00  |
| 39                | M   | 422735510 | navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-5/4"  | kus      | 6,000        | 2 700,00          | 16 200,00  |
| 40                | M   | 422214200 | šoupátko přípojkové přímé 1 1/4"                                                                     | kus      | 6,000        | 4 620,00          | 27 720,00  |
| 41                | K   | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125                                                        | m        | 21,000       | 90,00             | 1 890,00   |
| 42                | K   | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200                                                        | m        | 28,000       | 102,00            | 2 856,00   |
| 43                | K   | 893811263 | Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení průměru do 1,2 m hl do 1,6 m | kus      | 6,000        | 5 100,00          | 30 600,00  |
| 44                | M   | 562305750 | šachta vodoměrná typ VS K B 1,2/1,6 m                                                                | kus      | 6,000        | 25 200,00         | 151 200,00 |
| 45                | K   | 894812311 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné                                   | kus      | 6,000        | 5 400,00          | 32 400,00  |
| 46                | K   | 894812332 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm                | kus      | 6,000        | 3 420,00          | 20 520,00  |

|    | typ | Kód       | Popis                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 47 | K   | 894812339 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury    | kus | 6,000    | 780,00       | 4 680,00          |
| 48 | K   | 894812376 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem | kus | 6,000    | 8 621,77     | 51 730,62         |
| 49 | K   | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                            | kus | 6,000    | 1 140,00     | 6 840,00          |
| 50 | M   | 422913520 | <i>poklop litinový typ 504-šoupátkový</i>                                          | kus | 6,000    | 1 140,00     | 6 840,00          |
| 51 | K   | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC                                     | m   | 34,200   | 34,80        | 1 190,16          |
| 52 | K   | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm - plyn                         | m   | 13,200   | 29,75        | 392,70            |
| 53 | K   | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm - voda                          | m   | 21,000   | 21,60        | 453,60            |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 539,96

|    |   |           |                                                                        |   |        |        |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 54 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 62,833 | 120,00 | 7 539,96 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|

#### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

#### M - Práce a dodávky M

134 126,34

#### 21-M - Elektromontáže

92 814,48

|    |   |           |                                                                                                        |     |       |           |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 55 | K | 210010136 | Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených pevně                                 | m   | 6,000 | 54,00     | 324,00    |
| 56 | M | 345713650 | <i>trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09110</i>                                          | m   | 6,000 | 48,00     | 288,00    |
| 57 | K | 210191501 | Montáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových v pilíři SP                                   | kus | 6,000 | 1 860,00  | 11 160,00 |
| 58 | M | 357117330 | <i>skříň přípojková plastová SS200/PVS1P- 6 x 160 A</i>                                                | kus | 6,000 | 13 440,00 | 80 640,00 |
| 59 | K | 210810045 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm <sup>2</sup> uložených pevně | m   | 6,000 | 42,00     | 252,00    |
| 60 | M | 341110300 | <i>kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm<sup>2</sup></i>                                              | m   | 6,600 | 22,80     | 150,48    |

#### 23-M - Montáže potrubí

39 294,84

|    |   |            |                                                                                            |     |        |          |           |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 61 | K | 230200415  | Vysazení odbočky na potrubí metodou navrtání do 100 mm                                     | kus | 6,000  | 4 147,08 | 24 882,48 |
| 62 | M | 286140070  | <i>tvarovka navrtávací T-kus s 360° odbočkou, d 90-25</i>                                  | kus | 6,000  | 607,01   | 3 642,06  |
| 63 | K | 230205021  | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 25 mm, tl. stěny 3,0 mm | m   | 13,200 | 128,71   | 1 698,97  |
| 64 | M | 2861348001 | <i>potrubí plynovodní PE100RC SDR 11, návrh se signalizační vrstvou 25 x 2,3 mm</i>        | m   | 13,860 | 58,99    | 817,60    |
| 65 | M | 286139610  | <i>trubka ochranná pro plyn PEHD 50 x 3,0 mm</i>                                           | m   | 6,300  | 160,89   | 1 013,61  |
| 66 | K | 230205221  | Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 25 mm, tl.stěny 2,7 mm  | kus | 6,000  | 482,68   | 2 896,08  |
| 67 | M | 2861481101 | <i>koleno 90°, SDR 11, PE 100RC, D25</i>                                                   | kus | 6,000  | 268,15   | 1 608,90  |
| 68 | M | 551389610  | <i>kohout kulový, páčka, 1/2" žlutý</i>                                                    | kus | 6,000  | 337,87   | 2 027,22  |
| 69 | K | 230230003  | Předběžná tlaková zkouška vodou DN 100                                                     | m   | 13,200 | 21,45    | 283,14    |
| 70 | K | 230230033  | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 100                                             | m   | 13,200 | 32,18    | 424,78    |

| typ                                      | Kód | Popis                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích |     |                                                                                           |    |          |              | 2 017,02          |
| 71                                       | K   | 460150143                                                                                 |    |          |              |                   |
|                                          |     | Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3 | m  | 6,000    | 208,00       | 1 248,00          |
| 72                                       | K   | 460421101                                                                                 |    |          |              |                   |
|                                          |     | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm | m  | 6,000    | 52,00        | 312,00            |
| 73                                       | K   | 460490014                                                                                 |    |          |              |                   |
|                                          |     | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm                                                 | m  | 6,000    | 12,17        | 73,02             |
| 74                                       | K   | 460560143                                                                                 |    |          |              |                   |
|                                          |     | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3                             | m  | 6,000    | 64,00        | 384,00            |

VP - Vícepráce

0,00