

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo "Kostel Nanebevzetí P. Marie – stavební práce"

Uzavřena dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č.513/91 Sb.

Smluvní strany:

| | |
|---|----------------------------------|
| Objednatel: | Obec Kostelní Lhota |
| Se sídlem | Kostelní Lhota 6, 289 12 Sadská |
| Zastoupený ve věcech smluvních: | Mgr. Tomáš Drobný, starosta obce |
| IČ: | 00239267 |
| DIČ: | není plátce DPH |
| Ve věcech technických je oprávněn jednat: (dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“) | |

a

| | |
|--|---|
| Zhotovitel: | TESMO, s.r.o. |
| Se sídlem | Maňáková 743, 198 21 Praha 9 |
| Společnost je zapsána: | Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 52274 |
| Zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Martinou Karvayovou DiS., jednatelkou Vasilem Kuzmiakem, jednatelem |
| Bankovní spojení: | Komerční banka |
| Číslo účtu: | 4849900217/0100 |
| IČ: | 25131010 |
| DIČ: | |
| Tel./fax: | +420724217115 |
| e-mail: | karvayova@tesmo.cz |
| Ve věcech technických je oprávněn jednat: (dále jen „zhotovitel“ nebo „účastník zadávacího řízení“) | |

Mění se tyto články smlouvy:

- **Článek III.**
- **Doba plnění**
- Termín dokončení díla je nově stanovený **do 31. 8. 2020**, a to v návaznosti na vydání Závazného stanoviska ve věci restaurování kamenných prvků.

- **Článek IV.**

- **Cena díla**

- Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě změnového listu č. 1 a souvisejícího položkového rozpočtu:

Původní cena dle SoD:

Cena bez DPH: 2 874 359 Kč

DPH: 603 615 Kč

Cena s DPH: 3 477 974 Kč

Navýšení dle Změnového listu č. 1:

| | méněpráce | vícepráce | celkem |
|---------------|-------------|------------|----------|
| Cena bez DPH: | -356 489 Kč | 360 134 Kč | 3 645 Kč |
| DPH: | - 74 862 Kč | 75 628 Kč | 766 Kč |
| Cena s DPH: | -431 351 Kč | 435 762 Kč | 4 411 Kč |


Cena díla celkem:


Cena bez DPH: **2 878 004 Kč**

DPH: **604 381 Kč**

Cena s DPH: **3 482 385 Kč**

V Praze dne: 26. 6. 2020


TESMO® s.r.o.
Mařákova 743
198 21 PRAHA 9
DIČ: CZ25131010
zhotovitel


objednatel
