



DODATEK č.1. SMLOUVY O DÍLO Č. zhotovitele 012/SAP/14/01

uzavřený podle § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: **AKTIVITY PRO, o.s.**

se sídlem: Koterovská 345/16, 32600 Plzeň 2 – Slovany, Východní předměstí

IČ : 70 81 66 71

DIČ : CZ70816671

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Vladislav Houda, předseda sdružení

Zástupce ve věcech technických: Martin Polák, technický dozor investora

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Saportan s.r.o.**

se sídlem: Doudlevecká 22/495, 30100 Plzeň

IČ: 25228170

DIČ: CZ25228170

Zástupce ve věcech smluvních: Zdeněk Wiener dipl.tech.

Zástupce ve věcech technických: Zdeněk Wiener dipl.tech., Ing. Jan Brůha, Bohumil Hrnčíř, DiS.

podnikatel zapsaný u Krajského soudu v Plzni pod spis. Zn. C vložka 10157

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět díla

1. V souladu s ustanovením smlouvy o dílo se na základě dohody obou smluvních stran upravuje rozsah díla o práce uvedené v příloze č.1. tohoto dodatku.

III. Cena díla

1. Cena za provedení změn díla dle čl. II tohoto dodatku smlouvy je stanovena na základě oběma stranami odsouhlasené cenové nabídky – rozpočtu zhotovitele – příloha č.1 ze dne 25.09.2014 ve výši:

236.935,-- Kč bez DPH

slovy: Kč stotřicetčtyřtisícstodevět korun českých

IV. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy k této smlouvě:
Příloha č.1: Rozpočet změn č.1. z 25.09.2014
2. V otázkách, které nejsou tímto dodatkem výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel také jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Plzni dne 26.09.2014


V Plzni dne 26.09.2014

AKTIVITY PRO, o.s.
Koterovská 16, 326 00 Plzeň
IČ: 70816671
tel., fax: 377 440 447



AKTIVITY PRO, o.s.
Mgr. Vladislav Houda

SAPORTAN s.r.o. ④
Doudlevecká 22/495, 301 00 Plzeň
IČ: 25 22 81 70, DIČ: CZ25228170
Tel./fax: 377 324 572, info@saportan.cz



Saportan s.r.o.
Zdeněk Wiener - jednatel

Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
11	Přípravné a přídružné práce				
112201112R00	Odstanění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5	kus	2,00	852,00	1 704,00
111201101R00	Odstanění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	35,00	204,00	7 140,00
111	Odvoz křovin na skládku	km	40,00	23,00	920,00
12	Odkopávky a prokopávky				
121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	4,35	28,00	121,80
13	Hloubené vykopávky				
132201111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	8,10	248,00	2 008,80
131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	3,50	180,00	630,00
16	Přemístění výkopku				
167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	11,60	136,00	1 577,60
162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	11,60	204,00	2 366,40
162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	220,40	17,00	3 746,80
162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	11,60	95,00	1 102,00
18	Povrchové úpravy terénu				
182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	90,42	38,00	3 435,96
182001132R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2	m2	72,00	64,00	4 608,00
21	Úprava podloží a základové spáry				
215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	17,40	12,00	208,80
211	Stabilizace podloží cementem SPC 250	m2	80,75	132,00	10 659,00
33	Sloupy a pilíře, stožary a rámové stojky				
338920012RA0	Palisáda z beton. kúlů tl. 110 mm, výška 420 mm nad zem	m	8,30	1 665,00	13 819,50
34	Stěny a příčky				
346244811R00	Přizdivky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm	m2	4,03	465,00	1 873,95
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				
413941121R00	Osazení válcovaných nosníků ve střepech do č. 12	t	0,14	5 130,00	718,20
413232211R00	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm	kus	2,00	94,00	188,00
43	Schodiště				
431	Bednění schodiště včetně stupňů	kpl	1,00	21 036,00	21 036,00
432	Železobeton schodiště C 20/25	m3	1,46	4 630,00	6 759,80
433	Výztuž schodišť křivočarých z oceli 10505	t	0,15	32 742,00	4 911,30
62	Úprava povrchů vnější				
622433111R00	Omitka sanační malé zasolení, jednovrstvá	m2	12,03	463,00	5 569,89
621	Příplatek za převedenou barevnost ISPO/Weber	kpl	1,00	7 200,00	7 200,00
622471318RS7	Nátěr nebo nástřík stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	20,47	163,00	3 336,61
87	Potrubi z trub plastických				
871261121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 125 mm	m	17,50	145,00	2 537,50
871	Napojení nové trasy kanalizace na veřejnou stoku	kpl	1,00	950,00	950,00
872	Napojení svodu na dešťovou kanalizaci	kpl	1,00	1 220,00	1 220,00

721	Vnitřní kanalizace				
7211	Podomítkový sifon pro invalidní umyvadlo + dopojka	kus	1,00	785,00	785,00
7212	Čistící kus HT 75	kus	1,00	106,00	106,00
722	Vnitřní vodovod				
7221	Potrubí PPr 25 a izolace pro zahradu	m	8,00	181,00	1 448,00
7222	Potrubí PPr 25 a izolace pro napojení ve sklepu	m	8,00	181,00	1 448,00
7223	Sestava na zimní zavírání zahradní vody	kpl	1,00	675,00	675,00
7224	Montáž vodovodu na zahradu	hod	3,00	246,00	738,00
7225	Vodoměrná sestava do sklepa	kpl	1,00	781,00	781,00
7226	Sestava vypouštění studené vody v přístavbě	kpl	1,00	752,00	752,00
7227	Předělání potrubí a posuny vyústění v koupelně 1.NP	kpl	1,00	1 284,00	1 284,00
7228	Předělání vývodů v kuchyni + příprava pro myčku	kpl	1,00	1 005,00	1 005,00
762	Konstrukce tesařské				
762331931R00	Výřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 3 m	m	24,33	168,00	4 087,44
762332933R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2	m	24,33	356,00	8 661,48
762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	40,50	73,00	2 956,50
762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	40,50	25,00	1 012,50
762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,61	230,00	140,30
7621	Doplnění stropní konstrukce pod přímotopy	kus	2,00	1 844,00	3 688,00
765	Krytina tvrdá				
7651	Změna střešní krytiny na objektu 45 (Cembrit/Eternit)	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00
767	Konstrukce zámečnické				
7671	Dodávka a montáž pásoviny ke krovu (namísto kleštin)	kus	4,00	824,00	3 296,00
7672	změna provedení dveřních zámků - generálklíč	kpl	1,00	11 855,00	11 855,00
771	Podlahy z dlaždic				
771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	12,69	28,00	355,32
771130211R00	Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm	m	11,10	106,00	1 176,60
771275106R00	Obklad keram. schod. stupňů hladkých do tmele 20x10	m2	6,16	581,00	3 578,96
7711	Dodávka a montáž rohové lišty nerezové	m	14,30	75,00	1 072,50
771575113R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x60 cm	m2	6,53	328,00	2 141,84
771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	9,54	70,00	667,80
783	Nátěry				
7831	Nátěr sloupků přístavby	kus	6,00	107,00	642,00
783782309R00	Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix Umi 3 x	m2	57,60	72,00	4 147,20
784	Malby				
784402801R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	69,78	26,00	1 814,28
96	Bourání konstrukcí				
961	Vybourání schodu do sklepa	kus	1,00	320,00	320,00
962	Vybourání sloupku betonového na zahradě	kus	4,00	190,00	760,00
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	4,00	91,00	364,00

971	Odstanění cementových omítek ostatních ploch	m2	69,78	37,00	2 581,86
HZS	Hodinová zúčtovací sazba				
1	Úprava stropnice nad nástupem schodiště	hod	6,00	205,00	1 230,00
M-21	Hodinová zúčtovací sazba				
1	Dodávka a montáž zemního pásu ke stávajícímu objektu	m	19,50	30,00	585,00
2	Doplňení zajišťovací konstrukce pro FTV panely	kpl	1,00	9 036,00	9 036,00
3	Úprava střídače k FTV panelům a zapojení do rozvaděče	kpl	1,00	6 812,00	6 812,00
	Ostatní materiál				
13384430	Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli 11375	T	0,12	18 180,00	2 181,60
13380520	Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11375	T	0,02	18 180,00	363,60
60511100	Řezivo SM středové tl. 33-100 jakost I, L=4-6 m	m3	0,61	6 460,00	3 940,60
60510135	Prkno SM/JD neomítané I,jak.24-32x250-300	m3	0,98	4 425,00	4 336,50
1	Dodávka židlíčky do sprchového koutu pro invalidy	kus	1,00	563,00	563,00
2	Dlažba vnitřní 33,3x33,3 cm	m2	17,58	260,00	4 570,80
583419063	Kamenivo drcené frakce 32/63	m3	3,50	345,00	1 207,50
58380155	Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2	T	4,48	2 240,00	10 035,20
3	Dodávka akrylátového nátěru	kpl	1,00	3 657,00	3 657,00
	ZRN celkem				230 210,29

VRN

6 725

Celkem bez DPH

236 935

DPH 21%

49 756

Celkem včetně DPH

286 692