



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 38/2020 ze dne 17. 7. 2020

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:**
se sídlem: **Obec Horní Domaslavice**
zastoupen: 739 51 Horní Domaslavice 212
e-mail: Ing. Michaelou Kolářovou Válkovou, DiS., starostkou obce
IČ: obec@hornidomaslavice.cz
DIČ: 00536008
bankovní spojení: CZ00536008
Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 3203472319/0800

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 Zhotovitel:**
se sídlem: **HAOSPOL s. r. o.**
zastoupen: U Hřiště 75/12, Havířov – Prostřední Suchá
ve věcech technických: Radek Rozbroj, jednatel společnosti
Karel Adamčík, tel.: 732 481 910
Martin Rozbroj, tel.: 603 738 336
e-mail: info@haospol.cz
IČ: 25855506
DIČ: CZ25855506
bankovní spojení: ČSOB banka a. s.
č. účtu: 347256393/0300

(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo č. 38/2020 „Rekonstrukce vnitřní části Mateřské školy Horní Domaslavice“ dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění uzavřená smlouva o dílo a to následovně:

2. Cena díla

- 2.1** Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	8 874 708,29 Kč
DPH 21 %	1 863 688,74 Kč
cena díla dle Smlouvy o dílo včetně DPH	10 738 397,03 Kč
cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	8 245 319,93 Kč
DPH 21 %	1 731 517,19 Kč
cena díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH	9 976 837,12 Kč

cena víceprací bez DPH	219 631,58 Kč
DPH 21 %	46 122,63 Kč
cena víceprací včetně DPH	265 754,21 Kč
cena méněprací bez DPH	433 833,54 Kč
DPH 21 %	91 105,04 Kč
cena méněprací včetně DPH	524 938,58 Kč
cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH	8 031 117,97 Kč
DPH 21 %	1 686 534,77 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 3 včetně DPH	9 717 652,74 Kč
=====	=====

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 13.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.3 smlouvy před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 13.3 Smlouva je vyhotovena elektronicky a zároveň ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. V případě rozporu elektronického a listinného vyhotovení smlouvy je rozhodné vyhotovení v elektronické podobě.
- 13.4 Přílohou smlouvy a její nedílnou součástí tvoří položkový rozpočet víceprací a méněprací.
- 13.5 Schvalovací doložka: k uzavření této smlouvy má objednatel souhlas zastupitelstva obce udělený usnesením č. 111/10/2019 na 10. zasedání dne 9. 12. 2019.
- 13.6 Ostatní podmínky dohodnuté oběma smluvními stranami ve Smlouvě o díle č. 38/2020 se nemění.

V Horních Domaslavicích dne 15. 01. 2021

V Havířově dne 15. 01. 2021

za objednatele:

Ing. Michaela Kolářová Válková, DiS., starostka

za zhotovitele:

Radek Rozbroj, jednatel společnosti

za objednatele:
Mgr. Zdeněk Oborný, místostarosta