

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2385

Smluvní strany

Objednatel: **Společenství vlastníků jednotek Klosova 486, 487 a 488**
Sídlo: Klosova 486, 549 01 Nové Město nad Metují
IČ: 25964267
Zastoupený: Jitkou Šimerdovou, předsedou výboru
Bank. spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 78-8836420247/0100
 ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Jitka Šimerdová, tel. 777 770 901, simerdova@mybox.cz
 ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Milan Slavík, tel. 737 474 412, mila.slavik@tiscali.cz

a

Zhotovitel: **STATING s.r.o.**
Sídlo: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČ: 259 63 864
DIČ: CZ 25963864
Zastoupený: Zbyněk Černý, MBA, prokuristou
Bank. spojení: KB a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí
Číslo účtu: 27-0816540237/0100
ID datové schránky: 2kv387x
 ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Zbyněk Černý, tel. 732 137 822, cerny@stating.cz
 ve věcech technických je oprávněn jednat: Tomáš Hudec, tel. 777 673 822, hudec@stating.cz
 každá z pověřených osob je oprávněna jednat v uvedeném rozsahu samostatně
 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 17922

Dne 23.12.2019 uzavřely smluvní strany tohoto dodatku smlouvu o dílo č. 2385 v platném znění, jejímž předmětem je zakázka

„Zateplení bytového domu v Novém Městě nad Metují, Klosova 486 - 488“

II. Předmět díla

Smluvní strany se dohodly, že čl. II. Předmět díla se mění o provedené vícepráce – elektromontáže, hromosvod. Přesná specifikace provedených víceprací viz příloha tohoto dodatku č. 3.

IV. Cena díla

V souvislosti se změnou předmětu díla se dále smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Cena díla.

Cena díla se mění z částky 4 847 576,77 Kč bez DPH na 4 852 526,92 Kč bez DPH.

Rekapitulace	Cena díla dle smlouvy o dílo č. 2385	4 355 135,00 Kč bez DPH
	Dodatek č. 1	497 391,77 Kč bez DPH
	Dodatek č. 2	- 4 950,00 Kč bez DPH
	<u>Dodatek č. 3</u>	<u>4 950,15 Kč bez DPH</u>
	Cena celkem	4 852 526,92 Kč bez DPH

Tento Dodatek č. 3 tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy o dílo č. 2385 ze dne 23.12.2019 v platném znění, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo 2385 zůstávají beze změny v původním znění.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě provedení a zhotovitel rovněž dvě provedení.

Objednatel a zhotovitel obsahu tohoto dodatku rozumí, souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

V Kostelci nad Orlicí, dne 18.11.2020



za objednatele
Jitka Šimerdová
předseda výboru



za zhotovitele
Zbyněk Černý, MBA
prokurista společnosti

STATING
STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a
500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864

10

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:**4/2385**

jako součást SOD č.: 2385/2019 ze dne 19.12.2019

Stavba: **Zateplení BD v Novém Městě nad Metují, Klosova 486-488**

Objekt:

Název změny: Vícepráce hromosvod**Pozn.:** číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPHDůvod změny, kdo ji vyvolal:
investor, stavba

Popis změny :

Při provádění prací byla zjištěna nutnost úpravy napojení 3 svislých svodů hromosvodu na zemnicí pásek

Vyjádření zúčastněných osob zhotovitele:

Příloha

Datum a podpis

Obchodník	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Stavbyvedoucí	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Profesní vedoucí	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Příprava stavby	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Obchodní manažer	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		
Manažer projektu	schvaluji	podmínečně	neschvaluji		

Cena:

Číslo dokumentu

Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	4 355 135,00 Kč		SOD
Předchozí změny celkem (bez DPH)	492 441,77 Kč		ZL1, ZL2, ZL3
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)			
Přípočet (bez DPH)	4 950,15 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	4 950,15 Kč		
Současná výše kontraktu (bez DPH)	4 852 526,92 Kč		

Termín:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	nezměněn
---	----------

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:
	dne:		dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení BD v Novém Městě nad Metují, Klosova 486-488

Objekt: **ZL4 Vícepráce hromosovd**

Místo:		Datum:
Zadavatel:	SVJ Klosova 486-488	Projektant:
Zhotovitel:	STATING s.r.o.	Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 950,15
D	M		Práce a dodávky M				4 950,15
D	M21		Elektromontáže				4 950,15
1	K	kalk2	Hriomosvod - úprava napojení zemního pásu na 3 svody	kus	3,000	1 650,05	4 950,15