

## Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.5.2020

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Obec Želešice  
se sídlem: ul. 24. dubna, 664 43 Želešice  
Zastoupený: Ing. Magdou Kvardovou, starostkou,  
tel. 547 217 527, [starosta@zelesice.eu](mailto:starosta@zelesice.eu)  
IČO: 00282952  
DIČ: CZ00282952  
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Magda Kvardová

**Zhotovitel :** VS-unit, s.r.o.  
Se sídlem: Družstevní 369, 664 43 Želešice  
Zastoupený: Ing. Jaroslav Vraňan  
IČO: 01544969  
DIČ: CZ01544969  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.: 257175279/0300  
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Vraňan, jednatel  
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Vraňan, jednatel  
Telefon: 722 703 274  
E-mail: [vranan@vsbuild.cz](mailto:vranan@vsbuild.cz)

### II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení díla, a to do 31.12. 2020, z důvodu doposud neukončeného stavebního řízení. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně článku 3.1. v tomto znění:

**3.1. Zahájení díla: do 5 pracovních dní od předání staveniště**

*Předpokládaný termín zahájení stavby: 4-5/2020*

**Termín dokončení: nejpozději do 31.12.2020**

*Místem plnění jsou pozemky par. č. 3019, 3039, 3043, 3049 a 3266 v k.ú. Želešice.*

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

V Želešicích dne 30.11.2020

objednatel  
OBEC ŽELEŠICE (2)  
24. dubna 16  
664 43 Želešice  
IČ: 002 82 952 DIČ: CZ00282952

zhotovitel  
VS-unit, s.r.o  
Družstevní 369, 664 43 Želešice  
IČ: 015 44 969 (1)