

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.5.2020

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Želešice
se sídlem: ul. 24. dubna, 664 43 Želešice
Zastoupený: Ing. Magdou Kvardovou, starostkou,
tel. 547 217 527, starosta@zelesice.eu
IČO: 00282952
DIČ: CZ00282952
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Magda Kvardová

Zhotovitel : VS-unit, s.r.o.
Se sídlem: Družstevní 369, 664 43 Želešice
Zastoupený: Ing. Jaroslav Vraňan
IČO: 01544969
DIČ: CZ01544969
Bankovní spojení: ČSOB a.s.: 257175279/0300
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Vraňan, jednatel
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Vraňan, jednatel
Telefon: 722 703 274
E-mail: vranan@vsbuild.cz


II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení díla, a to do 30.11. 2020, z důvodu doposud neukončeného stavebního řízení. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně článku 3.1. v tomto znění:

3.1. Zahájení díla: do 5 pracovních dní od předání staveniště
Předpokládaný termín zahájení stavby: 4-5/2020
Termín dokončení: nejpozději do 30.11.2020
Místem plnění jsou pozemky par. č. 3019, 3039, 3043, 3049 a 3266 v k.ú. Želešice.

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

V Želešicích dne 31.8. 2020



zhotovitel