

DODATEK č.1 KE SMLOUVA O DÍLO č. 5/2020/ost/vyd/mik

*uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník*

na akci:

Oprava střechy bývalého panského statku – I. etapa

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Sudoměřice

Sídlo: Sudoměřice č. p. 322,

IČO: 00285331

Zastoupené: Františkem Mikéskou, starostou obce

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.

Sídlo: Bobrky 382, 755 01 Vsetín

IČO: 25835661

DIČ: CZ25835661

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 6745970287/0100

Zastoupen: Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20511

/dále jen zhotovitel/

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 9.3.2020 uzavřeli smlouvu o dílo č.5/2020/ost/vyd/mik , (dále jen „smlouva“).

II.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. 6.2. smlouvy o dílo, který nově zní:

- 6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

Celková cena za zhotovené a bezvadné dílo činí:

1.913.160,- Kč (bez DPH)

401.764,-Kč DPH 21 %

2.314.924,- Kč (včetně DPH)

Z toho:

Cena prací finančního plnění v roce do 31.12.2020 činí:

975.229,-Kč (bez DPH)

204.798,-Kč (DPH 21 %)

1.180.027,-Kč (včetně DPH)

Cena prací finančního plnění v roce do 31.12.2021 činí:

937.931,-Kč (bez DPH)

196.966,-Kč (DPH 21 %)

1,134.897,-Kč (včetně DPH)

III.

Strany smlouvy prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě je výrazem jejich pravé svobodné vůle, byl uzavřen určitě, srozumitelně, vážně a nebyl uzavřen v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Statní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

IV.

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce Sudoměřice dne 29.6.2020, usnesení č. 17/19.

Příloha a nedílná součást dodatku č. 1:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet – 1. etapa

V Sudoměřicích dne: -9. 07. 2020

Ve Vsetíně dne -9. 07. 2020

Za objednatel:

Za zhotovitel:



František Mikéska
starosta obce



H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
755 01 Vsetín
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

Ing. Ondřej Hurta
jednatel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	r	1.část	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	I.etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	OPRAVA STŘECHY BÝVALÉHO PANSKÉHO STATKU		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	OBEC SUDOMĚŘICE			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	118 175	Ztížené podmínky	3 754
Z PSV celkem	632 533	GZS	7 507
R M práce celkem	168 225	Rezerva rozpočtu	37 535
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	918 933		
HZS	7 500		
ZRN+HZS	926 433	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	975 229	Ostatní náklady celkem	48 796
Vypracoval		Za zhotovitele H&B delta, s.r.o.	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Ondřej Hurta	Jméno : František Mikéska
Datum :		Datum : - 9. 07. 2020	Datum : - 9. 07. 2020
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		 H & B delta, s.r.o. Bobrky 382 755 01 Vsetín IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661	
Základ pro DPH	21,0 %		975 229 Kč
DPH	21,0 %		204 798 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 180 027 Kč

Poznámka :

Stavba :	OPRAVA STŘECHY BÝVALÉHO PANSKÉHO STATKU	Rozpočet : r
Objekt :	01 I.etapa	1.část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	48 000	0	0	0	7 500
94 Lešení a stavební výtahy	66 600	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 575	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	237 517	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	154 370	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	240 646	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	168 225	0
CELKEM OBJEKT	118 175	632 533	0	168 225	7 500

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené podmínky	0	0,5	750 708	3 754
GZS	0	1,0	750 708	7 507
Rezerva rozpočtu	0	5,0	750 708	37 535
CELKEM VRN				48 796

Položkový rozpočet

Stavba :	OPRAVA STŘECHY BYVALÉHO PANSKÉHO STATKU	Rozpočet: r
Objekt :	01 I.etapa	1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	314100010RAA	Oprava komína z CP, zbourání a zřízení nového 1 průduch, vložka komínová ,krycí deska, spárování 5*4	m	10,00	4 800,00	48 000,00
				10,00		
2	900 RT4	HZS-nezměřitelné práce	h	50,00	150,00	7 500,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				55 500,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
3	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m (28+12*2+70+80)*3,5	m2	600,00	110,00	66 000,00
				600,00		
4	180456170400	Montážní plošina na autopod. 13,5 m MP 13	Sh	60,00	10,00	600,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				66 600,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,50	550,00	3 575,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 575,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
6	76208R	Ořezání,obroušení poškozených trámů	m2	194,00	60,00	11 640,00
		Kjo 1180/180:2,77		2,77		
		2:4,36		4,36		
		3:13,03		13,03		
		4:1,58		1,58		
		5:38,81		38,81		
		6:3,49		3,49		
		7:4,57		4,57		
		8:5,54		5,54		
		9:27,72		27,72		
		10:3,17		3,17		
		11:3,17		3,17		
		12:2,95		2,95		
		13:6,62		6,62		
		14:3,96		3,96		
		15:4,82		4,82		
		16:2*7,65*,18*4		11,02		
		17:4,03		4,03		
		18:2*7,65*,18*4		11,02		
		19:5,51		5,51		
		Kj 12 180/180:7,7*2*,18*4		11,09		
		13:1,08		1,08		
		14:4,9		4,90		
		15:2,02		2,02		
		16:2,12		2,12		
		17:3,02		3,02		
		18:2*7,65*,18*4		11,02		
		19:2,38/2		1,19		
		Kpo1 180/260:16,02		16,02		
		2:4,66		4,66		
		3:15,84		15,84		
		Hjo 1 180/180:33,7		33,70		
		dtto -2:3,96		3,96		
		dtto 3:2,63		2,63		
		dtto 4:3*,18*4*3,75		8,10		
		Hj3 180/180:1,08		1,08		
		Hj4:1,44		1,44		

Položkový rozpočet

Stavba :	OPRAVA STRECHY BYVALÉHO PANSKÉHO STATKU	Rozpočet: r
Objekt :	01 I.etapa	1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Hj11:36		0,36		
		Hj12:94		0,94		
		Hj15:3,75*,18*4*3		8,10		
		Hpo 1 180/260:6,34		6,34		
		dtto -3:3,08		3,08		
		dtto 4:5,98		5,98		
		Zo1 -150/150:2,76		2,76		
		2:1,53		1,53		
		3:10,18		10,18		
		4:33,66		33,66		
		DVo 1:18,51		18,51		
		2:15,81		15,81		
		Mezisoučet		389,25		
7	762331951R00	Vyřezání části střešní vazby	m	179,00	268,00	47 972,00
		výměna:				
		KJV 180/180:				
		1:1,6		1,60		
		2:2,7		2,70		
		3:4,95		4,95		
		4:11*7,7		84,70		
		5:7,2		7,20		
		6:5,8		5,80		
		7:9,2		9,20		
		8:6,7		6,70		
		9:1,75		1,75		
		10:7,65		7,65		
		11:7,5		7,50		
		12:2,95		2,95		
		13:3*7,65		22,95		
		14:7,1		7,10		
		KPV 1-180/260:4,55		4,55		
		DTTO 2:5,3		5,30		
		ZV1 150/150:4*4,6		18,40		
		ZV2:10*5,1		51,00		
		PAo1 120/180:2*2,35		4,70		
		dtto2:3*1,6		4,80		
		DVv-1 200/180:3,25		3,25		
		dtto-2:2,35		2,35		
		dtto-6:2,8		2,80		
		VTv1 220/230:10,9		10,90		
		dtto2:15,1		15,10		
		dtto3:7,05		7,05		
		dtto4:4*10,45		41,80		
		KRv1 180/230:3*,9		2,70		
		PV2 200/150:0,85		0,85		
		VZv1 130/130:3*3,7		11,10		
		Mezisoučet		359,40		
8	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	194,00	95,00	18 430,00
9	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	194,00	1,00	194,00
10	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	194,00	24,00	4 656,00

Položkový rozpočet

Stavba :	OPRAVA STŘECHY BYVALÉHO PANSKÉHO STATKU	Rozpočet: r
Objekt :	01 I.etapa	1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		25,75*7,75*2-11,1*7,25*,5		358,89		
11	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	12,00	1 220,00	14 640,00
		400*7*,035*,05		4,90		
		výměna:				
		KJV:				
		1:,052		0,05		
		2:,087		0,09		
		3:,16		0,16		
		4:2,744		2,74		
		5:,233		0,23		
		6:,188		0,19		
		7:,047+,298		0,35		
		8:,217		0,22		
		9:,057		0,06		
		10:,248		0,25		
		11:,243		0,24		
		12:,096		0,10		
		13:9,914		9,91		
		14:,23		0,23		
		KPV 1:,213		0,21		
		DTTO 2:,248		0,25		
		ZV1:,414		0,41		
		ZV2:1,15		1,15		
		PAo1:,102		0,10		
		dtto2:,104		0,10		
		DVv-1:,117		0,12		
		dtto-2:,085		0,09		
		dtto-6:,101		0,10		
		VTv1:,552		0,55		
		dtto2:,764		0,76		
		dtto3:,357		0,36		
		dtto4:1,057		1,06		
		KRv1:,112		0,11		
		PV2:,026		0,03		
		VZv1:3*3,7*,13*,13		0,19		
		Mezisoučet		25,30		
12	783782206R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	1 050,00	8,00	8 400,00
		latě:400*8,5*1,2*,18		734,40		
		výměna:				
		KJV:				
		1:1,6*,18*4		1,15		
		2:1,94		1,94		
		3:3,56		3,56		
		4:60,98		60,98		
		5:5,18		5,18		
		6:4,18		4,18		
		7:6,62		6,62		
		8:4,82		4,82		
		9:1,26		1,26		
		10:5,51		5,51		
		11:5,4		5,40		
		12:2,12		2,12		

Položkový rozpočet

Stavba :	OPRAVA STŘECHY BÝVALÉHO PANSKÉHO STATKU	Rozpočet: r
Objekt :	01 I.etapa	1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		13:220,32		220,32		
		14:5,11		5,11		
		KPV 1:4		4,00		
		DTTO 2:4,66		4,66		
		ZV1:11,04		11,04		
		ZV2:32		32,00		
		PAo1:2,82		2,82		
		dtto2:2,88		2,88		
		DVv-1:2,47		2,47		
		dtto-2:1,79		1,79		
		dtto-6:2,13		2,13		
		VTv1:9,81		9,81		
		dtto2:13,59		13,59		
		dtto3:6,35		6,35		
		dtto4:84,65		84,65		
		KRv1:.,9*,82*3		2,21		
		PV2:.,6		0,60		
		VZv1:3*3,7*,13*4		5,77		
		Mezisoučet		1 249,33		
		stávající konstrukce:1000		1 000,00		
13	60515264	Řezivo MODŘÍN krov,latě	m3	12,66	9 800,00	124 068,00
		400*,035*,05*1,2		0,84		
		Mezisoučet		0,84		
		výměna:				
		KJV:				
		1:.,052		0,05		
		2:.,087		0,09		
		3:.,16		0,16		
		4:2,744		2,74		
		5:.,233		0,23		
		6:.,188		0,19		
		7:.,047+.298		0,35		
		8:.,217		0,22		
		9:.,057		0,06		
		10:.,248		0,25		
		11:.,243		0,24		
		12:.,096		0,10		
		13:9,914		9,91		
		14:.,23		0,23		
		KPV 1:.,213		0,21		
		DTTO 2:.,248		0,25		
		ZV1:.,414		0,41		
		ZV2:1,15		1,15		
		PAo1:.,102		0,10		
		dtto2:.,104		0,10		
		DVv-1:.,117		0,12		
		dtto-2:.,085		0,09		
		dtto-6:.,101		0,10		
		VTv1:.,552		0,55		
		dtto2:.,764		0,76		
		dtto3:.,357		0,36		
		dtto4:1,057		1,06		

Položkový rozpočet

Stavba :	OPRAVA STŘECHY BYVALÉHO PANSKÉHO STATKU	Rozpočet: r
Objekt :	01 I.etapa	1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		KRv1:, 112		0,11		
		PV2:, 026		0,03		
		VZv1:3*3,7*,13*,13		0,19		
		Mezisoučet		20,40		
		překrytí, prořez 20%:20,4036*,2		4,08		
14	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3 758,50	2,00	7 517,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				237 517,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
15	764222240R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 500 mm	m	35,00	10,00	350,00
		2*11,1+25,75+15,05		63,00		
16	764231240R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm	m		10,00	
				16,00		
17	764239220R00	Lemování z Cu, komínů na vln. krytině, v hřebeni	m2	3,96	3 450,00	13 662,00
		(,9+,75)*2*,6*2		3,96		
		,45*4*,6*2		2,16		
18	764252207R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 500 mm	m	35,00	902,00	31 570,00
		2*11,1+25,75+15,05		63,00		
19	764259211R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	2,00	555,00	1 110,00
20	764267900R00	D+M vikýře Cu, plochy do 6 m2, do 30°	m2	11,88	8 000,00	95 040,00
		(,75*,7+,9*,7*,5*3+1*1,5)*8		23,76		
21	764292241R00	Užlabí z Cu plechu, rš 500 mm, klínové těsnění	m		1 036,00	
22	764352821R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 500 mm, do 45°	m	35,00	33,00	1 155,00
		2*11,1+25,75+15,05		63,00		
23	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	9,00	33,00	297,00
		4,5*4		18,00		
24	764554204R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm	m	9,00	1 035,00	9 315,00
		4,5*4		18,00		
25	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 700,53	1,10	1 870,58
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				154 369,58
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
26	765311511RT1	Krytina z bobrovek, střech jedn., šupinová, na sucho režné tašky segment.řez, vč.doplňkových tašek	m2	194,00	862,00	167 228,00
27	765311534RT1	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty s použitím suché maltové směsi	m	7,00	1 240,00	8 680,00
		22+6		28,00		
28	765311544RT1	Nároží bobrovka, hřebenáči č.1 nos. do malty s použitím suché maltové směsi	m	14,00	1 240,00	17 360,00
		7*3		21,00		
29	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	427,29	75,00	32 046,75
30	765318871R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, tvrdá malta, do suti	m	21,00	50,00	1 050,00
		22+6		28,00		
31	765331622R00	Přířezání bobrovek	m	40,00	115,00	4 600,00
		75		75,00		
32	765901131R00	Fólie podstřešní paropropustná Tyvek Solid-nerealizuje se	m2			
33	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	2 420,33	3,00	7 260,99
34	998765292R00	Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé do 100 m	%	2 420,33	1,00	2 420,33
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				240 646,07
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
	R01	Demontáž hromosvodu	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	OPRAVA STŘECHY BÝVALÉHO PANSKÉHO STATKU	Rozpočet: r
Objekt :	01 I.etapa	1.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	R02	Doplnění nových tesařských prvků	kpl	1,00	80 000,00	80 000,00
	R03	Povrchová úprava nově zabudovaného řeziva - tesáním	kpl	1,00	32 000,00	32 000,00
	R04	Zvedání a statické podchycení tesařských prvků při výměnách	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00
	R05	Plachtování střechy pro tesařských výměnách	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00
	R06	Tesařské spoje - celodřevěné spoje za celou stavbu	kpl	1,00	13 000,00	13 000,00
	R07	Demotáž a montáž lešení při bourání a zdění nových komínů	kpl	1,00	18 000,00	18 000,00
35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,00	150,00	2 250,00
		47,5897-15,3600		32,23		
36	979990002R00	Poplatek za skládku - hořlavé materiály	t	7,50	150,00	1 125,00
		15,360076		15,36		
37	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	15,00	180,00	2 700,00
38	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti	t	15,00	20,00	300,00
39	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,00	100,00	1 500,00
40	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,00	10,00	150,00
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,00	50,00	750,00
42	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	15,00	10,00	150,00
43	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	15,00	10,00	150,00
44	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	15,00	10,00	150,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				168 225,00