



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu



Dodatek ke smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Objednatel:

Kroměřížská nemocnice, a.s.

se sídlem: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž

zastoupená: MUDr. Lenkou Mergenthalovou, MBA, předsedkyní představenstva

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: ing. Hana Přileská, člen představenstva

IČO: 27660532

DIČ: CZ276605321

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

a

Zhotovitel:

STAVBY VANTO, s.r.o.

se sídlem: Obchodní 1676, 686 04 Kunovice

zastoupený: Mgr. Ondřej Pavka, jednatel

IČO: 282 69 314

DIČ: CZ 282 69 314

zápis v osudním rejstříku vedeném: KOS v Brně oddíl C, vložka 57602

Bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Mgr. Ondřej Pavka, jednatel

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 17.4.2015 smlouvu so dílo jejíž předmětem je závazek zhotovitele zhotovení díla „Zateplení budovy L nemocnice KM“. Předmětem dodatku č.1 je změna termínu dokončení díla dle změnového listu č.1

Smluvní strany vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, se dohodly na následujícím znění dodatku:

2. TERMÍNY PLNĚNÍ

2.1. Termín zahájení 15. 4. 2015

2.2. Termín dokončení 18.9.2015


V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo beze změny.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tato smlouva je sepsána na základě dohody smluvních stran o celém jejím obsahu a lze ji měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků s podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.
- 3.2. V otázkách výslovně touto smlouvou neupravených se její účastníci řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- 3.3. Tato smlouva se vystavuje v 5 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vzájemně potvrzené stejnopisy a Zhotovitel dva vzájemně potvrzené stejnopisy.
- 3.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

V Kunovicích
Dne 12.8.2015


Za Zhotovitele



Mgr. Ondřej Pavka, jednatel

V Kroměříži
dne 12.8.2015

Za Objednatele



MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA,
předsedkyně představenstva