

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Stavební úpravy a vestavba základní školy Kostelní Lhota“

mezi:

Objednatel:	Obec Kostelní Lhota
Se sídlem	Kostelní Lhota 6, 289 12 Sadská
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Tomáš Drobný, starosta obce
IČ:	00239267
DIČ:	není plátce DPH
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Tomáš Drobný, Michael Havránek - TDI
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)	

a

Zhotovitel:	Daniel Šperk
Se sídlem	Budiměřice 147, Nymburk 288 02
Zastoupený ve věcech smluvních:	Daniel Šperk, Radek Slanička
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	2256783001/5500
IČ:	68992335
DIČ:	CZ7509020992
Tel./fax:	777088053
e-mail:	daniel.sperk@seznam.cz
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Daniel Šperk
(dále jen „zhotovitel“ nebo „účastník zadávacího řízení“)	

Tímto dodatkem se mění:

Článek III.

Doba plnění

Termín dokončení díla je maximálně do 30. listopadu 2020.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

V Kostelní Lhotě dne 19.10.2020

objednatel



zhotovitel

DANIEL ŠPERK
Budiměřice 147
288 02 Nymburk
Tel.: 777 088 053
IČ: 68992335 DIČ: CZ7509020992