

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY PRO PROJEKT „ČOV A KANALIZACE TUČÍN“

Název objednatele	Obec Tučín
IČO	00636631
Adresa sídla	Tučín č. 127, 751 16 Želatovice
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Jiří Řezníček, starosta obce

dále jen *objednatel* – na straně jedné

Název Poskytovatele	Sweco Hydroprojekt a.s.
IČO	26475081
DIČ	CZ26475081
Adresa sídla	Táborská 31, 140 16 Praha 4
Právní forma	Akciová společnost
Zápis v obchodním rejstříku	OR vedený MS v Praze, oddíl B, vložka 7326
Osoba oprávněná zastupovat Poskytovatele	Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva nebo pověřeným členem.
Zástupce ve věcech technických	Ing. Martin Stojaspal, ředitel divize Morava Ing. Radek Menšík, HIP
Bankovní spojení	Komerční banka a.s.
Číslo účtu	1700041/0100

dále jen *Poskytovatel* – na straně druhé

Objednatel a Poskytovatel dále též jen jako „smluvní strany“

1. Preambule

- 1.1. Objednatel a Poskytovatel spolu dne 24. 2. 2021 uzavřeli Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby pro projekt „ČOV a kanalizace Tučín“ (dále jen „SOD“).
- 1.2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 k SOD dohodly na změně doby plnění dle předmětné SOD, a to tak, jak je stanoveno dále.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 SOD ruší znění čl. 2.1. předmětné SOD a nahrazují jej novým, následujícím zněním:

2.1. Jednotlivé stupně projektové dokumentace a IČ budou zpracovány a odevzdány v těchto termínech:

Plnění	Termín
dokumentace pro územní řízení	20. 6. 2021
dokumentace pro stavební povolení (realizační dokumentace)	15. 9. 2021
IČ pro vydání územního rozhodnutí	20. 9. 2021
IČ pro vydání stavebního povolení	15. 12. 2021
výkon autorského dozoru	v průběhu provádění stavby

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. V ostatních ustanoveních dodatkem nedotčených zůstává SOD v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek se řídí právním řádem ČR.
- 3.3. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají.
- 3.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Tučíně dne 15.4.2021

Jiří Řezníček
starosta obce



V Praze dne 11.-03-2021

Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva

Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4