

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Jince č.p. 28, zateplení fasády, II. etapa“  
dle ustanovení § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

INVESSALES, spol. s r. o., IČ: 62957678, DIČ: CZ62957678  
se sídlem Praha 2-Nové Město, Podskalská 22/1512, PSČ 12800  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 41963  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, č.ú. 190784773/0600  
zastoupený panem Vasilijem Lakatyšem, jednatelem společnosti  
dále jen „zhotovitel“ na straně jedné

a

Městys Jince, IČ: 002 42 381  
se sídlem nám. Čsl. dělostřelců 172, Jince, PSČ: 262 23  
bankovní spojení:  
zastoupené panem RSDr. Josefem Hálou, starostou  
dále jen „objednatel“ na straně druhé

společně také jako strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen Smlouva):

**1. Předmět smlouvy**  
Bez změny

**2. Doba zahájení a zhotovení Díla**

2.1. bez změny

2.2. Zhotovitel uvádí, že samotná realizace Díla v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace bude provedena do okamžiku předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků do 30. 6. 2021 od dne převzetí staveniště od Objednatele.

Za dokončení Díla dle této smlouvy se pak nepovažuje jen jeho stavební dokončení a předání Objednateli (provedení Díla dle čl. 5.1. této Smlouvy), ale i jeho uvedení do provozu dle platných právních předpisů, tj. jeho kolaudace či vydání jiného obdobného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, jimž je osvědčena možnost dalšího trvalého užívání Díla.

2.3. bez změny

2.4. bez změny

**3. Cena Díla**

Bez změny

**4. Platební podmínky**

Bez změny

**5. Splnění díla**

Bez změny

**6. Podmínky provádění Díla**

Bez změny

**7. Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník**

Bez změny

**8. Kontrola provádění díla**

Bez změny

**9. Záruky a reklamace**

Bez změny

**10. Místo plnění, ukončení smlouvy**

Bez změny

**11. Smluvní pokuty (sankční podmínky)**

Bez změny

**12. Zvláštní ujednání, označení zástupců stran**

Bez změny

**13. Závěrečná ustanovení**

Bez změny


Za Zhotovitele:

V Příbrami dne 27. 4. 2021



.....  
**INVESSALES, spol. s r.o.**

Vasilij Lakatyš, jednatel



Za Objednatele:

V Jincích dne 27. 4. 2021



.....  
**Městys Jince**

RSDr. Josef Mála, starosta

