

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: V/6008/2012/UL

č. zhotovitele: 06021211

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (dále jen Obchodní zákoník)
a dle § 50 zákona č. 40/1964 Sb. (dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „**III/25839 Stebno - Dubice**“

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje**,
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Vladimírem Macholdou, ředitelem organizace
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837
bankovní spojení: KB a.s. Teplice
číslo účtu: 317 35 501/0100

dále jen „objednatel“

- 1.2 Zhotovitel: **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**
se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Tomášem Hořejším, ředitelem a jednatelem
Ing. Jindřichem Pytelkou, CSc., obchodním ředitelem a jednatelem
IČ: 402 33 308
DIČ: CZ402 33 308
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha 4
číslo účtu: 2563122/0800
Zapsaný: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 1578

dále jen „zhotovitel“.

- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :
- za objednatele : p. Jaroslav Tačner, technický náměstek
 - za zhotovitele : p. Milan Vacek

Zástupce pověřený jednáním na stavbě :

- za objednatele : : p. Bohumil Helebrant, vedoucí provozu, tel. 602 130 059
p. Vlasta Fischerová, vedoucí TSÚ, tel. 606 682 099
 - za zhotovitele : p. Vladimír Klíma
-

II. Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem dodatku je provedení dodatečných prací, na základě požadavku objednatele, dle následující tabulky.

Zkrácený název položky	Mj	Množství
Frézování komunikace	m ²	1760,00
Vyrovnávka	t	118,00
Spoj. postřik	m ²	1760,00
ACO 11 S 50/70 tl. 50mm	m ²	1760,00

- 1.2 Práce budou oceněny na základě cenové nabídky „Oprava komunikace III/25839 Stebno – Dubice“, která je přílohou smlouvy o dílo.
- 1.3 Celkový rozsah požadovaných prací (smlouva o dílo + dodatek č. 1) bude v objemu do 6 000 000 bez DPH.

III. Ostatní ujednání :

- 1.1 Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 k SOD neměněná zůstávají v platnosti beze změn.
- 1.2 Tento dodatek č.1 k SOD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 1.3 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Za objednatele:

Za Zhotovitele:

V Dubí dne: 19-06-2012

V Teplicích dne 19.6.2012

.....
Ing. Vladimír Macholda
ředitel

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Ruská 260, 417 03 Dubí 3

.....
Ing. Jindřich Pytelka, CSc.
jednatel společnosti

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Teplice, Křížkova 2393
390 01