

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 16. 9. 2020 na zhotovení stavby:

„Luční rybník“

Čl. 1 Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Obec Ždírec

Adresa: Obec Ždírec, Ždírec č. 25, 588 13, Polná
Zastoupený: Bohuslavem Fialou, starostou
K jednání jsou oprávněni: Bohuslav Fiala
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné objednatelem.
IČ: 00287008
DIČ: CZ00287008
Peněžní ústav, číslo účtu: Česká národní banka, 94-11112681/0710
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků je oprávněn: Bohuslav Fiala
(dále jen objednatel)

I.2. Zhotovitel:

VHS Bohemia,a.s.

Adresa: Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná
Zastoupený: Liborem Havlíkem, členem představenstva
K jednání jsou oprávněni: Libor Havlík
IČ: 479 10 305
DIČ: CZ47910305
Peněžní ústav, číslo účtu: FIO BANKA a.s., 2801346369/2010
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků je oprávněn: Libor Havlík
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným: u KS Brno, oddíl B, vložka 4937
(dále jen zhotovitel)

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. čl. IV. (doba plnění) odst. IV.1 smlouvy o dílo ze dne 16. 9. 2020 se nahrazuje z důvodu klimatických podmínek a nevhodných podmínek pro výsadbu stromů následujícím textem:

3.1.2 Požadovaný termín dokončení stavby

do 15. 10. 2021

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo ze dne 16. 9. 2020 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.

- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
- 3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.


Ve Žďáře nad Sázavou, dne 20.7.2021

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 29. 07. 2021



zhotovitel
Libor Havlík
člen představenstva
VHS Bohemia, a.s.

 VHS Bohemia, a.s. 
Bohemská 153/17, 585 09 Žďár, Lečná
tel: 566 621 878 fax: 566 627 477
IČ: 47910305 DIČ: CZ47910305



objednatel
Obec Ždírec
Bohuslav Fiala, starosta

OBEC ŽDÍREC
Ždírec 25, 588 13 Polná
IČ: 00287008
-2-