

" SPÁŇOV – REKONSTRUKCE MVN p.č. 40"

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL: **Obec Spáňov**
Sídlo: Spáňov 17, 344 01 Domažlice
IČ: 00572438
Jednající: Ing.Jiří Janda, starosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 762066399/0800
(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL: **Petr Beneš**
Sídlo: Klenčí pod Čerchovem 255, 345 34
IČ: 64409040
DIČ: CZ6408041607
Jednající: Petr Beneš
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 78-1863450247/0100
Zapsán v Živnostenském rejstříku vydaném Městským úřadem Domažlice
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako "strany" nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako "strana")

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění takto:

II.

Předmět smlouvy

Předmět této smlouvy se rozšiřuje o provedení prací dohodnutých ve změnovém listu stavby ZL1

IV.

Doba plnění

1. Smluvní strany sjednávají tyto základní termíny pro:

Termín dokončení stavby: 15.12.2020

V.
Cena díla

Cena díla se mění takto:

	bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
cena díla dle uzavřené smlouvy o dílo	3207146,15	673500,69	3880646,84
změnový list č.1 SO 02 napojení požeráku	21992,08	4618,34	26610,42
změnový list č.1 SO 02 drenáž za opěrnou zdí	28944,95	6078,44	35023,39
práce dle ZL1 celkem	50937,03	10696,78	61633,81
nová cena díla	3258083,18	684197,47	3942280,65

Ve Spáňově dne 28.11.2020

V Klenci pod Čerchovem dne 28.11.2020

OBEC SPÁŇOV
344 01 Domažlice
okres Domažlice

.....
objednatel

.....
zhotovitel