

Smlouva o dílo – dodatek č.2
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

" SPÁŇOV – REKONSTRUKCE MVN p.č. 40"

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL: **Obec Spáňov**
Sídlo: Spáňov 17, 344 01 Domažlice
IČ: 00572438
Jednající: Ing. Jiří Janda, starosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 762066399/0800
(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL: **Petr Beneš**
Sídlo: Klenčí pod Čerchovem 255, 345 34
IČ: 64409040
DIČ: CZ6408041607
Jednající: Petr Beneš
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 78-1863450247/0100
Zapsán v Živnostenském rejstříku vydaném Městským úřadem Domažlice
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako "strany" nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako "strana")

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění takto:

IV.

Doba plnění

1. Smluvní strany sjednávají tyto základní termíny pro:

Termín dokončení stavby: 30.4.2021

Odůvodnění:

Celá akce je ke dni podpisu tohoto dodatku kompletně provedena kromě oprav živičných povrchů komunikace kolem vodní nádrže. Z klimatických důvodů jsou touto dobou již odstaveny obalovny a akci nelze dokončit a proplatit. Dokončení akce bude možné na jaře 2021 po zahájení provozu obaloven.

Ve Spáňově dne 15.12.2020

OBEC SPÁŇOV

344 01 Domažlice

okres Domažlice

objednatel

V Klenčí pod Čerchovem dne 15.12.2020

zhotovitel