

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo „Oprava místní komunikace a chodníku v obci Holasice“, uzavřené dne 25.2.2021

Smluvní strany

Objednatel: Obec Holasice

se sídlem: Václavská 29, 664 61 Holasice

zastoupený: Mgr. Lenkou Ungrovou, starostkou obce

Osoby pověřené jednat ve věcech technických: Ing. Roman Kostecký, místostarosta obce

Technický dozor: Check Build, s.r.o.

Koordinátor BOZP: Check Build, s.r.o.

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 10225641/0100

IČO: 00488143

DIČ: CZ00488143

Telefon: +420 724186303

Fax: +420 547229362

E-mail: starosta@holasice.cz

(dále jen **Objednatel**)

A

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Praha 4 – Michle, 140 00 Praha 4

zastoupený: Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitel závodu Morava jih

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: **Ing. Ludvík Šumbera, tel. 547428811**

technických: Ing. František Vintr, tel. 547428811

Bankovní spojení: Komerční banka

Č. účtu: 1005845621/0100

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Telefon: :+420 547428811

Fax: +420 547428811

E-mail: eurovia-morava.jih@eurovia.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení smlouvy o dílo na akci „Oprava místní komunikace a chodníku v obci Holasice“ následovně:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VIII., odst. 2 podepsané Smlouvy o dílo dohodli na změně termínu dokončení díla.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III, odst. 2, který nově zní :

III. DOBA PLNĚNÍ

2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli v termínu nejpozději do **20.9.2021**.

III.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel dvě a objednatel dvě vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Holasice dne 26.8.2021, usnesením č. 6/24/2021.

Za objednatele:

V Holasicích dne 27.8.2021

OBEC HOLASICE
Václavská 29, 664 61
okres Brno-venkov
IČO: 00 488 143

Mgr. Lenka Ungrová
Starostka obce Holasice

Za zhotovitele:

V *Brně* dne 30-08-2021


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Videňská 104, CZ-619 00 Brno

Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih