

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

smlouva č. 11 /2017

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka**
Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník
IČ: 470 195 49
DIČ: CZ 470 195 49
Zastoupený: Mgr. Tomášem Valerem, předsedou představenstva VSOR
Smluvní zástupce: Mgr. Tomáš Valer, předseda představenstva VSOR
Technický dozor stavebníka: Jaroslav Kodeš kontakt:604 856 929, jar.kodes@seznam.cz
Technický zástupce objednatele: Ing. Věra Čermáková, kontakt: 720 994 608, info@vsor.cz
Technický zástupce provozovatele: Ing. Veronika Marešová, kontakt: 604 147 715, veronika.maresova@ravos-sro.cz
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Rakovník
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 540608359/0800
Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle L, vložka 58923
- 1.2. **Zhotovitel: Aquarius, spol. s r.o.**
Pražská 224, 273 51 Kyšice
IČ: 49550616
DIČ: CZ 49550616
Zastoupený: Karlem Skleničkou, jednatelem
Smluvní zástupce: Karel Sklenička, jednatelem
Pracovník pověřený pro vedení stavby: Karel Sklenička, kontakt: tel. 602 286 231, sklenicka@aquarius-is.cz
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 323309694/0600
Zapsána v obchodním rejstříku: Oddíl C, spisová značka 23708
vedená u Městského soudu v Praze.

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na následujícím doplnění Smlouvy o dílo na stavbu

„Rakovník Pod Bendovkou obnova vodovodu“.

2. CENA ZA DÍLO

2. 1. Cena za dílo dle čl. 4.1. smlouvy se upravuje o částku méněprací.
Původní cena díla z částky 1. 496 720,- Kč bez DPH se upravuje na částku
1. 186 354,50 Kč bez DPH.
Méněpráce představují neprovedení konstrukčních vrstev vozovky ve výkopové rýze a neprovedení trávnickových úprav z důvodu návaznosti rekonstrukce celé plochy ulice Městem Rakovník.

Ke změně ceny díla došlo na základě domluvy a vyčíslení méněprací mezi smluvními stranami v částce 310 365,50 Kč.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3. 1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. 2. Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 24.3. 2017 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že rozhodující je datum podpisu smluvní strany, která podepsala poslední.
3. 3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotoveních obdrží každá smluvní strana.

V Rakovníku dne 31.5. 2017

Vodohospodářské sdružení
obcí Rakovnícka
Františka Diepolda č.p. 1870
269 01 Rakovník ③



.....
Mgr. Tomáš Valer
předseda představenstva VSOR
za objednatele

V Kyšicích dne 31.5. 2017



AQUARIUS spol. s r.o.
Inženýrské stavby
273 51 Kyšice, Pražská 224
Tel./fax: 312 526 346

.....
Karel Sklenička
jednatel společnosti
za zhotovitele