

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo uzavřené dne 29. 3. 2017

(dále jen Dodatek), uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Město Bystřice

Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel

Právní forma: obec

Sídlo zadavatele: Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice

IČ: 00231525, DIČ: CZ00231525

Osoba oprávněná jednat:

Mgr. Daniel Štěpánek, tel.: +420 603 269 099, e-mail: daniel.stepanek@mestobystrice.cz

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: ProjektyZeman.cz – Projektová a konstrukční kancelář, s.r.o.

Sídlo: Bojanovická 2715/11, 141 00 Praha 4 - Záběhlice

IČ: 24242462

DIČ: CZ24242462

Zastoupena: Ing. Miroslav Zeman, Ph.D.

Společnost zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 196555

Bankovní spojení: 000000-2835842379/0800

Tel.: 252 547 167, 777 867 741

(dále jen Zhotovitel)

Název Díla:

„Komunitní centrum Bystřice – projektová dokumentace“

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně článku II. Doba a místo plnění odst. 1 Lhůty a termíny plnění. Důvodem změny je znemožnění Zhotoviteli plnit předmět díla v částech:

- vydání stavebního povolení
- dokumentace pro provedení stavby (včetně zapracování připomínek stavebního úřadu, které vzniknou v průběhu řízení na stavebním úřadě) – do 12 týdnů od podání žádosti na stavební úřad
- podklady pro výběr dodavatele – září 2017
- účast na výběru zhotovitele stavby – září – listopad 2017
- výkon autorského dozoru po celou dobu výstavby předpokládaný termín realizace stavby je 16 měsíců v letech 2018 a 2019

je to, že Město Bystřice má platný územní plán, podle kterého není možné vydat stavební povolení.

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění stanovená Smlouvou o dílo se prodlužuje o dobu, kdy Zhotovitel nemohl plnit předmět plnění tj. o počet dnů od vyjádření stavebního úřadu k podané žádosti o stavební povolení do schválení nového územního plánu.

X. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle.
4. Tento dodatek má 2 strany textu.

Čteno a podepsáno v Bystřici dne 12.7. 2017

Podpisy smluvních stran:

razítko a podpis Objednatele:


Mgr. Daniel Štěpánek, starosta města



razítko a podpis Zhotovitele:


Ing. Miroslav Zeman, Ph.D., jednatel