



171223007
s.s.
oblast Sever, region Královéhradecký
P. Jilemnického 21, 600 00 Hradec Králové
DIČ: CZ26177005 (1)
Tel.: 495218032-4, fax: 495218036

„Chodník v ul. Na Celné, Sobotka“



Colas CZ

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „Dodatek“)

č. smlouvy u objednatele:
č. smlouvy zhotovitele: 171223007

č. zakázky objednatele:
č. zakázky zhotovitele: 17122007

Preambule

Důvodem uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo jsou tyto skutečnosti nastalé v průběhu realizace díla:

- 1.) V průběhu realizace byl zjištěn rozpor mezi technickou částí projektové dokumentace a výkazem výměr na jehož základě byla zpracována nabídka dodavatele. Výkaz výměr chybně uváděl u položek č. 29 a 30 jako měrnou jednotku kusy. Správně však měl uvádět běžné metry. Tato chyba bude upravena odpočtem chybných položek a připočtem správných položek.
- 2.) Termín dokončení prací bude tímto dodatkem ke smlouvě o dílo upravena s ohledem na skutečnosti nastalé na straně objednatele. Konkrétně jde o zdržení termínu dokončení kanalizace a komunikace v sousední navazující ulici (Turnovská, Předměstská) o 4 měsíce. Jedná se o stavbu jiného stavebníka. Město s ohledem na tuto skutečnost přerušilo práce na chodníku po dobu letních prázdnin - viz. Zápisy ve stavebním deníku. O tuto dobu prodlužuje termín dokončení díla.

Článek č. 1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Sobotka
Boleslavská 440
507 43 Sobotka

Bankovní spojení: Komerční banka Jičín, exp. Sobotka, č.ú. 9005-3821541/0100
IČO: 00272124
zastoupený: Ing. Luborem Jenčkem, starostou

Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních, technických, k odsouhlasení dokladů a podkladů pro fakturaci:
Ing. Lubor Jenček, starosta (tel: 724 180 937, jencek@mesto-sobotka.cz)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408-201/0100
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený: Ing. Janem Neradílkem, manažerem Královéhradeckého regionu, oblast Sever, divize Silniční stavitelství na základě plné moci

**Osoby oprávněné k jednání:**

Ve věcech smluvních: Ing. Jan Neradílek (tel: 602 167 284)

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a podkladů pro fakturaci:

Ing. Jaromír Novotný, hlavní stavbyvedoucí (tel: 733 780 164)

Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s.
P. Jilemnického 21/83
503 01 Hradec Králové

Na základě dohody smluvních stran se Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo mění

Článek č. 3 - MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.3.

Na základě dohody objednatele a zhotovitele se mění termín dokončení prací do 30.11.2017.

Článek č. 4 – CENA ZA DÍLO, odst. 4.1.

Na základě dohody objednatele a zhotovitele se mění cena za dílo dle rozpočtů v příloze takto:

Původní cena díla bez DPH	2 174 252,25 Kč
Odpčet původních chybných položek č. 29 a 30	-56 756,70 Kč

29	231	339921113	Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	kus	63,000	600,00	37 800,00
"dle přílohy C.2, C.4 a C.5"							
"palisády"24+39					63,000		
30	592	592284150	Prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové palisády provedení: přírodní /dl x š (D) x v/17,5 x 20 x 120	kus	64,260	295,00	18 956,70
63*1,02					64,260		

Nové položky č. 29 a 30	253 152,90 Kč
-------------------------	---------------

29	231	339921113	Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	kus	281,000	600,00	168 600,00
"dle přílohy C.2, C.4 a C.5"							
"palisády"24+39					281,000		
30	592	592284150	Prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové palisády provedení: přírodní /dl x š (D) x v/17,5 x 20 x 120	kus	286,62	295,00	84 552,90
63*1,02					286,62		

Nová cena díla bez DPH	2 370 648,45 Kč
DPH 21 %	497 836,17 Kč
Nová cena díla vč. DPH	2 868 484,62 Kč

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se DODATKEM č. 1 nemění!

Tento dodatek se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Sobotce dne: 26.9.2017

V Hradci Králové dne 26.9.2017

Za objednatele:

Ing. Lubor Jenček
starosta
Město Sobotka



Za zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
Tel.: 286009511, Fax: 286009560

Ing. Jan Neraďílek
manažer Královéhradeckého regionu
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis prací a cen díla