

DODATEK Č.01

Smlouvy o dílo na akci „Oprava komunikace Horní Prysk“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Prysk
Zastoupená: Romanem Machem, starostou obce
Adresa : Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk
IČ: 00525197
DIČ: CZ00525197
Bankovní spojení: 18522421/0100 KB Nový Bor

a

Zhotovitel : Dokom Final
Zastoupená: Ing. Zbyňkem Matysem, Martinem Kalvasem – jednatelem společnosti
Adresa: Kamenná 2
IČ: 25487230
DIČ: CZ25487230
Bankovní spojení: 118733823/0300 ČSOB a. s.

II. DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU Č. 01

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 01 je dohoda Smluvních stran o snížení ceny díla uvedené v čl. II Smlouvy z důvodu změny použité techniky některých realizovaných prací.

Vzhledem k tomu, že se Zhotoviteli podařilo zajistit pro realizaci techniku, která méně zatíží mostek přes Pryský potok, není nutné zhotovit roznášecí plochu z betonových panelů, čímž se poníží cena díla o hodnotu této položky.

Neprovedené práce:

012 Provizorní roznášecí plocha z bet. panelů - montáž + demontáž 1kpl

III. ZMĚNA SMLOUVY

Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. V Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním.

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a z ocenění změny popsané v Dodatku č. 01 Smlouvy a činí:

Cena díla dle Smlouvy v Kč bez DPH	523 659,62Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 01 v Kč bez DPH	-76 820,00Kč
Celková cena díla v Kč bez DPH	446 839,62Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 01 nezměněna.

Tento Dodatek č. 01 je zpracován ve dvou vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží jeden výtisk.

Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 01, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

Tento Dodatek č. 01 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran.

V Přysku dne: 13.9.2021

V Děčíně, dne: 13.09.2021

Za objednatele :

Roman Mach
starosta obce Přysk



Za zhotovitele : *Matys*

Ing. Zbyněk Matys, Martin Kalvas
Jednatelé společnosti

②  DOKOM FINAL s.r.o.
opravy komunikací
Kamenná 2, Děčín XXXII 407 11
IČO: 25487230, DIČ: CZ25487230
tel./fax: 420 412 535 316