

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č.1

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: Obec Pěčice
se sídlem: Pěčice 1, 294,46 Semčice
zastoupený: Lukáš Kováč, starosta obce
ve věcech technických oprávněn jednat:
Lukáš Kováč, starosta obce
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 33220181/0100
IČ: 00509370 DIČ: CZ00509370
(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: PITTNER Česká Lípa s.r.o.
se sídlem: Chelčického 1505/5, 470 01 Česká Lípa
zastoupený: Ing. Jakub Pittner - jednatel
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jakub Pittner
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Česká Lípa č.ú.: 43-374 879 0237/0100
IČ: 28687329 DIČ: CZ28687329
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26916
(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Oprava části silnice č.27515**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo ze dne 6.9.2021

Článek II. **Doba plnění**

1. Termín dokončení díla byl posunut následovně:

Původní termíny:	předání staveniště	6.9.2021
	dokončení stavebních prací	5.10.2021
	lhůta výstavby 30 kalendář. dnů od podpisu SoD	
	zahájení stavebních prací: předpoklad	20.10.2021
Nový termín dle dodatku č.1 SOD	dokončení stavebních prací	30.10.2021

Termín dokončení díla byl posunut z důvodů:

- koordinace stavebních prací spojených s výstavbou vodovodu v obci

Článek III. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 6.9.2021 zůstávají v platnosti.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
5. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo má dvě strany.

V Pěčicích dne 4.10.2021

V České Lípě dne 4.10.2021

Za Objednatele:


Obec Pěčice
Pěčice 1, 294 46 Semčice
IČ: 00509370 DS b3wat2y

Lukáš Kováč, starosta obce

Za Dodavatel:


PITTNER
ČESKÁ LÍPA S.R.O.
CHELČICKÉHO 1505/5, 470 01 ČESKÁ LÍPA
IČ: 28687329 DIČ: CZ28687329
WWW.PITTNERCL.CZ

Ing. Jakub Pittner, jednatel PITTNER Česká lípa s.r.o.