

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Obec Pucov, Pucov 19, 675 71 Náměšť nad Oslavou IČ: 00378330

zastoupená: MgA. Galina Brožková, – starostkou obce
v technických věcech je oprávněn jednat za objednatele:
MgA. Galina Brožková, , tel.: +420 724187326, email: ou.pucov@gmail.com
Bankovní spojení
Číslo účtu
IČ: 00378330

dále jen „objednatel“

a

Miloš Kryštof – provádění staveb, Zahrádka 2, 675 71 Náměšť nad Oslavou

zastoupená: Milošem Kryštofem
v technických věcech je oprávněn jednat za objednatele:
Miloš Kryštof, tel.: 606 072 620, email: mikrystof@gmail.com
Bankovní spojení MONETA Brno
Číslo účtu 224150681/0600
IČ: 04463285
DIČ: CZ8410174531

dále jen „zhotovitel“

Čl. I

Předmět plnění díla

- 1) Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla, které jsou blíže specifikovány v příloze tohoto dodatku. Méně a vícepráce spočívají ve změně technologie provedení podhledu ze sádkkartonu na palubkový dřevěný obklad, rozšíření zpevněných ploch, rozšíření rozsahu elektroinstalace, změně otevírání plastových oken a dveří. Jednotlivé položky více a méněprací jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku.

Čl. II

Místo a čas plnění

- 1) Místem plnění je společenský objekt obce v k.ú. Pucov.
- 2) Vícepráce budou provedeny do 31.5.2022.

Čl. III

Cena díla, fakturace a platební podmínky

- 1) Nově po započtení méněprací a víceprací se stanovuje cena díla následovně:
Cena dle SoD: **1 395 326,00,- včetně DPH**
Cena díla celkem: **1 538 499,70,- včetně DPH**

- 2) Fakturace bude provedena dočerpáním rozpočtu.
- 3) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v původním znění.

Čl. IV Závěrečná ustanovení


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jedné obdrží každá smluvní strana.

V Pucově dne 27.6.2022

V Zahrádce dne 24.6.2022

OBEC PUCOV

675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
tel.: 568 646 415
IČO: 00378330



za objednatele:

MgA. Galina Brožková – starostka obce


MK PROJEKTSTAV

projekce, provádění staveb

Zahrádka 2, 675 71

IČ: 044 63 285, DIČ: CZ8410174531

tel.: 606 072 620



za zhotovitele:

Miloš Kryštof