

## SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č.2

číslo smlouvy objednatele: .....

číslo smlouvy zhotovitele: .....

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek I.** **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Obec Pěčice**  
se sídlem: Pěčice 1, 294,46 Semčice  
zastoupený: Lukáš Kováč, starosta obce  
ve věcech technických oprávněn jednat:  
Lukáš Kováč, starosta obce  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. , č.ú. 33220181/0100  
IČ: 00509370 DIČ: CZ00509370  
(dále jen „Objednatel“)

**Dodavatel:** **PITTNER Česká Lípa s.r.o.**  
se sídlem: Chelčického 1505/5, 470 01 Česká Lípa  
zastoupený: Ing. Jakub Pittner - jednatel  
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jakub Pittner  
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Česká Lípa č.ú.: 43-374 879 0237/0100  
IČ: 28687329 DIČ: CZ28687329  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26916  
(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Oprava části silnice č.27515**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.2 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.2 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo ze dne 6.9.2021

### **Článek II.** **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na méněpracích a vícepracích.  
Cena za dílo se mění takto:

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH: | <b>968 921,08 Kč</b> |
| Méněpráce:                                    | -820,80 Kč           |
| Vícepráce:                                    | 820,80 Kč            |
| Cena dle dodatku č.2 celkem bez DPH:          | <b>968 921,08 Kč</b> |

Důvodem změny ceny jsou méněpráce

- Menší rozsah opravy komunikace. Skutečně realizovaná plocha dle GZ = 2 251m<sup>2</sup>.

a vícepráce

- Zarovnání styčné plochy v místě napojení na stávající obrusnou vrstvu

### **Článek III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 6.9.2021 a dodatku č.1 ze dne 4.10.2021 zůstávají v platnosti.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
5. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo má dvě strany.

V Pěčicích dne 30.10.2021

V České Lípě dne 30.10.2021

Za Objednatele:

**Obec Pěčice**  
Pěčice 1, 294 46 Semčice  
iČ: 00509370 DS b3wa12y  


Lukáš Kováč, starosta obce

Za Dodavatel:

**PITTNER**  
**ČESKÁ LÍPA S.R.O.**  
CHELČICKÉHO 1505/5, 470 01 ČESKÁ LÍPA  
IČ: 28687329 | DIČ: CZ28687329  
WWW.PITTNERCL.CZ  


Ing. Jakub Pittner, jednatel PITTNER Česká lípa s.r.o.