

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce sportoviště – Tělocvična Leskovec“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Městys Březová

se sídlem: Březová č.p. 106, 747 44 Březová

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Turovský, starosta

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 8824821/0100

Identifikační číslo: 00299880

DIČ: CZ00299880

dále jen „Objednatel“

DUO STAV s.r.o.,

se sídlem: U Lučního mlýna 1044/12, 747 05 Opava

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavla Šidáková

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-0634370257/0100

Identifikační číslo: 25357522

DIČ: CZ25357522

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Předmět dodatku

1. Na základě uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V článku IV. Cena díla se přidává bod 6 a nově zní takto:

Rozsah prací se mění dle popisu ve Změnovém listu č. 1 o vícepráce a méněpráce.

Cena díla se v odst. 1 upravuje o:

Původní cena 1 538 624,- Kč bez DPH	Původní cena s DPH 1 861 735,04,- Kč vč. DPH
ZL č. 1: Méněpráce - 60 058,- Kč bez DPH	Méněpráce s DPH - 72 670,18,- Kč vč. DPH
Nová cena 1 478 566,- Kč bez DPH	Nová cena s DPH 1 789 064,86 Kč vč. DPH

III.

Závěrečná ustanovení


1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a po jednom zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

Příloha: Změnový list č.1, Soupis víceprací, Soupis méněprací

V Březové dne: 7.12.2023

za Objednatel



V Opavě dne: 7.12.2023

za Zhotovitele



