DODATEK €. 4 SMLOUVY O DiLO

Ev. &islo objednatele: X
Ev. ¢islo zhotovitele: 2525/20

»Rekonstrukce objektu byvalé $koly Béla“

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik (dale jen obansky
zdkonik), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

OBJEDNATEL: Obec Liberk

Se sidlem: Liberk €.p.70, 517 12 Liberk
ICO: 00275051

DIC: CZ00275051

Zastoupen: Jifim Simerdou, starostou obce

Zastupce pro technicka jednani:

ID DS:

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

(dale jen objednatel)

ZHOTOVITEL:

Se sidlem:

ICO:

DIC:

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce pro technicka jednani:

ID DS:

Bankovni spojeni:

Cislo a&tu:

Zapis v obchodnim rejstfiku:

(dale jen zhotovitel)

Eduard Stumpf, technicky dozor stavebnika
Ing. Marek Mazura, technicky dozor stavebnika
e-mail: eduard.stumpf@dabona.eu

tel.: +420 606 626 715

89kbmvf

Ceska spofitelna, a.s.

1240011379/0800

STATING s.r.0.

Pardubicka 861/75a, 500 04 Hradec Kralové
25963864

CZ25963864

Ing. Pavel Hurych, jednatel

e-mail: hurych@stating.cz, tel: 776 673 819
Tomas Hudec, prokurista
e-mail:hudec@stating.cz, tel: 777 673 822
2kv387x

KB a.s.

27-0816540237/0100

Zapsany v Obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v

Hradci Kralové, oddil C, vlozka 17922



1. Predmétem dodatku &. 4 smilouvy o dilo, ev. & smlouvy zhotovitele 2525/20 uzaviené dne
29.10.2020 a jejich dodatki ¢. 1-3 ze dne 12.2.2021, 9.6.2021, 29.11.2021
je zména predmétu a ceny dila.

2. Dosavadni ujednani uvedené v odst. 1.2 smiouvy, &l. 1 Predmét dila se rozsifuje o viceprace a
sniZuje o ménéprace uvedené v piiloze &.1 (Zménové listy 13-15).

3. Dosavadni ujednani uvedené v odst. 3.2 smlouvy, €l. 3 Cena dila a podminky pro zménu sjednané
ceny se méni nasledovné:
3.2 Celkova cena za zhotoveni dila &ini: 13.736.551,07,- K& bez DPH
2.555.089,39,-K¢ DPH 21%
235.418,80 K& DPH 15%

16.527.059,26,- K¢ véetné DPH

514.383,05,- K& bez DPH
108.020,44,- K& DPH 21 %
0,- KEDPH 15 %
622.403,49,- K& veetné DPH

Z toho cena dodatku &. 4

4. Ostatni ustanoveni smiouvy o dilo, ev. &. smlouvy zhotovitele 2525/20 uzaviené dne 29.10.2020
a dodatku €. 1-3 ze dne 12.2.2021, 9.6.2021, 29.11.2021 zUstavaji beze zmény.

5. Dodatek & 4 smlouvy o dilo, ev. & smlouvy zhotovitele 2525/20 uzaviené dne 29.10.2020,
vstupuje v platnost a u¢innost dnem podpisu obou smiuvnich stran.

6. Uzavieni tohoto Dodatku €. 4 smiouvy o dilo, ev. & smlouvy zhotovitele 2525/20 uzaviené dne
29.10.2020, bylo schvaleno zastupitelstvem obce Liberk dne 15.12.2021 pod &islem usneseni
28/2021/7

7. Dodatek €. 4 smlouvy o dilo, ev. & smlouvy zhotovitele 2525/20 uzaviené dne 29.10.2020, je
vyhotoven ve &tyfech listinnych vyhotovenich, z nichz kazda strana obdrzi po dvou vyhotovenich.

2042202/( V Liberku dne 2044 2K

V Kostelci nad Orlici dne %

| STATING |

STATING s.r.0.

za zhotayitele
Ing. Pavel Hurych, jednatel

Priloha &, 1 Zmé&nové listy 13-15

OBEC
Liberk

517 12 Liberk 70
DIG: CZ00275051

( IC: 00275051

za objednatele
Jifi Simerda, starosta




Soudast stavebniho deniku stavby

ZMENOW LIST ( ZL) é.: 13/2525 Jako soutast SOD &.: 2525120 ze dne 29.10.2020 8 DOD &.3 ¥

Stavba: Rekonstrukce objektu byvalé Skoly Béla
Objekt:
Nazev zmény: ZL13 - zpevnéné plochy, sanace podklad

Pozn.: &iselné udaje jsou uvedeny v K& a bez DPH

Duvod zmény, kdo ji vyvolal:

Zhotovitel

Popis zmény :
e vykazu vymér chybély odkopy zeminy pro realizaci skladeb zpevnénych ploch. V &asti plochy P3 musi byt provedena sanace
podkladu zvy&enou vrstvou podkiadniho Stérku z divodu nedostateéné unosnosti plané.

Zména byla provedena v souladu die § 222 odst. 4 zdkona o Zadavanl vefejnych zakazek.
Vlyjadfen! zi&astn@nych osob zhotovitele: Ptiloha Datum a podpis
Obchodnik schvaluji podmineéné neschvaluji
Stavbyvedouci schvaluji podminetné neschvaluji
Profesni vedouci schvaluji podminetn& neschvaluji
Pfiprava stavby schvaluji podmine&né neschvaluji /*'7 A{/\—”
I
Obchodni manaZer schvaluji podmine&né neschvaluji
Manazer projektu schvaluji podmineéné neschvaluji
Cena: Cislo dokumentu Nézev dokumentu
Cena podle smiouvy o dilo (bez DPH) 12 848 802,97 K& SOD
Pfedchozi zmény (bez DPH) - ZL1-12 373 385,05 K -
Cena zmény
Odpotet (bez DPH) PR T
Ptipotet (bez DPH) 183 561,36 K&
Celkova cena zmény (bez DPH) 183 561,36 K&
ISougasna vyse kontraktu (bez DPH) 13 405 729 K&
Termin:

|Koneén9 termin realizace dila je provedenim této zmény: -

Za objednatele: AREs Za zhotovitele:
Schvaluji: . b gl dne: A Schvaluji: dne:
Liberk QC, .

- - iberk 70 2v 1 ﬂ'z_ -
sTaTiNG| 7

y) 1G- 002750R1

)

STATINC £ 4
+ o

dne: l Pardubické 861/75a 4 dne

/ TR : STLrmpm 500 04 Hradec Kralové
Z)DABONA

IC: 25963864 ¢ DIC: CZ259633584

Potvrzujemd 24 plack Breabrony 2L I EE ouhiaseny a timto jsou objednatelem objednany a objednatel se zavazuje, ze tyto prace uhradi
i 64820000 | Tel: +420 494 531 538

DIl CZ64826008 | E-mai: dabone@dabona.eu
Soupis obchodnich pfiloh zménoveho listu:

o TSQ‘.!E'..‘F! technickych pfiloh zménového listu:
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Rekonstrukce objektu byvalé $koly na BEIE, Liberk - ZL
Objekt:
ZL-7L
Soupis:
ZL13 - Zpevnéné plochy, sanace podkladii
KSO: CC-CZ:
Misto: Liberk Datum: 10.12.2021
Zadavatel: I&: 00275051
Obec Liberk DIC: CZ00275051
Zhotovitel: 1&:
DIC:
Projektant: IC: 64826996
DABONAsro. DIC: CZ64826996
Zpracovatel: |34
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 183 561,36
e
Zaklad dané Sazba dané Vyde dané
DPH zakladni 183 561,36 21,00% 38 547,89
snizena 0,00 15,00% 0,00
-
Cenas DPH v CZK 222 109,25
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: ~ Razitko
Objednavatel o Zhotovitel . i
Datumapodpis: Razitko ~ Datum apodpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Rekonstrukce objektu byvalé Skoly na Bélé, Liberk - ZL
Objekt:
ZL-2ZL
Soupis:
ZL13 - Zpevnéné plochy, sanace podkladi
Misto: Liberk Datum: 10.12.2021
Zadavatel: Obec Liberk Projektant: DABONASsro.
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 183 561,36
HSV - Prace a dodavky HSV 183 561,36
1 - Zemni prace 150 633,31
32 928,05

5 - Komunikace pozemni
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OUPIS PRACI

Stavba:

Rekonstrukce objektu byvalé $koly na Bélé, Liberk - ZL

Objekt:
ZL-Z2L
Soupis:
ZL13 - Zpevnéné plochy, sanace podkladi
Misto: Liberk 10.12.2021
Zadavatel: Obec Liberk Projektant: DABONASsr.oO.
Zhotovitel: Zpracovatel:
F Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava ‘
Naklady soupisu celkem 183 561,36
o HSV Prace a dodavky HSV 183 561,36
o 1 Zemni prace 150 633,31 -
‘ tHloubeni jam nezapazenych v horniné tfidy téZitelnosti ‘ I .
LD K (131351104 l" skupiny 4 objem do 500 m3 strojné j m3 | 134,070 282,00 37 807,74|CS URS 2021 02 :
w "P3"
w 196,3"0,31 60,853
w P2
w 30,7°0,35 10,745
w "P1"
w 530,52 27,560
w 5"
W 220,25 5,500
wW "sanace”
w 7,757,15%0,3 16,624
w 7,75*5,5"0,3 12,788
oow Soutet 134,070
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
5 | K |162701105 naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez rozhruti z m3 134,070 225,00 30 165,75 SOD
horniny tF. 1 aZ 4 na vzdélenost pfes 9 000 do 10 000
m
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez |
6 | K 162701109 nalozeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z m3 670,350 18,00 12 066,30 (SOD
horniny ti. 1 aZ 4 na vzdalenost Pfiplatek k cené za
i kaZdych daldich i zapogatych 1 000 m
L
wW 134,07*5 "Pfepottené koeficientem mnoZstvi 670,350
Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku !
7 | K [167101101 nebo sypaniny nakladani, mnozstvi do 100 m3, m3 134,070 162,00 21719,34|S0OD
: zhomin tf. 1az 4
0| K 171152501 Zhutnéni podioZi z homin soudrZnych nebo m2 422,100 7,16 3022,24/CS URS 2021 02
nesoudrznych pod nésypy \
w "P1-P5"
w 53+30,7+196,3+120,1+22 422,100
wW Soucet 422,100
T
8 | K [171201201 Ulozeni sypaniny na skladky m3 134,070 18,00 2413,26 SOD
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce |
9 I K 171201211 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do t 241,326 180,00 43 438,68|S0D
‘ i Katalogu odpadi pod kédem 170 504
W 1340718 241,326
w Soucet 241,326
D 5 Komunikace pozemni 32 928,05 i
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 1
52| K |564761111R 32-63 mm s rozprostfenim a zhutn&nim, po zhutnéni tl. m2 215,216 153,00 32 928,05/S0D ‘
200 mm | |
wW "P3,P1"
w "sanace 200mm"
w 215,216"H. 1x200mm” 215,216
w Soutet 215,216
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Souéast stavebniho deniku stavby

ZMENOVY LIST (2ZL) &

14/2525

Jako soutdst SOD &.: 2626/20 ze dne 29.10.2020 a DOD &.3

Stavba: Rekonstrukce objektu byvalé Skoly Béla

Objekt:

Néazev zmény:

ZL14 - Opérky

Pozn.:

¢iselné Udaje jsou uvedeny v K& a bez DPH

FDL'wod zmény, kdo Ji vyvolal:
Zhotovitel

iPopIs zmény :

zdi kolem objektu dle PD.

Zménovy list narovnava chybéjici mnozstvi zemnich praci, betonti, bednéni, smykovych tmil, vyztuze, nopové folie pro realizaci opérnych

Zména byla provedena v souladu dle § 222 odst. 4 zakona o Zaddavani vefejnych zakazek.

Vyjadrfeni zi&astinénych osob zhotovitele: Piiloha Datum a podpis
Obchodnik schvaluji podmineéné neschvaluji
Stavbyvedouci schvaluji podmineéné neschvalyji
Profesni vedouci schvaluji podmineéné neschvaluji
Piiprava stavby schvaluji - podmineéné neschvaluji
Obchodni manazer schvaluji podmineéné neschvaluji
ManaZer projektu schvaluji podminetné neschvaluji
Cena; Cislo dokumentu Nazev dokumentu
[Cena podle smiouvy o dilo (bez DPH) 12 848 B02,97 K& SOD
Predchozi zmény (bez DPH) - ZL1-12 373 365,05 K& %
Pfedchozi zmény (bez DPH) - ZL13 183 561,36 K& -
Cena zmény

Odpotet (bez DPH) - 19 341,00 K&

Pfipotet (bez DPH) 318 968,77 K&
Celkové cena zmény (bez DPH) 299 627,77 K¢
Souéasna vySe kontraktu (bez DPH) 13 705 357 K&
Termin:
Koneény termin realizace dila je provedenim této zmény: -
Za objednatele: ORECC Za zhotovitele:
Schvaluji: ) Liberk dne: Jg/ ,/fé_?z_/( Schvaluiji: dne.4 5

17 12 Liberk 7¢ . //
ch CZ00275051 STATING ' o
C: 00275051 STATING s.r.0.
dne: Pardubicka 861/75a " dne:
500 04 Hradec Kralové
aDABONA TRS (Tn Pl IG: 25963864 * DIC: CZ25963864
L} L) u ol
S ¥ il

cPothwem B e ¢ :
04528006 | Tol: uaom 531 538

o C784820006 | E-mah; dabona@cabona.su 12
‘Soupis obchodnich pifloh zménového listu:

|

__Soupis technickych piloh zménového listu:

80 basouhlaseny a timto jsou objednatelem objednany a objednatel se zavazuje, Ze tyto prace uhradi

) S S ——



KRYCIi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Rekonstrukce objektu byvalé Skoly na Bélé, Liberk - ZL
Objekt:

ZL-ZL
Soupis:

ZL14 - Opérky
KSO: cc-Cz:
Misto: Liberk Datum: 10.12.2021
Zadavatel: IC: 00275051

Obec Liberk DIC: CZ00275051
Zhotovitel: 1¢:

DIC:

Projektant: I¢: 64826996

DABONASs.r0. DIC: CZ64826996
Zpracovatel: ic:

DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 299 627,77
Zaklad dané Sazba dané Vyée dané

DPH zAkladni 299 627,77 21,00% 62 921,83

sniZena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH " CZK 362 549,60
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel o o
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Rekonstrukce objektu byvalé Skoly na Bélé, Liberk - ZL

Objekt:
ZL-2L
Soupis:
ZL14 - Opérky
Misto: Liberk Datum: 10.12.2021
Zadavatel: Obec Liberk Projektant: DABONASs.r.0.
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 299 627,77
HSV - Prace a dodavky HSV 293 305,65
1 - Zemni prace 125 266,11
2 - Zakladani 6 602,40
3 - Svislé a kompletni konstrukce 133 311,27
6 - Upravy povrchil, podiahy a osazovani vypini 11 625,87
998 - Pfesun hmot 16 500,00
PSV - Prace a dodavky PSV 6 322,12
6 322,12

711 - izolace proti vodé, vihkosti a plynim
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OUPIS PRACI

Stavba:
Rekonstrukce objektu byvalé Skoly na Béle, Liberk - ZL
Objekt:
ZL-2ZL
Soupis:
ZL14 - Opérky
Misto: Liberk Datum: 10.12.2021
Zadavatel: Obec Liberk Projektant: DABONAsroO.
Zhotovitel: Zpracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 299 627,77
p HSV Prace a dodavky HSV 293 305,65
p 1 Zemni prace 125 266,11
Hloubeni zapazenych i nezapazenych ryh $itky pres |
600 do 2 000 mm ru&nim nebo pneumatickym nafadim
4 | K |132212201  urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu v m3 32,881 328,17 10 790,56 |SOD
horninach tf. 3 soudrznych
Hioubeni zapazenych i nezapazenych ryh Sitky ples
600 do 2 000 mm ru&nim nebo pneumatickym nafadim
5 | K [132212209 s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v m3 32,881 4,50 147,96 |S0D
horninach tf. 3 Piiplatek k cenam za lepivost horniny tF.
3
Svislé premisténi vikopku nogenim bez naloZeni,
avéak s vyprazdnénim nadoby na hromady nebo do
G| K [1et1G150] dopravniho prostiedku, na kazdych, tfeba i zapogatych 3 32,881 458 147,96(S0D
3 m vysky z horniny tf. 1 a2 4
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostiedku, bez
7 | K [162701105 nalozeni vykopku, aviak se slozenim bez rozhrnuti z m3 170,931 225,00 38 459,48 SOD
horniny t. 1 a2 4 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000
m
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez
8 | K |162701109 naloZeni vykopku, avak se sloZenim bez rozhrnuti z m3 854,655 18,00 15 383,79|S0D
horniny ti. 1 aZ 4 na vzdalencst Pfiplatek k cené za
kaZdych daldich i zapogatych 1 000 m
Nakladani, skladéni a prekladani neulehlého vykopku
9 | K (167101101 nebo sypaniny nakladani, mnozstvi do 100 m3, m3 170,931 162,00 27 690,82|S0D
zhomin . 1 az 4 |
11| K 171201201 UloZeni sypaniny na skladky m3 32,881 18,00 591,86|S0OD
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce
12| K 171201211 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do t 178,076 180,00 32 053,68|S0D
L Katalogu odpadl pod kédem 170 504 |
=)
D 2 Zakladani 6 602,40
Zaklady z betonu prostého pasy betonu kamenem |
14| K (274313711 neprokladaného . C 20/25 m3 2,751 | 2 400,00 6 602,40/ SOD
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 133 311,27
Nadzakladové zdi z betonu Zelezového (bez vyztuze) | ' ‘
36| K 311321817 nosné pohledového (v pfiredni barvé drti a pfisad) t.C, m3 6,984 2 790,00 19 485,36|S0D
20/25
; Bednéni nadzakladovych zdi nosnych rovné - ,
37| K [311351121 oboustranné za kazdou stranu zfizeni m2 -30,700 495,00 15 196,50|SOD
Bednéni nadzakladovych zdi nosnych rovné
38| K |a11ssnz2 oboustranné za kaZdou stranu odstranéni ma 3,700 | 195,00 o =4 144,50/ 50D
Ztizeni kruhového oboustranného bednéni nosnych . “
0 | K |311351411 nadzakladovych zdi r pres 1do 2,5 m m2 3,770 - 894,00 - 3 370,38 CS URS 2021 02 |
w “zidka B"
w (2+0,6)"1.45 3,770
w Soutet 3770 ) )
Odstranéni kruhového oboustranného bednéni g
0| K !311351412 0 nosnych nadzakladovych 2di r pies 160 2,5m ‘32 ‘ 3,770‘ - 194,00 - 731,38|CS URS 2021 02
| Zfizeni kruhového oboustranného bednéni nosnych | [ !
0| K 311351511 nadzakladovych zdi r pres 2,5 dod4m ‘ _12 26,925| 771,00 - 20 759,18 |CS URS 2021 02
W "zidka A"
w (4+3,5)"1.,95 14,625
vV "zidka B"
wW (3,15+3)*2 12,300
[_'!V‘T— - Soutet O W — 26,925 - o )
| | e Odstranéni kruhového oboustranného bednéni \_ | | ] | .
LO K 3‘i1351512_ nosnych nadzakladovych zdi r pres 2,5 do 4 m | m2 26,925 164,00\ 4 415,70 CS URS 2021 02
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava
0| K 311351911 Plplatek iccanato hednf| nosnyon nadzaRisdoussh. | o 134,070 161,00 21 585,27 CS URS 2021 02
zdi za pohledovy beton
VyztuZ nadzékladovych zdi nosnych svislych nebo |
39| K [311361821 odklonénych od svislice, rovnych nebo oblych z t | 2,270 31 500,00 71 505,00 SOD
betonéaiské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 |
0 | K |311361821R2 Smykové dilataéni trny D+M kus 18,000 600,00 10 800,00 STATING
w "dilataéni tmy"
v 18 18,000
w Soutet 18,000
D 6 Upravy povrchi, podiahy a osazovani vypini 11 625,87
' Mazanina z betonu prostého bez zvy$enych narokl na
92| K 631311115 prostiedi Ul. pfes 50 do 80 mm tf. C 20/25 - podkladni m3 3,239 3 330,00 10 785,87 |S0D
| beton opérek
i 0| M |OSM.115020 Odvodnéni opérky HTEM DN110x2,7/ 300 kus 7,000 120,00 840,00 | STATING
wW 7 7,000
w Soutet 7,000
D 998 Presun hmot 16 500,00
Pfesun hmot pro budovy ob&anské vystavby, bydleni,
vyrobu a sluZby s nosnou svislou konstrukci zdénou
159 K 988011002 z cihel, tvarnic nebo kamene vodorovna dopravni t 30,000 gl 1650000 SOD
vzdalenost do 100 m pro budovy vysky pfes 6 do 12 m
o PSSV Prace a dodavky PSV 6 322,12
o 711 Izolace proti vodé, vihkosti a plynim 6 322,12
Provedeni izolace proti povrchové a podpovrchové
8| K PTAGTLIS tlakové vodé ostatni na ploe svislé S z nopové folie m2 5500 ado 3161,05/50D
w "zidka B"
w (2,2+1,6+1,6+1,6+2,75)*2 19,500
w (4,142,511 7.260
v "zidka A"
w 10,1"1,2 12,120
wW 5,05%1,85 9,343
w 391,85 7.215
w 3,11 3,100
w Soutet 58,538
88 | M 128323005 féne.proﬁ.'ované (nopova) drenaini HDPE s vyskou m2 70,246 45,00 3 161,07 | SOD
nopt 8mm
w 58,538"1,2 70,246
w Soutet 70,246
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Souiast stavebniho deniku stavby

ZM ENOW LIST ( ZL) c.: 15/2525 Jako soutést SOD &.; 2526/20 28 dne 20.10.2020a DOD &.3

Stavba: Rekonstrukce objektu byvalé 8koly Béla
Objekt:
Nazev zmény: ZL15 - Ostatni stavebni Upravy

Pozn.: Ziselné Gdaje jsou uvedeny v K& a bez DPH

Divod zmény, kdo Ji vyvolal:

Objednatel

Popis zmény :

Zmé&novy list fedl zménu odvétrani v soklu objektu. Trubitky nahrazeny z divodu obliZné proveditelnosti odvétravacimi otvory zakrytymi
véiracimi mFizkami. Dopin&na chybéjici hydroizolace u venkovnich zidek C-F. Na prani objednatele provedena zamé&na mfiZky z tahokovu
za eurcokno v 1.PP. Dopinén chybéjici obkiad mistnosti 1.07. Na zékladd poZadavku projektanta byly dopinény mfiZe na okna v 2.NP
(vyklenek) a zabrana na otvor ve schodistoveé 2di. Dopinéno SDK cblozeni stoupagek, trami, reviznich dvitek a dal8ich detail( chyb&jicich
ve vykazu vymér. Dle poZadavku projekianta a prani objednatele byla provedena zména typu topného télesa v mE. 2.02 a 1.04. Dopinén
chybéjici zemnici pas kolem objektu a provedeno dopojeni na svody stévajiciho hromosvedu. Na prani objednatele provedena pfiprava

chranléky pro kabel CETIN do pilitku v opgmé zdi. Kolem oken a dvefi v kamenné zarubni provedeno olitovéni tohoto napojeni. Odpotet
nedoddvanych harmonikovych dvefi v salu.

Zména byla provedena v souladu die § 222 odst. 4 zakona o Zadavani vefejnych zakazek.

Vyjadfeni zuastnénych osob zhotovitele: Pfiloha Datum a podpis
Obchodnik schvaluji podmineéné neschvaluji

Stavbyvedouci schvaluji podminetné neschvaluji

Profesni vedoucl schvaluji podminetn& neschvaluji

Piiprava stavby schvaluji,_- podmine&né neschvaluii /’7_ /&1/\_/
Obchodni manaZer schvaluji podminetng neschvaluji 3 '

ManaZer projektu schvaluji podminetné neschvaluji

Cena: Cislo dokumentu Nazev dokumentu
Cena podie smiouvy o dilo (bez DPH) 12 848 802,97 K& SOD
Pfedchozl zmény (bez DPH) - ZL1-12 373 385,05 K& =
IPredchozi zmény {bez DPH) - ZL13 183 561,36 K¢

Predchozi zmény (bez DPH) - ZL14 209 627.77 K& -

Cena zmény

Odpotet (bez DPH) - 108 042,34 K&
Piipotet (bez DPH) 139 236,26 K&

Celkové cena zmény (bez DPH) 31 193,92 Ké

Souzasnd vy&e kontraktu (bez DPH) I 13 738 551,07 KE

Termin:

Fnecm? termin realizace dila je provedenim télo zmény: -

Za objednatele: OBEC Za zhotovitele:
S::r::.raluﬁ:me Liberk dne: Jg_.4/ Schva?u]i: T dne:
57712 Liberk 70 294 STATI NGr 7%/\"

X IG: CZ00275051
& 9 STATING s.r.0.
.LL_“N — 00275051 dne: PardubckE 8617753 ‘dne;
i 500 04 Hradec Krélové
TUK ¢ § FertadlF ch: 25963864 » DIC: CZ25253864
]

Y

i odauuhlaseny a timto jsou objednatelem cbjednany a objednalel se zavazule, #e tyto prace uhradi.

e _ ,,,,#,._.T§MEE%§ME*_‘ priloh zménoveého listw:

S R — . S e oo
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KRYCi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Rekonstrukce objektu byvalé Skoly na B&lé, Liberk - ZL
Objekt:

ZL-ZL
Soupis:

ZL15 - Ostatni st. Gpravy
KSO: CC-CZ
Misto: Liberk Datum 10.12.2021
Zadavatel: Ic: 00275051

Obec Liberk DIC: CZ00275051
Zhotovitel: Ic:

DIC:

Projektant: Ic: 64826996

DABONASsIO. DIC: CZ64826996
Zpracovatel: [of

DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 31193,92
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané

DPH zakladni 31 193,92 21,00% 6 550,72

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cenas DPH v CZK 37 744,64
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavba:
Rekonstrukce objektu byvalé skoly na Bélé, Liberk - ZL

Objekt:
ZL-ZL
Soupis:
ZL15 - Ostatni st. Gpravy
Misto: Liberk Datum: 10.12.2021
Zadavatel: Obec Liberk Projektant: DABONASsro0.
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 31 193,92
HSV - Prace a dodavky HSV -28 775,52
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani -28 775,52
PSV - Prace a dodavky PSV 59 969,44
711 - |zolace proti vodé, vihkosti a plynim - 3 407,00
735 - Ustfedni vytapéni - otopna télesa 8 064,03
741 - Elektroinstalace - silnoproud 13 754,25
763 - Konstrukce suché vystavby 35 558,38
766 - Konstrukce truhlaiské -63 704,52
767 - Konstrukce zamecnické 53 243,50
781 - Dokoncovaci prace - obklady 9 646,80
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OUPIS PRACI

Stavba:

Rekonstrukce objektu byvalé Skoly na Bélé, Liberk - ZL

Objekt:
ZL-ZL
Soupis:
ZL15 - Ostatni st. Gpravy
Misto: Liberk Datum: 10.12.2021
Zadavatel: Obec Liberk Projektant: DABONAsro0.
Zhotovitel: Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 31 193,92
p HSV Prace a dodavky HSV -28 775,52
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani -28 775,52
Osazovani drobnych kovovych pfedméti vyrobkl
ostatnich jinde neuvedenych do vynechanych &i
124! K 1953943111 vysekanych kapes zdiva, se zajisténim polohy se kus -68,000 180,00 -12 240,00/SOD
zalitim maltou cementovou, hmotnosti do 1 kg/kus
125 M (28613650 potrubf vodovodni LDPE (rPE) D 20x2,0mm m -11,560 18,00 -208,08 | SOD
Vrty piiklepovymi vrtaky do cihelného zdiva nebo i
142 K 1977131117 prostého betonu priméru pres 20 do 25 mm m 68,031 240,00 16 327,44|S0D
o PS8V Prace a dodavky PSV 59 969,44
D 711 Izolace proti vodé, vihkosti a plyniim 3 407,00
Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a
430 K |711111001 tmely za studena na plo$e vodorovné V natérem m2 7,935 9,00 71,42/S0D
penetraénim - izolace pod zed zidek C-F
w "zidky"
W e
w (2,4+1,940,4)°0,6 2,820
W e
w (2,2+1,9+1,05)°0,6 3,080
w “E"
wW 1,26%1,2 1,500
w F
wW 1,05%0,5 0,525
w Soutet 7,935
431) M 11163150 lak penetracnl asfaltovy [ ¢ ] 0003] 4770000 143,10|S0D
W uprava W1
vV 7,935"0,35/1000 0,003
Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy piitavenim
432| K |711141559 NAIP na ploge vodorovné V m2 7,935 90,00 714,15/S0D
pas asfaltovy natavitelny modifikovany SBS tl 4,0mm s
433 M 62853004 vioZkou ze sklenéné tkaniny a spalitelnou PE f6lif nebo | m2 9,522 99,00 942,68 |SOD
| \jemnozrnny minerdinim posypem na hornim povrchu |
w 7,935%1,2 "Piepottené koeficientem mnozstvi 9,522
w Soutet 9,522
Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy piitavenim
165 K |711141559 NAIP na ploe vodorovné V m2 16,000 90,00 1 440,00 SOD
w skladba F1b
w 1.PP
w 1,310 1,300
vy 147 14,700
wW Soutet 16,000
Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vihkosti a plynim ]
stanoveny procentni sazbou (%) z ceny vodorovna |-
173 1k |985FT1202 dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vysky pfes 6 | i 3,118 %88 95,6%/S0D
do12m ‘
D 735 Ustfedni vytapéni - otopna télesa 8 064,03
DemontaZ otopného télesa panelovéhe dvoufadého | l .
0 | K |735151821 délka do 1500 mm , kus | 1,000 142,00 142,00|CS URS 2021 02
wW "zména télesa v 1.NP - hospoda”
wW 1 1,000
wW Souéet 1,000
x " ‘ =
o | K 735151831 Demontéaz otopného télesa panelového tfifadého délka | ki 1,000 184.00 184,00CS URS 2021 02
do 1500 mm 7
0 | K |735152170R 8;;3;’;2;’"”“'* napojsil, drsbng matetidl rapaiial. | 4 1,000 1500,00 1500,00| STATING
W ~ "zména télesa v 1.NP - hospoda” o -
w 1 1,000
w _ Soutet ] 1,000
‘{ ‘ !Otopné téleso panel VK jednodeskové bez pfidavné l -[ .
0 | K 735152179 1pl‘estupni plochy vyéka/délka 600/1200 mm vykon 725 ‘ kus 1,000 3420,00 3420,00/CS URS 2021 02
| W

v

"zména télesa v 1.NP - hospoda”
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PC Typ Kaéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
W 1 1,000
w Soutet 1,000
Otopna télesa panelova VK dvoudeskové PN 1,0 MPa,
T do 110°C se dvéma piidavnymi prestupnimi ; R
L R e plochami vysky télesa 600 mm stavebni délky / vikonu| <US L S oE.00 550,00/ 50D
1600 mm / 2686 W
W "zména ve 2.02"
' -1 -1,000
1% Soucet -1,000
Otopné téleso panelové VK tfideskové 3 pfidavné )
0 | K |735152692 pfestupni plochy vyska/délka 00/500 mm vykon 1664 | kus 1,000 6 740,00 6 740,00/CS URS 2021 02
w
Presun hmot pro otopna télesa stanoveny z hmotnosti
18| K |998735101 piesunovaného materialu vodorovna dopravni t 0,017 1080,00 18,36|S0D
vzdalenost do 50 m v objektech vysky do 6 m
Pfesun hmot pro otopna télesa stanoveny z hmotnosti
presunovaného materialu Pfiplatek k cenam za pfesun
12} & (RTS8 provadény bez pouziti mechanizace pro jakoukoliv t L 565.00 871500
vy$ku objektu
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 13 754,25
Montaz hadice ochranna pryZova s nasunutim do
0 | K |741110443 krabic D pfes 63 do 100 mm ulozena volné - pro m 27,000 47,60 1285,20|CS URS 2021 02
krabici cetin
0 | M |28612151R chrénitka PVC DN 50 m 27,000 15,00 405,00 | STATING
I Montaz vodié uzempovaci pasek prifezu do 120 mm2 .
0 | K |741410021 B CKE SAREUES v 2er m 82,000 59,00 4 838,00 CS URS 2021 02
0 | M |35442062 pas zemnici 30x4mm FeZn kg 78,000 37,30 2 909,40 CS URS 2021 02
Montaz drat nebo lano hromosvodné svodové D do 10 .
0 | K |741420001 mm & podpérou m 6,000 209,00 1 254,00|/CS URS 2021 02
0 | M 35441073 drét D 10mm FeZn kg 8,500 37,30 317,05 |CS URS 2021 02
0 | K |741420022 Mont4Z svorka hromosvodna se 3 a vice $rouby kus 16,000 148,00 2 368,00/CS URS 2021 02
0 | M 35441986 i chotouncia spojovact po pASBR JERE ML | i 8,000 18,30 146,40 |CS URS 2021 02
svorka odbodovaci a spojovaci pro spojovéni -
0 | M |35441996 kruhowych a péskovych vodics, FeZn kus 8,000 28,90 231,20 |CS URS 2021 02
p 763 Konstrukce suché vystavby 35 558,38
E ‘ K ‘7631 64515 TSDK obklad kci tvaru L & do 0,4 m desky 1xDF 12,5 [ m l 13.1501 489,00 6 430.35‘05 URS 2021 02
w "2.NP"
w "B203"
w 4,75 4,750
w “INP"
v 2,55"(koupelny)” 2,550
w 3,15%(1.01)" 3,150
w 2,7"(trubky 1.02)" 2,700
w Soutet 13,150
0 | K |763164536 SDK obklad kci tvaru L § do 0,8 m desky 1xDF 15 m 1,100 672,00 739,20/CS URS 2021 02
! 0 | K |763164636 SDK obklad kei tvaru U & do 1,2 m desky 1xDF 15 m 8,610 1 080,00 9 298,80 CS URS 2021 02
w "2.NP"
w "obklad trému - chodba na pldu”
w 1.9 1,900
w "{.NP"
w 6,71 6,710
w Soucet 8,610
0| K |763164712 oS ie UzBvrSnbho tan ko B deaky m 2,400 1080,00 2592,00CS URS 2021 02
SDK podhled deska impregnovana poZarni 1xH2DF
241 K |R pol 76302 12,5 mm Tl tl. 50mm dvouvrstva spodni kce profil m2 2,600 680,00 1 768,00 SOD
CD+UD, poz.odolnost El 30
w “Z.NP"
WV "AB207"
w 286 2,600
wv - Soutet 2,600
Montaz dvifek reviznich protipoZarnich SDK kci vel. .
0 | K |763172412 300 x 300 mm pro pficky a predsazené stény kus 2,000 458,00 916,00 CS URS 2021 02
0 | M |59030760R dviFka revizn protipozémi pro stény a podhledy E145 | | 2,000 2 928,00 5 856,00 | STATING
300x300 mm _
Montaz dvifek reviznich protipoZarnich SDK kci vel. . 2
0 : K |763172453 400 x 400 mm pro podhledy kus 2,000 570,00 1 140,00 CS URS 2021 0
1 % =
0 | M |59030761R dvifka revizni protipozémi pro stény & podhiedy E145 | ¢ 2,000 3 264,00 6 528,00 | STATING
400x400 mm |
Pfesun hmot pro dfevostavby stanoveny procentni
244 K 1998763201 sazbou (%) z ceny vodorovné dopravni vzdalenost do % 352,680 0,82 290,03|SOD
| 50 m v objektech vy$ky pfes 6 do 12 m |
1
D 766 _Konstrukce truhlaiské - -63 704,52
0| K 766621210k Olistovani oken, dvefi | kot | 1,000 7 300,00 7 300,00 STATING
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Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenovéa soustava ‘

eC Typ Kod Popis MJ
4 Montaz oken dievénych véetné montaze ramu plochy
276 K 766621211 pfes 1 m2 oteviravych do zdiva, wky do 1,5 m m2 0,2802‘ 555,34 155'50.‘800
W 0704 0,280 ‘
w Soutet 0,280 )
0 | M |R pol 61100R okno dfevéné 700x400 kus 1,000 2 650,00 2 650,00 | STATING |
MontaZ dvefnich kfidel dfevénych nebo plastovych 4 ] }
e Bl K skladanych do pojezdu na sténu jednokfidlovych s #4000 160183 a388,801200
harmonikové skiddaci sténa sloZend z panelt
1800x2700,,, dievény rém, povrch smrkové dyha,
317| M |R pol 61126 oblozkové zérubett, rustikaini kovani, mokidio + lak - kus 2,000 35 000,00 -70 000,00 |SOD
dle popisu vyr.¢. T26
Pfesun hmot pro konstrukce truhlaiské stanoveny
348/ K 998766202 procentni sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni % -532,700 0,80 -426,16|S0D
vzdalenost do 50 m v objektech vysky pres 6 do 12 m
D 767 Konstrukce zamecnické 53 243,50
MontaZ stén a pfitek z plechu pficek z plechovych ]
351| K |767136103 dilcis, roztet sloupkd pres 900 do 1200 mm m2 -0,428 600,00 -256,80 SOD
plech dérovany tahokov oko 42/12,5/2,5 t1 1,5mm
tabule, lemovaci profil, kotveno do zdiva,
352| M \R pal 45235 demontovatelné, Zérové zinkovéni + préskova barva - £ -0.002 62500000 1250,00\SOD
dle popisu vyr.¢. Z2
0 | K |767662110 Montaz mfizi pevnych $roubovanych m2 3,420 355,00 1214,10|CS URS 2021 02
w 0.9*0.95*4 3420
0 | K |767662100R Zabradli k okn(im cca 0,9x0,95m v&. natéru kus l 4,000 5715,48 22 861,92 |STATING T
Kotvy chemickym tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, .
0 | K |953961115 7B nebo kamene § vyvrtanim otvoru kus 32,000 188,00 6016,00|CS URS 2021 02
0 | K |953965123R Kotevni zavitova tyé nerez M 12 dl 250 mm kus 28,000 90,00 2 520,00 [STATING
0 | K 767662100R2 D+M Zabradli k vnitfnimu otvoru - prithled sch. zdi kus 1,000 2 670,00 2 670,00[STATING
0K |751398021R Montaz vétraci mfiZky sténové do 0,040 m2 kus 38,000 249,00 9 462,00{CS URS 2021 02
0| M 1R pol 45230R D+M krytky na vétracl otvory v sokiu kus 14,000 180,00 2 520,00 STATING
W krytky na vétraci otvory sokiu
w "260/140"
wW 14 14,000
w Soucet 14,000
[0 [ MR pot 45230R1 _|D+M krythy na vétraci otvory v ostén | kus | 24,000 | 180,00 4 320,00 |STATING ]
w krytky na vétraci otvory v osténi
w "260/140"
w 4*3+2°6 24,000
w Soutet 24,000
Presun hmot pro zamedénické konstrukce stanoveny
355 K |998767202 procentni sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni % 422,170 7,50 3 166,28 SOD
vzdalenost do 50 m v objektech vyiky pfes 6 do 12 m
D 781 Dokonéovaci prace - obklady 9 646,80
380 K 1781121011 Pfiprava podkladu pfed provedenim obkladu natér m2 10,790 45,00 485,55/S0D
penetraéni na sténu
w 10,79 10,780
w Soucet 10,790
| Montaz obkladti vnitinich stén z dladic keramickych
\
382| K 781474112 lepenych flexibilnim lepidlem maloformétovych m2 10,790 495,00 5 341,05/S0D
hiadkych pies 9 do 12 ks/m2
W 1.NP
w ".07"
W (1,85*2+1"2)*2,1 12,390
wW -0,8*2 -1,600
W Soucet 10,790
T
383 m [s9761026 obklad keramicky hiadky do 12ks/m2 Tm2 | 12,000 290,00 3 480,00 SOD ]
W 12 12,000
wW Soutet 12,000
386 K 781495115 O_t_>kkad - dokonéujici prace ostatni prace sparovani -~ 8.400 40,50 340,20(80D
silikonem -
w 21%4 8,400
wv Soucet 8,400
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