SniZeni energetické ndroénosti budovy MS Jenisovice

SMLOUVA O DiLO

uzaviend nize psaného dne, mésice a roku podle ustanoveni § 536
a nasl. Obchodniho zakoniku €. 513/91 Sb. v platném znéni, mezi smluvnimi stranami:

. smlouvy objednatele: 7/3/14
. smlouvy zhotovitele: 411422

O O¢

k provedeni stavby:

SniZeni energetické naroénosti budovy MS Jenisovice

1. Objednatel:

Obec JeniSovice

Sidlo: JeniSovice 67, 468 33 Jenisovice
IC: 00262366

Jednajici: Bohumil Bradac — starosta obce
Telefon: +420 483 393 160

E-mail: ou@jenisovice.cz

2. zhotovitel

EVOSA spol. sr.o

se sidlem: Frydstejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
zapsan v OR: KS v Usti nad Labem oddil C viozka 507
zastoupeny: Michalem Smejdou - jednatelem

i 18384501

DIC: CZ18384501

Cislo Gétu: 71140-451/0100

(dale jen ,zhotovitel”)

takto:

I
Identifikaéni idaje o stavbé

Cislo stavby:
Nazev stavby: SniZeni energetické naroénosti budovy MS Jeni¥ovice
Misto stavby: M3 a OU Jeniovice

Zhotovitel projektu:

EKO-POINT Czech, s.r.o.

1l
Pfedmét smlouvy

1. Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dilo: Stavebni prace na objektu

matefské Skoly a obecniho Gfadu spojené se snizenim energetické ndrocnosti, vyména oken,
zatepleni zdi a stropu a to vrozsahu pfedané projektové zaddvaci dokumentace za podminek
dohodnutych touto smlouvou.

Dilo bude provedeno v souladu s projektovou zadavaci dokumentaci, pravnimi a technickymi
pozadavky platnymi v dobé podpisu smlouvy, v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb. o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zikon) v platném znéni a predpisy s nim souvisejicimi a
v rozsahu stanoveném v projektové zadavaci dokumentaci zadavaciho Fizeni.

Specifikace rozsahu dila je vymezena v pFiloze ¢. 1 - vykazu vymeér a soupisu praci (vychazejici ze
zaddvaci dokumentace), ktera je nedilnou sou&asti této smlouvy.



%

SniZeni energetické ndroénosti budovy MS Jenisovice

Pfipadné zmény rozsahu pfedmétu pinéni (smlouvy), uréuje objednatel vsouladu s pfisluinymi
smluvnimi podminkami a pravnimi pfedpisy.

Objednatel se zavazuje dilo prosté vad a nedodélkli prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho
provedeni za podminek uvedenych v této smlouvé.

Celkové smluvni cena bude vidy upravena zapoétenim veskerych nakladi na provedeni téch &asti dila,
které objednatel pisemné nafidil formou vicepraci provadét nad ramec mnoistvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci a polozkovém rozpoctu. Naklady na viceprace budou Uétovany podle
vedkerych odpovidajicich jednotkovych cen polozek a néakladd dle polozkového rozpoétu nebo
smlouvy. V pfipadé vicepraci u polozek ve vykazu neobsaZenych se pouzije ocenéni polozek dle
aktudlniho ceniku spole¢nosti URS Praha, a. s.

1.
Cena dila a platebni podminky

Celkova cena (zékladni cena dila) za zhotoveni dila (stavby) a dalSich ¢innosti zhotovitele v rozsahu ¢l.
Il. této smlouvy je stanovena dohodou jako cena nejvyse pfipustna a ¢&ini:

Zakladni cena celkem 2 343 343K¢
DPH 21% 492 102K¢
Celkova cena véetné DPH 2 835 445K¢

Veskeré platby budou probihat vyhradné v éeskych korunach (K&). Rovné: veskeré cenové udaje
budou uvadény v K¢.

Cena provedenych praci bude Uctovana mésiéné vidy na zékladé pfislusné faktury — dariového
dokladu, a to v souladu s dolozenymi soupisy provedenych praci potvrzenym odpovédnym zastupcem
objednatele (technickym dozorem stavby). Soupis je povinen vyhotovit zhotovitel a faktura véetné
soupisu provedenych praci v€etné stavu Cerpani polozek bude dodana ve 3 vyhotovenich, kdy na
soupise bude vzdy uveden stuperi pInéni polozek viiéi soutéznimu rozpoctu.

Splatnost veskerych faktur — dariovych dokladi je stanovena na 30 kalendafnich dnti ode dne doruéeni
objednateli. Dnem Uhrady se rozumi den, kdy byla celkova Uétovana ¢astka prokazatelné pfipsana na
ucet zhotovitele. Zhotovitel mize nabidnout pro objednatele vyhodné&jsi platebni podminky.

Viceprace provedené zhotovitelem bez pisemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli
uhrazeny, vyjma pfipadu, kdy objednatel provedeni takovych vicepraci dodateéné pisemné schvali.
Soucasti této smlouvy je platebni kalendaf s uvedenim predpoklédaného soupisu Gétovanych praci a
dodavek s uvedenim vy3e tctované ¢astky bez DPH a s pfislu$nou DPH v jednotlivych ¢asovych dsecich
(mésicich).

Veskeré faktury — dariové doklady - museji mit nélezZitosti danového dokladu dle zakona €.235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipadé, ze iéetni doklady nebudou mit odpovidajici
naleZitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve Ihité splatnosti zpét vybranému uchazeéi k doplnéni,
aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti po¢ind bézet znovu od opétovného
zaslani nalezité dopinénych ¢i opravenych dokladd.

Objednatel nepfipousti prekroceni nabidkové ceny vyjma zmény sazeb DPH.

Zhotovitel se zavazuje, Zze bude fadné a v¢as plnit své zavazky vii&i subdodavatelim, ktefi se budou na
pinéni dila podle této smlouvy podilet. Smluvni strany se dohodly, 7e prokazatelné poruseni této
povinnosti je hrubym porusenim smlouvy.

V.
Dodaci podminky a doba realizace

Doba plnéni:

Zahdjeni 14.7.2014
Dokonceni praci v interiéru prostor M3 22.8.2014
Dokonceni praci v interiéru prostor OU 29.8.2014
Dokonceni kompletniho dila 17.10. 2014

Termin zahajeni stavby (pfedani stavenisté zhotoviteli) bude na zékladé protokolu o piedani staveniité
zapsan do stavebniho deniku. Stavebni denik bude veden v origindle a dvou kopiich (prapisech).
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Zaznamy do stavebniho deniku budou provadény pribézné. Nejpozdéji na konci kazdého pracovniho
dne vném musi byt zaznamy vztahujici se k tomuto datu. Stavebni denik musi byt v pracovni dobé
stdle pfitomny na stavenisti, tak, aby objednatel, nebo jeho zastupce mél moznost do néj provadeét
zaznamy. Zhotovitel je povinen pfedavat objednateli vidy jednu kopii stavebniho deniku, a to pfi
kazdém kontrolnim dni.

Misto pInéni: MS Jenisovice

Predani dila, ¢asti dila — objektu:

Zhotovitel oznami objednateli termin pfedani dila nebo jeho &asti pisemné, nejpozdéji tfi pracovni dny
predem. Objednatel dilo na misté po kontrole provedeni pfevezme pouze za predpokladu, ze pfipadné
vady nebo nedodélky nebrani uzivani dila a pfevzeti stvrdi v preddvacim protokolu stavby. Pokud pfi
predani dila nebo jeho ¢asti budou zjistény vady nebo nedodélky, uvedou se tyto v predavacim
protokolu stavby v¢. Ihity pro jejich odstranéni. Do doby odstranéni vad a nedodélkd branicich uzivani
dila nevznika zhotoviteli pravo vystavit fakturu a objednatel nem4 povinnost uhradit cenu za provedeni
dila a ani nebézi Ihita splatnosti (dilo neni pfevzato). Po odstranéni vad a nedodélkd branicich uzivani
objednatel dilo pfevezme tim, ze doplni do pfedévaciho protokolu stavby, ze vady a nedodélky branici
uzivani byly odstranény k datu XY a dilo pfebird. Vady a nedodélky nebranici uzivani je zhotovitel
povinen odstranit ve lhatach stanovenych v pfedévacim protokolu. O odstranéni téchto vad a
nedodélk (nebranicich uzivani) bude sepsan zapis obsahujici datum odstranéni a podpisy zdstupcu
objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel je povinen minimdlné t¥i dny pfedem upozornit objednatele, 7 mlze zkontrolovat
provedeni praci, které budou dalsim postupem praci pfekryty. V pfipadé porudeni této povinnosti je
zhotovitel povinen na své naklady k zadosti objednatele provedené prace znovu zpfistupnit kontrole.
Tuto svoji povinnost je povinen spinit neprodlené a bez zbyte¢nych pritahd. Porugeni povinnosti
stanovenych timto bodem se povazuje za hrubé poruseni smlouvy.

Kazdy mésic, zpravidla posledni pracovni den vmésici, pokud neni dohodnuto jinak, probéhne
kontrola provadéni dila a jednotlivych provedenych praci. Na zakladé této kontroly provede zhotovitel
soupis provedenych praci, které budou fakturovany. Pravo vystavit dil& fakturu méa zhotovitel pouze za
predpokladu, ze prace budou odsouhlaseny TDI. Poru$eni povinnosti konat mésicni kontroly ze strany
zhotovitele je hrubym porusenim smlouvy.

Objednatel je opravnén provadét kontrolu pinéni dila pribéiné a z této kontroly pofizovat zapisy do
stavebniho deniku. Zastupce zhotovitele je opravnén se téchto kontrol ziéastnit. Pokud o to
objednatel minimalné tfi dny predem pozad4, je zhotovitel povinen zajistit ucast svého zastupce,
s opravnénim jednat ve viech zélezitostech ve vztahu ke smlouvé o dilo a plnéni pfedmétu dila.
Poruseni této povinnosti je hrubym porusenim smlouvy. Neodstranéni vad a nedodélki ve sjednané
nebo stanovené lhité, je hrubym porusenim smlouvy, vyjma pfipadd, kdy neslo tuto podminku splnit
z objektivnich dlvodu &i pFicin.

Objednatel je opravnén redukovat rozsah realizace dila v pfipadé, ?e nebude na projekt poskytnuta
dotace. Nejpozdéji do konce mésice srpna rozhodne, zda bude realizovano zatepleni obalky objektu.

V.
Dalsi povinnosti zhotovitele

Pokud zhotovitel k provedeni dila pouZiva zaméstnance nebo tieti osoby, je povinen zajistit proskoleni
téchto osob (nebo jejich zaméstnanci) v rozsahu povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpist, a to
zejména v oblasti bezpecnosti prace, na Useku pozarni ochrany, nakladani s nebezpecnymi latkami,
jakoZ i v oblasti opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi. Rovnéz je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily
vySe uvedené povinnosti a zejména, aby pfi provadéni dila ddsledné pouzivaly ochranné prostiedky a
pomicky.

Poplatky za pfipadny zabor vefejného prostranstvi a pozemk(i v majetku jiné osoby nez objednatele,
zafizeni stavenisté, naklady na energie, veskerou dopravu, skladku, pfipadné mezideponii materialu a
to i vytéZeného, vcetné likvidace veskerych odpady, si zajistuje zhotovitel na své naklady, které jsou
zohlednény v jeho nabidce. Pfi realizaci zakdzky bude zhotovitel postupovat takovym zptisobem, aby
stavba neméla nepfiznivy dopad na Zivotni prostiedi.

Subdodavatelsky nelze zajistit vice nez 15% finanéniho objemu pfedmétu plnéni vefejné zakazky. Cast

realizace, ktera nesmi byt plnéna prostfednictvim subdodavatele, jsou veskeré prace dle vykazu
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vymér, vyjma dodavky oddilu elektromontaze, klempiiské a zameénické konstrukce, vyplné otvord,
le3eni. Podminka na plnéni prostfednictvim subdodavatele se nevztahuje na subdodavku oken a dvefi.

Povinnosti zhotovitele je vést a pribézné aktualizovat seznam véech subdodavateli véetné vécného a
finan¢niho pinéni a tento seznam predlozit do 3 dni od chvile, kdy k tomu bude objednatelem vyzvan.
K datu pfedani dila je pozadovéno pfedlozeni kompletniho seznamu subdodavateli. Pedani seznamu
je podminkou pro prevzeti dila objednatelem. Porueni této povinnosti, prekroceni 15% limitu
subdodavek, Ci uvedeni nepravdivych (daji do seznamu subdodavatelli, je hrubym porusenim
smlouvy.

VL.
Zajisténi zavazku ze smlouvy o dilo

Pro pfipad porudeni povinnosti provést dilo fadné a véas, tj. dilo, nebo jednotlivé etapy dila nebudou
pinit svoji funkci ve stanoveném terminu, je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 30 000,-
KE jednorézové a 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni. Sankce 1.000,- K¢ za kazdy den u vad a nedodélkd
nebranicich uZivani dila se uplatni aZ v pfipadé, 7e tyto vady a nedodélky nebudou odstranény ve
Ihitéch stanovenych v pfeddvacim protokolu.

Pro pfipad prodleni s dhradou jakékoli pohledavky (vyjma smluvni pokuty) je zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 0,05% denné z celkové pohledavky, s jejimz plnénim upadl do prodleni.
Pro pfipad prodleni objednatele s Ghradou ceny dila po dobu deléi tficeti dnd, je tento povinen
zhotoviteli zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 0,05% denné z dluzné Castky za kazdy den prodleni.
Uhradou smluvni pokuty nezanik préavo objednatele pozadovat Ghradu $kody s tim, e zaplacena
smluvni pokuta se na Ghradu $kody nezapo¢itava.

VIL.
Zarucni podminky

Pocédtek béhu délky zaruéni doby je stanoven ode dne dokonéeni stavby a jeji predani objednateli na
zakladé pisemného pfedavaciho protokolu. Minimalni zaruéni doba &ini 60 mésicd.

VIII.
Ustanoveni o doruéovani

Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se doruéuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
v této smlouvé. Pokud v priibéhu pinéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z ucastnikd je
povinen tento ucastnik neprodlené pisemné oznamit druhému Géastnikovi tuto zménu a to zplsobem
uvedenym v tomto ¢lanku. Do doby, ne? je nova adresa druhé strané pisemné sdélena, doruduje se na
adresu uvedenou v rubrice smlouvy.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastizen, pisemnost se prostfednictvim
postovniho dorucovatele ulozi na posté. Nevyzvedne-li si ji Ucastnik, povazuje se zasilka za doruc¢enou
okamzikem ulozZeni, i kdyZ se adresat o ulozeni nedozvédél, anebo se s obsahem dopisu neseznamil.
Objednatel i zhotovitel podpisem této smlouvy ve vztahu ke viem soudim Ceské republiky a i ve
vztahu k Rozhod&imu soudu pfi Hospodéiské komore CR a Agrarni komore CR prohlasuji, Ze jim ma byt
ve smyslu § 46a odst. 2 obcanského soudniho Fadu dorucovéno na adresu, ktera je v rubrice této
smlouvy uvedena jako jejich sidlo.

IX.
Ukoncéeni smlouvy
Objednatel md pravo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovenim § 546 obchodniho zdkoniku,
resp. § 436 aZ 441 obchodniho zakoniku a déle v pfipadech, kdy tato smlouva poruseni smlouvy
oznacuje za hrubé.
Odstoupenim zanika smlouva k okamziku odstoupeni.
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X.
Zavéreéna ustanoveni

Smlouvou neupravené vztahy se fidi obecné platnymi pravnimi predpisy platnymi na tzemi Ceské
republiky.

Ménit nebo doplfiovat text této smlouvy je moiné jen formou pisemnych, oboustranné
odsouhlasenych dodatkd.

Tuto smlouvu Ize ukoncit dohodou smluvnich stran. Pfi ukon&eni smlouvy jsou smluvni strany povinny
vzdjemné vyporadat své zavazky, zejména si vratit véci k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté
k provedeni dila a misto provedeni dila a uhradit vedkeré splatné penézité zavazky podle smlouvy.
Zanikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smiouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelna v tom smyslu, ze neplatnost nékterého z nich nepusobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se vduasledku zmény pravni Upravy nékteré ustanoveni
smlouvy dostalo do rozporu s ¢eskym pravnim Fadem (dale jen ,kolizni ustanoveni”) a predmétny
rozpor by pusobil neplatnost smiouvy jako takové, bude smlouva posuzovéna, jakoby kolizni
ustanoveni nikdy neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude vtéto zéle¥itosti Fidit obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez
by nahradilo kolizni ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platnosti originalu, z nich? tfi obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

Smlouva, jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti a G¢innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se s obsahem této smlouvy véetné jejich pfiloh fadné seznamily, s jejim
obsahem souhlasi a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, & za nevyhodnych podminek. Na
dikaz pfipojuji své podpisy.

Prilohy:
¢. 1. Vykaz vymér v soupisu praci

€.2. Platebni kalendar fakturace v mési¢nim élenéni
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V Frydstejné dne 1.7

zhotov/tel
EVOSA spol.s r.o0.

Ekologické a vodni stavby

Frydstefn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkoy
ICO: 183 84 501, DIC: C713384501



