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DODATEK č.1
Smlouva o dílo č 25/06/2012

dle § 536 obchodního zákoníku

I. Smluvní strany

Zhotovitel: Prostav, s.r.o.
sídlo: Na Chmelnici 533/11, 29001 Poděbrady
provozovna: Lesní 23, 28941 Pňov
IČ: 251 059 14
DIČ: CZ 251 05914
bank.spojení: Česká spořitelna, č.účtu: 4467492/0800
telefon: 325 654 628
fax: 325 654 628
e-mail: prostav@cbox.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Hlavatý

oprávněnost jednat ve věcech technických: František Šíma

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: Město Nymburk
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 28828 Nymburk
IČ: 00239 500
DIČ: CZ00239 500
bank.spojení: ČS, a.s., č.účtu: 27 - 0504359359/0800
telefon: 325 501 111
fax 325 501 256
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:

Ing. Miloš Petera - starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:

Ing. Bohumil Klicpera - vedoucí odboru Rozvoje a investic
Michal Hrbáček - investiční referent
(dále jen objednatel)

II. Předmět plnění a rozsah díla
1. Předmět díla: Separační dvůr Nymburk - stavba plotu
Předmětem plnění smlouvy je demontáž části stávajícího plotu a výstavba nové části plotu
Separačního dvora Nymburk v rozsahu zadávací projektové dokumentace, vše v rozsahu
projektové dokumentace z 12/2011 vypracované KM Projekt spol. s .r.o. Nymburk, IČO: 47547804.

III. Předmět dodatku

Posunutí termínu dokončení díla z důvodu provádění II etapy díla - oplocení zadní části dvora a
objednání plechů společně pro II etapu na 16.11.2012.

Ing. VI stimil Hlavatý

zhotovitel
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