
 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")  

 

SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel 

Název: Obec Sadov 
Sídlo: Sadov č.p. 34, 362 61 Sadov 
IČ: 00254959 
Statutární zástupce: Eduard FRISCH, starosta obce 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo běžného účtu: 3427341/0100 
Kontaktní osoba: Eduard FRISCH, starosta obce 
Tel: 
Email: 

+420 602 777 098 
starosta@sadov.cz  

 
 

Zhotovitel 

Název: VIDEST s.r.o. 
Sídlo: Mostecká 377, 360 01 Otovice 
IČ: 27995771 
DIČ: CZ27995771 
Statutární zástupce: Marek ČERMÁK, jednatel 
Obchodní rejstřík: Oddíl C, vložka 20624, vedený u Krajského soudu v Plzni 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo běžného účtu: 107-4285240267/0100 
Kontaktní osoba: Marek ČERMÁK 
Tel: 353 225 549 
Email: videst@videst.cz 
 

 
 
 
 

uzavírají následující Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
 
 

na zakázku: 
 
 

„BOR - CHODNÍK PODÉL PRŮTAHU SILNICE III/22129 – I. ETAPA“ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:starosta@sadov.cz


ČLÁNEK 1. 

  PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že z důvodu časového prodlení při předání staveniště, dojde k 
přiměřenému prodloužení termínu realizace. 
V místě realizace došlo k časové prodlevě při předání jiného díla. Vzhledem k faktu, že tato jiná 
stavba byla realizována na stejném místě, nebylo možné provést řádné předání staveniště pro 
realizaci stavby. Pro přehlednost je přílohou tohoto dodatku Zápis o předání stavby. 
 

1.2 Původní znění článku 5, bodu 1 dle SoD: 

Ukončení díla:  nejdéle do 31. března 2025 
 

Nové znění článku 5, bodu 1: 
Ukončení díla:  nejdéle do 30. dubna 2025 

 
 

ČLÁNEK 2. 
OSTATNÍ USTANOVENÍ 

2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn. 
 
2.2 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho 

obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 
vůle a nebyl uzavřen v tísni ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým 
podpisem, resp. svého oprávněného zástupce. 

 
2.3   Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1 – Zápis o předání stavby 

 
 

za objednatele      za zhotovitele 
 
V Sadově dne      V Otovicích dne  

 
 
 
 
 
…………………………………………………                ……………………………………………….. 

Eduard FRISCH          Marek ČERMÁK 

starosta obce             jednatel VIDEST s.r.o. 
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