
 

 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 1. 2024 

 
 

I.  

Objednatel 

 

Obec Vrchy 

se sídlem     Vrchy 65, 742 45 Vrchy  

IČ:      00848514 

Oprávněná osoba ve věcech smluvních:  Jiřina Pešlová, starostka obce 

 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel 

Společnost ZHT Group s.r.o. 

Sídlo:  Hranice VII – Slavíč 16, 753 61 Hranice  

IČ:  27762262 

Zastoupen: Ing. Radim Zábranský, jednatel   

objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“. 

 

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k akci  

„Vrchy – požární přívěs pro hašení“ 

 

      II. 

Tímto dodatkem se mění doba plnění uvedená v článku VI. Termín dodání smlouvy o dílo, kdy 

důvodem jsou technicky nepředpokládatelné nepříznivé podmínky na straně poddodavatelské 

sítě, které znemožňují řádné ukončení a předání díla: 

 

Původní znění: 

            2.1.3.  řádné ukončení a předání díla: 

  180 dní od podpisu smlouvy 

 

Nové znění: 

            2.1.3.  řádné ukončení a předání díla: 

  210 dní od podpisu smlouvy 

 

 

 

III. 

Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.  

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními 

stranami. 



 

 

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno jeho vyhotovení. 

 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což 

stvrzují svými podpisy. 

 

 
 
 
V obci Vrchy dne                                  V Hranicích     Dne ……………..   
 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
………………………………………..                                                    ……………………………………… 
                                                           

                 za Objednatele                                                                        za Zhotovitele                 
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