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DODATEK č. 1 
Číslo smlouvy objednatele: VJ-328/2016/AULI

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

ke
SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: VJ-328/2016/AULI
Číslo smlouvy zhotovitele: 276370.

Smluvní strany 

Zhotovitel: DEKONTA a.s.………………………………………………………….…
Sídlo: Dřetovice 109 , 273 42  Stehelčeves……………………………………….
Zapsaný v obchodím rejstříku vedeném KS Praha oddíl B vložka 12280……………….

Zastoupený ve věcech smluvních: …Mgr. Karel Petrželka …………………………………
Zastoupený ve věcech technických: ing. Michal Vašek, Roman Vašek…………………….
Stavbyvedoucí: …Tomáš Pavel………………………………………………………….

Doručovací adresa: Volutova 2523, 150 00 Praha 5…………………………………
IČO : 250 05 096………………………………………
DIČ: CZ25006096………………………………………
Tel./Fax: 235522252………………………………………
Mobil.tel. a E-mail: demolice@dekonta.cz………………………………………………

Objednatel: Obec Velká Jesenice
Adresa:          Velká Jesenice 200, 552 24 Velká Jesenice

Zástupce ve věcech smluvních: p. Petr Jeništa, starosta obce
Zástupce ve věcech technických: Ing. Otto Beneš, TDI stavby

Doručovací adresa:
Velká Jesenice 200, 552 24 Velká Jesenice

IČO: 002 73 163
DIČ: neplátce DPH

Tel./Fax: 491 459 256
Mobil.tel.: 602 475 931 (p. Jeništa)
E-Mail: starosta@velkajesenice.cz

Výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek 
č. 1 (VJ-349/2016/AULI) ke smlouvě o dílo č. VJ-328/2016/AULI v tomto znění:
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Tímto dodatkem se mění v odstavci:
4. Termíny plnění
V bodě 4.1.2. Termín dokončení díla v úplném rozsahu včetně předání dokladové části 
k přejímce díla v rozsahu dle přílohy č. 2 Smlouvy o dílo:

na 23.8.2016

Důvodem je v projektu chybně uvedená menší výměra nového chodníku a zvýšené 
neočekávaná pracnost s demolicí objemných betonových bloků v odstraňované suti, ze 
stávajícího septiku a základových bloků domu.

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo č. VJ-328/2016/AULI nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ve Velké Jesenici dne 18.8.2016

  .........................................................         ………...........................................
      Petr Jeništa

    Starosta obce Velká Jesenice




