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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.4/2016	Comment by Janik Pavel: Doplnit evidenční číslo smlouvy na TJ

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle Občanského zákoníku zákona č. 89/2012 Sb v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

TJ Slavoj Český Brod, z.s.
IČO: 00663191
CZ00663191
Komenského 516
28201 Český Brod
Zastoupená: Pavel Janík, předseda výkonného výboru
(dále již jen  „Objednatel“),

a

Profil Plus s.r.o.
IČO: 43225110
DIČ: CZ43225110
Sídlo: Dlouhý Most čp. 15 
463 12 Dlouhý Most 
Zápis v OR: oddíl C, vložka 1043, u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastoupená: Ing. Patrik Fikera, jednatel 
Bankovní účet: 5652833/0300, vedený u: ČSOB a.s., Liberec
(dále již jen  „Zhotovitel“) 

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo  uzavřené dne 31.8.2016 (dále jen „dodatek č. 1“)


1.
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 31.8.2016 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavebních prací pod názvem: "Revitalizace nohejbalového hřiště a rekonstrukce sociálního zázemí".
2.
Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje  Článek 8 Změny díla  smlouvy takto:
Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce  dle těchto vyvolaných změn stavby.

1) výměna typu střešní krytiny - změna z falcovaného pozinkovaného plechu na povlakovou PVC krytinu, bez demontáže původní krytiny (vzhledem k času realizace podzim, by bylo značně riskantní rozkrýt střechu a ohrozit dřívější investice na rekonstrukci sportoviště, navrženým postupem jsme navíc dosáhli dvojnásobného zateplení (20cm) oproti původnímu předpokladu (10cm). 
     Dopad na rozpočet: méněpráce 483 602,48 bez DPH, vícepráce 483 602,48 bez DPH

2) operativní drobné změny – zahrnují drobné operativní změny v projektu dle skutečnosti a upřesnění výměr dle skutečnosti (např. dvojdřez místo jednodřezu, jiná velikost lednice, jiný typ laviček, opravené výměry oplocení, opravené výměry zpevněných ploch, počtu rostlin, počtu dveří, jiná velikost otopného tělesa, počet světel LED(
Dopad na rozpočet: méněpráce 394 759,27 bez DPH, vícepráce 394 759,278 bez DPH

3) změna Ricochet – všechny změny které vznikly změnou dispozice vlivem nemožnosti realizovat vestavbu Ricochetového kurtu. 
      Dopad na rozpočet: méněpráce 579 544,94 bez DPH, vícepráce 237 6878,37 bez DPH

4) nové požadavky zadavatele - s ohledem na vhodnost realizovat některá vylepšení, u některých nutnost:
- havarijní oplocení hradební zdi,
- doplnění mantinelu a oplocení pro lepší využití hřiště s umělým povrchem 
- doplnění pouličního osvětlení, zaústění okapů, kabeláž pro kamerový systém pro   přenosy zápasů.
 Dopad na rozpočet: méněpráce 0 bez DPH, vícepráce 341 9521,110 bez DPH


3.
V návaznosti na výše uvedené změny předmětu díla se mění cena díla uvedená v čl. 12 Cena Díla smlouvy. takto:
Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. 12. Cena Díla
1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo: 
(a) cena bez DPH  		7 020 686,936 438 502,39 Kč 
(b) DPH 	          		1,352 085,501 474 344,26 Kč
(c) cena včetně DPH 	8 495 031,197 790 587,89 Kč

Cena dle tohoto dodatku č. 1: 	Comment by Janik Pavel: Doplnit dle našich čísel
Základní cena dle původní smlouvy bez DPH       	7 020 592,391 091 035,00 Kč
Suma změn 1-4Změna 01. Přezdění pěti polí	   94,54111 935,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------
Změny celkem bez DPH	94,54111 935,00 Kč
Změny celkem s DPH	114,39135 441,00 Kč

Cena celkem bez DPH	7 020 686,931 202 970,00 Kč
21 % DPH                       	   1 474 344,26252 624,00 Kč
Cena celkem včetně DPH 	8 495 031,191 455 594,00 Kč 

celkový dopad na rozpočet bez DPH +94,54 Kč, s DPH 114,3940 Kč	Comment by Janik Pavel: Čísla od Milana


Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
Ostatní podmínky uvedené v odstavci IV. Cena díla a platební podmínky se tímto dodatkem nemění.


4.
1)	V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.
2)	Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3)	Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – položkové rozpočty
	Jménem
	_______________________________
	Dne: ________

	Objednatele :
	Pavel Janík, předseda výkonného výboru
	

	Jménem
	_______________________________
	Dne: ________

	Zhotovitele:
	Ing. Patrik Fikera
	

	
	Jednatel
	









