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A. SMLOUVA A JEJÍ VÝKLAD 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Plzeňská energetika a.s. 
se sídlem: Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 316 00 
zastoupená: Ing. Václav Pašek, Ph.D., místopředseda představenstva, 
 a Ing. David Hoffmann, MBA, člen představenstva 
odpovědná osoba za Objednatele: Ing. Jiří Mašek 

Identifikační číslo: 274 11 991 
DIČ: CZ27411991 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

č. účtu: 35-3379720267/0100 
Adresa pro doručování: Plzeňská energetika a.s. 

Tylova 1/57 
316 00 Plzeň 
Česká republika 

 
a 
 
Zhotovitel: CZ TEPLO s.r.o. 
se sídlem: Praha 4, Ledařská 433 /9, PSČ 147 00 
zastoupená: Ing. Petr Marek, jednatel 
odpovědná osoba za Zhotovitele: Jiří Chaloupka 
Identifikační číslo: 267 44 805 
DIČ: CZ26744805 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

č. účtu: 51-1469550207/0100 
Adresa pro doručování: CZ TEPLO s.r.o. 

Ledařská 433/9 
147 00 Praha 4 
Česká republika 

 

uzavírají 
 

na základě výsledku zadávacího řízení k zakázce na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce horkovodu Karlov a rekonstrukce horkovodní přípojky pro ubytovnu 
Karlov (Reus)“ uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2017-006374 
a zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu 
s Pravidly pro výběr dodavatelů Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost tuto Smlouvu o Dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas 
provést Dílo a Objednatel zaplatit Smluvní cenu za řádné a včasné provedení Díla, a to za 
podmínek dále ve Smlouvě uvedených. 
 

2. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ 

2.1 Pro účely Smlouvy budou níže uvedená slova a výrazy vykládány a chápány 
následovně: 

"Den" znamená kalendářní Den od 00.00 hodin do 24.00 hodin, a to kterýkoli 
kalendářní Den v roce, bez ohledu na jeho pořadí v týdnu či Měsíci či na to, 
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zda je či není státním svátkem, dnem pracovního klidu nebo významným 
dnem ČR nebo jiného státu. 

"Dílo" znamená souhrn Věcí, Prací a Služeb včetně Užívacích práv, prováděných či 
dodávaných Zhotovitelem podle specifikací, podmínek a v rozsahu hranic 
Díla, které vyplývají ze Smlouvy včetně jejích příloh. 

"Dokumentace skutečného provedení stavby" znamená dokumentaci 
vypracovanou Zhotovitelem dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), a odpovídající skutečnému provedení 
Díla. 

"Měsíc" znamená kalendářní Měsíc od 00.00 hodin prvního Dne do 24.00 hodin 
posledního Dne příslušného kalendářního Měsíce. 

"Montážní zařízení" znamená zařízení, přístroje a pomůcky nutné k realizaci Díla pro 
montážní, kontrolní a jiné účely, které však netvoří součást Díla a jejich 
vlastnictví nepřechází ze Zhotovitele na Objednatele. 

"Objednatel" znamená právnickou osobu uvedenou v článku 1 Smlouvy nebo jejího 
případného právního nástupce; Objednatelem je zadavatel po uzavření 
Smlouvy na plnění zakázky. 

"Poddodavatel" znamená osobu, která byla přímo nebo nepřímo Zhotovitelem 
pověřena dodáním jakýchkoli Věcí, Prací, Služeb nebo realizací jakékoli části 
Díla pro Zhotovitele. 

"Podzhotovitel" znamená Poddodavatele po uzavření Smlouvy na plnění zakázky. 

"Položkový rozpočet" nebo též „Členění nabídkové ceny“ je Zhotovitelem oceněný 
soupis Prací, Věcí a Služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové 
ceny u všech položek Prací, Věcí a Služeb a jejich celkové ceny pro 
Objednatelem vymezené množství. 

"Práce" znamenají činnosti Zhotovitele nezbytné pro provedení Díla, jako jsou 
zejména stavební Práce, montážní Práce, instalace, projektové Práce a jiné 
obdobné činnosti Zhotovitele nezbytné pro řádné provedení Díla. 

"Projektová dokumentace pro provádění stavby" znamená dokumentaci s názvem 
Rekonstrukce a výstavba tepelných sítí v Plzni, D.2.6 PS 6 – Rekonstrukce 
horkovodu Karlov, zpracovanou Ing. Miroslavem Šlajsem, IČ: 114 11 783, 
místem podnikání Plzeň - Černice, která tvoří Přílohu 3 Smlouvy. 

"Převzetí Díla" znamená konečné převzetí Díla Objednatelem v souladu s článkem 
25 Smlouvy. 

"Služby" znamenají činnosti zajišťované Zhotovitelem potřebné k provedení Díla. 

"Smlouva o Dílo" nebo "Smlouva" znamená tuto Smlouvu o Dílo uzavřenou podle 
§ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

"Smluvní cena" znamená vzájemně dohodnutou peněžní částku uvedenou ve 
Smlouvě, splatnou Objednatelem Zhotoviteli podle Smlouvy. 

"Smluvní pokuta" znamená Smluvní pokutu dohodnutou ve Smlouvě, kterou je 
Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli v případě porušení povinností 
Zhotovitele specifikovaných v článku 29 Smlouvy. 

"Staveniště" znamená místo využívané v průběhu realizace Díla Zhotovitelem, 
Objednatelem nebo třetími osobami pro provedení Díla. 
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„Užívací práva“ znamenají veškerá práva k nehmotnému vlastnictví potřebná 
k užívání Díla, aniž by byl Objednatel v užívání Díla, územně, časově nebo 
věcně omezen. 

"Věci" znamenají movitosti jako zařízení, přístroje, materiály, hmotné produkty, 
položky a Věci všech druhů, které musí být obstarány, dodány a zabudovány 
Zhotovitelem za účelem řádného provedení Díla. 

"Zařízení Staveniště" zahrnuje dočasné objekty a zařízení, které v době provádění 
Díla slouží provozním a sociálním účelům účastníků provádějících Dílo. 
Zařízení Staveniště zahrnuje dále též objekty a zařízení Objednatele, které 
jsou poskytnuty Zhotoviteli k plnění Díla. 

"Záruční lhůta" znamená lhůtu stanovenou v článku 30 Smlouvy. 

"Zástupce Objednatele" znamená osobu uvedenou v článku 7.1 písm. d) Smlouvy, 
respektive jakoukoli další osobu jmenovanou Objednatelem, aby vykonávala 
dílčí práva nebo povinnosti delegované na ni v rozsahu zmocnění/pověření, 
uděleného Objednatelem. Rozsah zmocnění/pověření prokáže Objednatel 
nebo Zástupce Objednatele Zhotoviteli plnou mocí/pověřením vystavenou/ým 
Objednatelem. 

"Zástupce Zhotovitele" znamená osobu uvedenou v článku 7.1 písm. e) Smlouvy, 
respektive jakoukoli další osobu jmenovanou Zhotovitelem, aby vykonávala 
dílčí práva nebo povinnosti delegované na ni v rozsahu zmocnění/pověření, 
uděleného Zhotovitelem. Rozsah zmocnění/pověření prokáže Zhotovitel nebo 
Zástupce Zhotovitele Objednateli plnou mocí/pověřením vystavenou/ým 
Zhotovitelem. 

"Zhotovitel" znamená právnickou osobu uvedenou v článku 1 Smlouvy nebo jejího 
případného právního nástupce; Zhotovitelem je dodavatel po uzavření 
Smlouvy na plnění zakázky. 

2.2 Stanoví-li Smlouva, že má být podáno nebo vydáno jakékoliv sdělení, souhlas, 
schválení, potvrzení nebo jmenování jakékoliv osoby, aniž by výslovně stanovila 
jejich formu, musí být písemné a stejně tak musí být vykládána slova „sdělit, schválit, 
potvrdit, jmenovat“. Těmito úkony nevznikne dodatek Smlouvy. Jakýkoliv takový 
souhlas, schválení, potvrzení nebo jmenování nesmí být bezdůvodně odkládáno 
nebo odmítáno. 

3. PRÁVNÍ VÝCHODISKA SMLOUVY 

3.1 Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). 

3.2 Pokud dojde v průběhu plnění Smlouvy ke změnám zákonů anebo obecně závazných 
právních předpisů jakož i platných norem ČSN včetně jejich doporučujících 
ustanovení platných v České republice, jsou smluvní strany povinny vstoupit 
v jednání o dopadech těchto změn na Smlouvu. 

4. DOKUMENTY SMLOUVY O DÍLO 

4.1 Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

 Příloha 1 Členění nabídkové ceny – Rekonstrukce horkovodu Karlov 

 Příloha 2 Technické zadání 

 Příloha 3 Projektová dokumentace pro provádění stavby 
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 Příloha 4 Seznam Poddodavatelů 

 Příloha 5 Povinnosti externího subjektu působícího v objektech společnosti 
Plzeňská energetika a.s. 

 Příloha 6 PRAVIDLA vstupů, vjezdů a režim užívání společných komunikací 
v průmyslovém areálu ŠKODA v Plzni 

 Příloha 7 Bankovní záruka za provedení Díla (předloží Zhotovitel do 
13. 7. 2017 v souladu s článkem 15 Smlouvy) 

 Příloha 8 Seznam Potrubního materiálu poskytnutého ze strany Objednatele 

 Příloha 9 Vzor Protokolu o předání a převzetí Díla pro účely kolaudace 

 Příloha 10 Vzor Protokolu o konečném předání a převzetí Díla 

Výše uvedené přílohy Smlouvy se vzájemně doplňují a vysvětlují. Na Smlouvu se při 
její interpretaci pohlíží jako na jeden celek. V případě nejednoznačnosti nebo rozporu 
mají přednost ustanovení jednotlivých článků Smlouvy před ustanoveními výše 
uvedených příloh. Ustanovení Přílohy 2 Smlouvy má přednost před Přílohou 3 
Smlouvy. 

5. ROZHODNÉ PRÁVO 

5.1 Smlouva se řídí výlučně právním řádem České republiky. 

6. ŘEŠENÍ SPORŮ 

6.1 V případě vzniku jakéhokoli sporu nebo rozdílného názoru mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem ve spojitosti se Smlouvou nebo z ní vyplývajícího včetně jakéhokoli 
problému týkajícího se její platnosti, ukončení nebo realizace, ať již v průběhu 
provádění Díla nebo po jeho skončení, budou se smluvní strany v dobré víře snažit 
vyřešit tento spor nebo rozdílný názor vzájemnými jednáními. 

6.2 Nedojde-li mezi smluvními stranami k vyřešení sporu nebo rozdílných názorů 
jednáními dle článku 6.1 Smlouvy, předá kterákoliv smluvní strana druhé smluvní 
straně písemnou formou oznámení, že spor nebo rozdílnost názorů existuje 
(s udáním jejich povahy a základních bodů) a že hodlá podat žalobu u soudu 
určeného smluvními stranami v článku 6.3 Smlouvy. 

6.3 Nedojde-li ani v dodatečných jednáních k vzájemné dohodě nebo zmaří-li některá ze 
smluvních stran jednání, budou všechny spory předány k rozhodnutí příslušnému 
obecnému soudu v ČR. 

6.4 Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla po celou dobu trvání Smlouvy. To 
platí i pro případy, kdy mezi Objednatelem a Zhotovitelem existují spory nebo je spor 
předložen k rozhodnutí příslušnému soudu. 

7. SDĚLENÍ 

7.1 Nestanoví-li ostatní ustanovení Smlouvy jinak, musí být jakékoliv uplatnění nároku, 
předání sdělení, informace apod. podle Smlouvy provedeno písemně a doručeno 
osobně, doporučenou poštou, kurýrní službou nebo e-mailem na adresu příslušné 
strany, uvedenou níže v tomto článku 7 Smlouvy. Pokud není upraveno v ostatních 
ustanoveních Smlouvy jinak, platí: 

a) sdělení zaslané doporučenou poštou nebo kurýrní službou se považuje za 
odeslané Dnem razítka podacího poštovního úřadu (u kurýrní služby Dnem 
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převzetí zásilky kurýrní službou, jak je doloženo jejím potvrzením) a za doručené 
třetím Dnem od tohoto data razítka poštovního úřadu (data převzetí zásilky 
kurýrní službou od odesílatele), 

b) sdělení dodané osobně bude považováno za dodané Dnem jeho předání druhé 
smluvní straně nebo Dnem, kdy při předávání takovéhoto sdělení bylo jeho 
převzetí druhou stranou bezdůvodně odmítnuto, 

c) sdělení sdělené telefonicky a zaslané e-mailem bude potvrzeno během tří (3) 
pracovních Dnů po jeho odeslání, a to osobně, doporučenou poštou nebo kurýrní 
službou, pokud nebude s ohledem na povahu sdělení mezi smluvními stranami 
dohodnuto jinak. Sdělení zaslané tímto způsobem se považuje za doručené 
Dnem odeslání e-mailu, 

d) jakékoli sdělení, informace, zpráva apod. pro Objednatele v rámci Smlouvy musí 
být zaslány Zástupci Objednatele na následující adresu: 

Plzeňská energetika a.s. 
Ing. Jiří Mašek 
Tylova 1/57 
316 00 Plzeň 
tel.: + 420 378 138 790 
mobil: +420 604 210 877 
e-mail: jmasek@pe.cz  

e) jakékoli sdělení, informace, zpráva apod. pro Zhotovitele v rámci Smlouvy musí 
být zaslány Zástupci Zhotovitele na následující adresu: 

CZ TEPLO s.r.o. 
Ing. Petr Marek 
Ledařská 433/9 
147 00 Praha 4 
tel.: +420 224 461 320 
mobil: +420 777 315 000 
e-mail: czteplo@czteplo.cz 

7.2 Smluvní strany se zavazují písemně a bezodkladně oznámit druhé straně změnu své 
adresy pro příjem takových sdělení, jména zástupců, případně čísla telefonu nebo 
e-mailu. 

B. PŘEDMĚT SMLOUVY 
8. PŘEDMĚT DÍLA 

8.1 Předmětem Díla „Rekonstrukce horkovodu Karlov“ je náhrada stávajícího 
horkovodního potrubí v klasickém provedení, vedeného na potrubních mostech, 
novým horkovodním potrubím, z větší části v předizolovaném bezkanálovém 
provedení, vedeném pod úrovní terénu. Celé Dílo bude provedeno v katastrálním 
území Plzeň. 

8.2 Předmět Díla je podrobněji popsán a specifikován v Příloze 2 Smlouvy – Technické 
zadání a v Příloze 3 Smlouvy – Projektová dokumentace pro provádění stavby. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje provést všechny Služby, Práce a zajistit dodávky všech Věcí 
(s výjimkou dodávek Potrubního materiálu, který bude poskytnut ze strany 
Objednatele dle článku 12 Smlouvy), a to i těch, které nejsou specificky uvedeny ve 

mailto:opzp.izolace-HV@pe.cz
mailto:czteplo@czteplo.cz
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Smlouvě, ale o kterých lze, z povahy věci a s přihlédnutím k obsahu Smlouvy 
důvodně odvodit, že jsou nezbytné pro řádnou funkci a dokončení Díla, jako kdyby 
tyto Služby, Práce a/nebo Věci byly ve Smlouvě výslovně uvedeny. 

8.4 Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele Dílo v souladu 
s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými 
ve Smlouvě. 

9. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA 

9.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami Smlouvy, veškerými 
přílohami Smlouvy, jakož i dodržet níže uvedené termíny provádění Díla a předat Dílo 
po řádném dokončení Objednateli. 

Milníky plnění Díla Termíny milníků plnění Díla 

(i) Předložení bankovní záruky za provedení 
Díla dle vzoru Přílohy 7 Smlouvy  

do 13. 7. 2017 

(ii) Předání seznamu rizik a opatření k zajištění 
bezpečnosti Práce a technologických 
postupů pro provedení Díla (stavební 
a strojní) a harmonogramu postupu prací 

do 13. 7. 2017 

(iii) Převzetí Staveniště Zhotovitelem 25. 7. 2017 

(iv) Předání a převzetí Díla pro účely kolaudace nejpozději do 19. 10. 2017 

(v) Konečné předání a převzetí Díla 16. 11. 2017 

 
10. POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 

10.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí 
a odpovědnost a v souladu se Smlouvou. Technická specifikace a jednotlivé 
požadavky na Dílo jsou obsaženy v Technickém zadání (Příloha 2 Smlouvy) 
a v Projektové dokumentaci pro provádění stavby (Příloha 3 Smlouvy). 

10.2 Zhotovitel je povinen realizovat Dílo svými pracovníky nebo pracovníky svých 
Poddodavatelů. Všichni pracovníci Zhotovitele a jeho Poddodavatelů vykonávající 
vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), např. projektování, vedení stavby, 
provádění technického dozoru, statické výpočty, průzkumy apod., musí mít platné 
oprávnění k výkonu těchto vybraných činností podle výše uvedeného zákona 
a příslušných zvláštních předpisů po dobu nezbytnou pro realizaci Díla. 

10.3 Zhotovitel je povinen jednat jako nezávislý Zhotovitel realizující Smlouvu. V souladu 
se Smlouvou je Zhotovitel výlučně sám odpovědný za způsob, kterým se Dílo 
realizuje. Všichni zaměstnanci, zástupci nebo Poddodavatelé najmutí Zhotovitelem 
pro realizaci Smlouvy jsou zcela řízeni Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen plnit své 
závazky vůči Poddodavatelům tak, aby nebylo ohroženo provádění Díla, zejména aby 
nebyly ohroženy termíny provádění Díla. 

10.4 Zhotovitel předložil Objednateli v rámci zakázky „Rekonstrukce horkovodu Karlov 
a rekonstrukce horkovodní přípojky pro ubytovnu Karlov (Reus)“ seznam 
Poddodavatelů, jejichž prostřednictvím má v úmyslu provést jednotlivé části Díla. 
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Tento seznam Poddodavatelů tvoří Přílohu 4 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn 
realizovat Dílo nebo jeho část prostřednictvím jiných Poddodavatelů, než těch, kteří 
jsou uvedeni v Příloze 4 Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele 
pouze s předchozím souhlasem Objednatele, přičemž v případě, že se jedná 
o Poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci zakázky 
„Rekonstrukce horkovodu Karlov a rekonstrukce horkovodní přípojky pro ubytovnu 
Karlov (Reus)“, je takováto změna možná jen ve výjimečných případech, přičemž 
nově navržený Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána nahrazovaným Poddodavatelem v zadávacím řízení. V případě, že 
postupem dle tohoto ustanovení dojde k jakékoliv změně v seznamu Poddodavatelů 
(Příloha 4 Smlouvy), předloží Zhotovitel Objednateli ve lhůtě tří (3) Dnů aktualizovaný 
seznam Poddodavatelů, kterým bude nahrazen původní seznam Poddodavatelů 
uvedený v Příloze 4 Smlouvy. 

10.5 Zhotovitel a jeho Poddodavatelé musí při provádění Díla postupovat s odbornou péčí 
a nesmí ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu ostatních zařízení Objednatele. 
Věci, Práce a Služby, nezbytné pro řádné provedení Díla, je Zhotovitel povinen dodat 
nebo provést v rozsahu a jakosti dle Smlouvy. Zhotovitel má povinnost provést Dílo 
tak, aby odpovídalo veškerým platným právním předpisům a ostatním předpisům 
včetně právních předpisů vztahujících se k zajištění bezpečnosti Práce a ochrany 
zdraví při Práci, zejména v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce 
a navazujících předpisů; stejně tak je povinen postupovat i při provádění Díla. 

10.6 Zhotovitel předložil Objednateli v rámci zakázky „Rekonstrukce horkovodu Karlov 
a rekonstrukce horkovodní přípojky pro ubytovnu Karlov (Reus)“ Seznam techniků, 
kteří se budou podílet na plnění zakázky a budou disponovat odborností 
požadovanou Objednatelem v rámci zadávacího řízení na zadání zakázky. Tento 
Seznam techniků tvoří nedílnou součást nabídky Zhotovitele podané v rámci 
zadávacího řízení. Zhotovitel je část Díla, k jejímuž řádnému provedení je předmětná 
odbornost nezbytná, povinen provádět pouze prostřednictvím techniků, kteří jsou 
uvedeni v Seznamu techniků, který tvoří nedílnou součást nabídky Zhotovitele 
podané v rámci zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn tyto osoby změnit pouze 
s předchozím souhlasem Objednatele, přičemž takováto změna je možná jen ve 
výjimečných případech a nově navržený technik musí splňovat odbornost minimálně 
v rozsahu, v jakém byla prokázána nahrazovaným technikem v zadávacím řízení. 
V případě, že postupem dle tohoto ustanovení dojde k jakékoliv změně v Seznamu 
techniků, předloží Zhotovitel Objednateli ve lhůtě tří (3) Dnů aktualizovaný Seznam 
techniků, kterým bude nahrazen původní Seznam techniků tvořící nedílnou součást 
nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení. 

10.7 V souvislosti s realizací Díla se Zhotovitel zavazuje dodržovat všechny: 

(i) obecně závazné právní předpisy platné a účinné v České republice, jakož i 

(ii) platné harmonizované normy ČSN EN, tj. normy vztahující se k Dílu, které 
přejímají plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním 
dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství jako 
harmonizovanou evropskou normu, nebo evropskou normou, která byla jako 
harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských 
společenství společnou dohodou notifikovaných osob, jakož i 

(iii) normy ČSN, jakož i 

(iv) interní předpis Objednatele nazvaný „Povinnosti externího subjektu působícího 
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v objektech společnosti Plzeňská energetika a.s.“ (Příloha 5 Smlouvy) 
a dokument PRAVIDLA vstupů, vjezdů a režim užívání společných komunikací 
v průmyslovém areálu ŠKODA v Plzni (Příloha 6 Smlouvy). 

10.8 Zhotovitel potvrzuje, že uzavřel Smlouvu na základě údajů, informací a dat 
vztahujících se k Dílu předaných mu ke Dni uzavření Smlouvy Objednatelem 
a informací, které mohl získat inspekcí Staveniště, a jiných jemu dostupných dat 
vztahujících se k Dílu, a potvrzuje, že jeho případné zanedbání seznámit se se všemi 
těmito údaji, informacemi a daty ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad 
obtížnosti nebo Smluvní ceny za řádnou a včasnou realizaci Díla. V případě, že jde 
o skutečnosti, které nemohly být Zhotovitelem zjištěny ani při pečlivém prozkoumání 
údajů, informací a dat vztahujících se k Dílu předaných mu po předchozím vyžádání 
Objednatelem, jsou smluvní strany povinny vstoupit v jednání o změně Smlouvy. 

Jestliže jakékoliv údaje, informace nebo data předaná Objednatelem nebudou 
z pohledu Zhotovitele dostatečná nebo kompletní pro provádění Díla, potom bude 
v odpovědnosti Zhotovitele obstarat si chybějící údaje, informace nebo data. 
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost při obstarávání 
těchto chybějících dat. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby 
a prodloužení termínu dokončení Díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv 
podkladů vztahujících se k Dílu. 

Zhotovitel však má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace 
nejpozději před zahájením realizace příslušné části Díla a upozornit Objednatele bez 
zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad 
a nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění předá 
Zhotovitel Objednateli. 

10.9 Zhotovitel se zavazuje zajistit a je odpovědný za koordinaci činností na Staveništi 
takovým způsobem, aby bylo dosaženo termínů uvedených ve Smlouvě. Tím není 
dotčena povinnost Objednatele zajistit koordinátora BOZP. Zhotovitel zabezpečuje 
Zařízení Staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
Objednatelem a požadavky Objednatele. Zhotovitel má dále povinnost zajistit 
v přiměřeném rozsahu v rámci Zařízení Staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a koordinátora 
BOZP při Práci na Staveništi. 

10.10 Zhotovitel je povinen kdykoliv na výzvu Objednatele umožnit Objednateli vstup na 
Staveniště za účelem kontroly plnění povinností Zhotovitele dle Smlouvy. 

10.11 Zhotovitel je odpovědný za to, že Dílo po jeho úplné realizaci bude splňovat veškeré 
podmínky sjednané v této Smlouvě, zejména pak podmínky Technického zadání 
(Příloha 2 Smlouvy) a Projektové dokumentace pro provádění stavby (Příloha 3 
Smlouvy). 

10.12 Zhotovitel je dále povinen dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. V případě, že Zhotovitelem 
bude zahraniční subjekt, zavazuje se poskytnout součinnost při výkonu finanční 
kontroly poskytovateli dotace a kontrolním orgánům z EU, nebo jiným oprávněným 
kontrolním orgánům neboť zakázka je spolufinancována z veřejných zdrojů. 

11. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

11.1 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost, která spočívá 
v zajištění: 
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(i) povolení ke vstupu a vjezdu do průmyslového areálu Škoda ve prospěch 
zaměstnanců a dopravních prostředků Zhotovitele a jeho Poddodavatelů; pro 
vyloučení pochybností se stanoví, že účelné a prokazatelné náklady spojené se 
vstupem, vjezdem a pohybem vozidel Zhotovitele a jeho Poddodavatelů 
v průmyslovém areálu Škoda za účelem realizace Díla dle této Smlouvy ponese 
svým nákladem Objednatel, 

(ii) proškolení zaměstnanců Zhotovitele a případných Poddodavatelů v oblasti BOZP 
(bezpečnosti a ochrany zdraví při Práci), PO (požární ochrany) a PZH (prevence 
závažných havárií) v českém jazyce. O proškolení bude sepsán „Zápis 
o základním nástupním školení a přezkoušení zaměstnanců a vedoucích 
zaměstnanců, cizích osob organizace, společnosti – externí firmy“, „Zápis 
o školení zaměstnanců Zhotovitele na příslušném pracovišti“ a „Zápis 
o základním školení PZH“. Zhotovitel je však povinen zajistit účast příslušných 
zaměstnanců, popř. zaměstnanců Poddodavatelů při školení a v případě, že 
uvedení zaměstnanci budou cizinci, zajistí Zhotovitel též, aby školení bylo pro 
uvedené zaměstnance zcela srozumitelné, 

(iii) grafického podkladu pro zajištění publicity a propagace v souladu s Pravidly 
způsobilosti a publicity – obecná část (grafický podklad pro zhotovení a umístění 
1 ks plastového informačního panelu při zahájení projektu o velikosti A2). 

11.2 Vše, co neposkytuje v souladu se Smlouvou Objednatel, je povinen zajistit Zhotovitel 
a je zahrnuto ve Smluvní ceně. 

12. VĚCI POSKYTNUTÉ ZE STRANY OBJEDNATELE 

12.1 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pro účely realizace Díla předizolované 
vysokofrekvenčně svařované potrubí a potrubní komponenty systému Wehotherm 
Standard (dále jen „Potrubní materiál“) uvedené v Příloze 8 Smlouvy – Seznam 
Potrubního materiálu poskytnutého ze strany Objednatele. 

12.2 Objednatel se zavazuje poskytnout Potrubní materiál na základě písemné žádosti 
Zhotovitele. Obvyklá dodací lhůta Potrubního materiálu činí třicet (30) Dnů od 
vznesení požadavku u příslušného dodavatele; Zhotovitel bere tuto lhůtu na vědomí 
a zavazuje se doručit písemnou žádost dle předchozí věty v dostatečném předstihu 
tak, aby při realizaci Díla nevznikaly zbytečné prodlevy. Smluvní strany pořídí 
o převzetí Potrubního materiálu protokol. 

12.3 Zhotovitel je povinen zkontrolovat poskytnutý Potrubní materiál a v případě 
jakýchkoliv nedostatků (tj. zejména jakostních a množstevních vad) je povinen tyto 
nedostatky písemně specifikovat. Písemnou specifikaci nedostatků je Zhotovitel 
povinen odeslat Objednateli neprodleně po jejich zjištění. Objednatel je povinen 
specifikované nedostatky odstranit ve lhůtě třicet (30) Dnů ode Dne doručení 
písemné specifikace. V případě, že nebude nejpozději ve lhůtě tří (3) Dnů ode Dne 
poskytnutí Potrubního materiálu Objednatel Zhotovitelem upozorněn na nedostatky 
poskytnutého Potrubního materiálu s Přílohou 8 Smlouvy, má se za to, že poskytnutý 
Potrubní materiál je bez veškerých nedostatků. 

12.4 V případě, že Zhotovitel Potrubní materiál poskytnutý Objednatelem zcela nezpracuje 
v poskytnutém množství, je povinen tento přebytek vrátit Objednateli. O tomto vrácení 
pořídí Zhotovitel a Objednatel protokol, ve kterém bude přebytek Potrubního 
materiálu podrobně specifikován. Objednatel je povinen přebytek Potrubního 
materiálu převzít, a to ve lhůtě tří (3) Dnů od písemné výzvy k převzetí. 
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12.5 Vlastníkem Potrubního materiálu specifikovaného v článku 12.1 Smlouvy je po celou 
dobu realizace Díla Objednatel. Zhotovitel odpovídá za převzatý Potrubní materiál 
jako skladovatel. Zhotovitel je povinen nakládat s Potrubním materiálem s odbornou 
péčí. Zhotovitel nese od okamžiku poskytnutí Potrubního materiálu nebezpečí škody 
na tomto Potrubním materiálu, a to až do okamžiku podpisu Protokolu o konečném 
předání a převzetí Díla. 

C. PLATBY 
13. SMLUVNÍ CENA 

13.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné provedení Díla dle Smlouvy 
Smluvní cenu, která činí: 

2.050.000,00 Kč bez DPH 

(slovy: dvamilionypadesáttisíc korun českých) 

430.500,00 Kč DPH 

2.480.500,00 Kč s DPH 

13.2 Smluvní cena je stanovena jako vzájemně dohodnutá pevná cena, která nepodléhá 
žádným jiným změnám než těm, které jsou konkrétně uvedeny ve Smlouvě. Smluvní 
cena je úplná a konečná a není stanovená na základě odhadu. Není-li stanoveno 
jinak, nemá Zhotovitel právo na zaplacení ceny za každou část Díla při jejím 
provedení, pokud je Dílo přejímáno po částech. Smluvní strany se dohodly na 
vyloučení aplikace § 2611 občanského zákoníku. 

13.3 Všechny daně, cla a další poplatky placené Zhotovitelem během realizace Díla, 
s výjimkou DPH splatné v ČR, jsou zahrnuty do Smluvní ceny. 

13.4 Smluvní cena zahrnuje ceny veškerých Věcí, Prací a Služeb nezbytných k řádnému 
provedení Díla. Ceny uvedené Zhotovitelem v Členění nabídkové ceny musí 
obsahovat rovněž všechny náklady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, Zařízením Staveniště a také ostatní náklady 
související s plněním zadávacích podmínek. 

13.5 Zhotovitel je povinen řídit se pro účely uplatňování DPH klasifikací CZ-CPA v souladu 
s §92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále také 
jako „zákon o DPH“), a příslušnými pokyny ministerstva financí. 

13.6 Objednatel je oprávněn provést v souladu s §109a zákona o DPH zajišťovací úhradu 
DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se Zhotovitel stane ke Dni 
uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem. 

13.7 Zhotovitel jako plátce DPH prohlašuje, že splnil svou povinnost stanovenou mu 
zákonem o DPH k oznámení čísel svých bankovních účtů používaných pro 
ekonomickou činnost svému správci daně a zavazuje se na fakturách – daňových 
dokladech, které budou vystavovány za jím poskytnutá plnění dle této Smlouvy 
uvádět pro platby vždy výhradně ta čísla účtů, která byla oznámena příslušnému 
správci daně a jím zveřejněna v databázi umožňující dálkový přístup. 

13.8 V případě, že Zhotovitel (i) pro platbu nebo její část na příslušné faktuře - daňovém 
dokladu uvede účet, který není shodný s jeho účtem aktuálně zveřejněným jeho 
správcem daně způsobem, který umožňuje dálkový přístup, a/nebo (ii) bude 
zveřejněn jako nespolehlivý plátce, a to způsobem předpokládaným zákonem o DPH, 
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a/nebo (iii) má účet, na který má být poskytnuta zčásti nebo zcela bezhotovostním 
převodem platba za jím zdanitelné plnění uskutečněné v tuzemsku, vedený 
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, má Objednatel právo volby mezi 
(a) vrácením příslušné faktury k opravě nebo (b) zadržením DPH z každé fakturované 
platby za poskytnuté zdanitelné plnění a jejím uhrazením (aniž k tomu bude vyzván) 
za Zhotovitele příslušnému správci daně. Pokud bude postupováno dle písm. (b) výše 
platí, že po provedení úhrady DPH příslušnému správci daně je úhrada zdanitelného 
plnění Zhotoviteli bez příslušné DPH (tj. pouze základu daně) smluvními stranami 
považována za řádnou úhradu dle této Smlouvy (tj. základu daně i výše DPH), a tomu 
nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody 
nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči Objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné 
sankce byly vyměřeny správcem daně. 

13.9 Pokud kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy vyjde najevo, že Zhotovitel neoznámil 
svému správci daně čísla bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost 
anebo že ve fakturaci uvádí jiná, než oznámená a správcem daně zveřejněná čísla 
účtů, je Objednatel oprávněn postupovat způsobem dle článku 13.8; Objednatel je 
v takovém případě rovněž oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

14. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

14.1 Veškeré oprávněné platby spojené s Dílem budou provedeny v českých korunách. 

14.2 Jakákoliv faktura, musí být prokazatelně doručena Objednateli na níže uvedenou 
adresu: 

Plzeňská energetika a.s. 
Tylova 1/57 
316 00 Plzeň 

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu Objednateli v tištěné nebo v elektronické 
podobě. V případě elektronické fakturace odešle fakturu na e-mailovou adresu 
fakturyd@pe.cz. Lhůta splatnosti faktury je vždy třicet (30) Dnů od jejího vystavení. 

14.3 Smluvní strany dohodly níže uvedenou strukturu plateb: 

Cenu Díla stanovenou v článku 13.1 Smlouvy, navýšenou o případné DPH dle 
platných právních předpisů, je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli nejdříve 
v Den uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do patnácti (15) Dnů od 
řádného dokončení Díla, tj. po podpisu Protokolu o konečném předání a převzetí 
Díla. Přílohou faktury bude kopie Protokolu o konečném předání a převzetí Díla podle 
článku 25 Smlouvy, jehož nedílnou součástí je Objednatelem odsouhlasený soupis 
provedených prací. Fakturu Zhotovitel odešle neprodleně po jejím vystavení 
Objednateli. Bez kopie Protokolu o konečném předání a převzetí Díla, jehož nedílnou 
součástí je Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, je faktura 
neúplná. 

Faktura musí splňovat všechny náležitosti podle všech příslušných obecně 
závazných právních předpisů platných ke Dni vystavení faktury. Faktura musí 
obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů, zejména pak následující 
údaje: 

 obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání Zhotovitele, 

 obchodní firmu, sídlo Objednatele, přičemž jako obchodní společnost a sídlo 
Objednatele bude uvedeno: 

mailto:fakturyd@pe.cz


 

„Rekonstrukce horkovodu Karlov“ 
 

OBJEDNATEL 

Plzeňská energetika a.s. S M L O U V A  O  D Í L O  

ZHOTOVITEL 

CZ TEPLO s.r.o. 

Č. sml.: 14-211694/17 0000 Č. sml.: 389A/17 

 

13 

Plzeňská energetika a.s., Tylova 1/57, 316 00 Plzeň, 

 IČ Objednatele a Zhotovitele, 

 daňové identifikační číslo Objednatele a Zhotovitele, 

 údaj o zápisu v obchodním rejstříku, 

 pořadové číslo dokladu, 

 rozsah a předmět zdanitelného plnění, 

 datum vystavení dokladu, 

 kopie Protokolu o konečném předání a převzetí Díla podle článku 25 Smlouvy, 
jehož nedílnou součástí je Objednatelem odsouhlasený soupis provedených 
prací, 

 výše Smluvní ceny, 

 k úhradě celkem, lhůta splatnosti faktury v souladu se Smlouvou, 

 číslo Smlouvy Objednatele, 

 označení peněžního ústavu a číslo účtu Zhotovitele, 

 podpis a razítko Zhotovitele. 

14.4 Nebude-li faktura obsahovat náležitosti stanovené Smlouvou a/nebo právními 
předpisy bude Zhotoviteli vrácena. Současně s vrácením faktury sdělí Objednatel 
Zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je Zhotovitel povinen fakturu 
včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet 
ode Dne, kdy Objednatel obdrží doplněnou, opravenou nebo nově vyhotovenou 
fakturu s příslušnými náležitostmi splňujícími podmínky Smlouvy. 

14.5 Objednatel je povinen zaplatit částku uvedenou na faktuře splňující podmínky 
Smlouvy formou bankovního převodu na účet Zhotovitele ve lhůtách uvedených 
v tomto článku poté, kdy od Zhotovitele obdrží fakturu a ostatní doklady pro 
provedení příslušné platby určené Smlouvou. 

14.6 Zhotovitel nebude mít nárok na žádná finanční ani jiná zvýhodnění za dřívější 
provedení dílčích Prací, Služeb nebo dodávek Věcí ani za dřívější provedení Díla. 

14.7 Žádná platba provedená Objednatelem se nepovažuje za Převzetí Díla nebo 
jakýchkoliv jeho částí Objednatelem. 

14.8 Pro případ prodlení Objednatele s úhradou Smluvní ceny Díla sjednávají smluvní 
strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý Den prodlení 
Objednatele. 

14.9 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou splatnou i nesplatnou 
pohledávku vůči Zhotoviteli, vzniklou na základě anebo v souvislosti s touto 
Smlouvou, oproti jakékoliv splatné i nesplatné pohledávce Zhotovitele vůči 
Objednateli, vzniklé na základě anebo v souvislosti s touto Smlouvou. 

15. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

15.1 Bankovní záruka za provedení Díla 

15.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit a předat Objednateli bankovní záruku za řádné 
provedení Díla ve výši pět (5) procent Smluvní ceny bez DPH v měně, ve které je 
Smluvní cena. Tuto bankovní záruku za provedení Díla předloží Zhotovitel 
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Objednateli do 13. 7. 2017. Bankovní záruka za provedení Díla musí být platná od 
25. 7. 2017 minimálně do podpisu Protokolu o konečném předání a převzetí Díla. 
V případě, že platnost bankovní záruky za provedení Díla zanikne dříve, než dojde 
k podpisu Protokolu o konečném předání a převzetí Díla, je Zhotovitel povinen 
zajistit prodloužení bankovní záruky anebo zajistit vystavení nové bankovní záruky 
tak, aby bankovní záruka byla platná a účinná nejpozději do předání a Převzetí Díla 
Objednatelem. 

15.1.2 Bankovní záruka za provedení Díla slouží k zajištění všech závazků Zhotovitele ze 
Smlouvy nebo se Smlouvou souvisejících, zejména pak zajišťuje splnění povinnosti 
Zhotovitele provádět Dílo za podmínek sjednaných Smlouvou, přičemž za porušení 
povinnosti Zhotovitele provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou se považuje 
zejména prodlení se splněním termínů touto Smlouvou stanovených a dále zejména 
vznik okolností, které opravňují Objednatele odstoupit od této Smlouvy bez ohledu 
na to, zda Objednatel právo odstoupit od Smlouvy využil či nikoliv. 

15.1.3 Bankovní záruka za provedení Díla nesmí být v rozporu s podmínkami uvedenými 
ve vzorovém formuláři, který je uveden v Příloze 7 Smlouvy. 

15.1.4 Povinnost obstarat bankovní záruku za provedení Díla má Zhotovitel. Veškeré 
náklady spojené s touto bankovní zárukou za provedení Díla a jejím obstaráním 
jsou zahrnuty ve Smluvní ceně a hradí je Zhotovitel. 

15.2 V případě, že banka, jež vystavila bankovní záruku dle Smlouvy, vstoupí do likvidace 
nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící 
úpadek banky, nebo bylo zahájeno jiné řízení v důsledku úpadku banky, či jí byla 
odebrána licence České národní banky, nebo s ní Česká národní banka zahájila 
řízení o odebrání bankovní licence anebo na banku byla uvalena nucená správa, je 
Zhotovitel povinen v přiměřené lhůtě ukončit platnost takové bankovní záruky 
a předat Objednateli novou bankovní záruku od jiné banky, přičemž ustanovení 
článku 15 Smlouvy platí pro tuto novou bankovní záruku obdobně. Pokud Zhotovitel 
tuto povinnost ani po předchozím písemném upozornění Objednatele nesplní, je 
Objednatel oprávněn zadržet platbu jakéhokoliv závazku vůči Zhotoviteli v příslušné 
výši a ponechat si takto zadrženou finanční částku jako jistotu, přičemž Objednatel je 
povinen takto zadrženou finanční částku uvolnit do jednadvaceti (21) Dnů po 
vystavení nové bankovní záruky dle tohoto článku 15.2 Smlouvy. 

15.3 V případě čerpání bankovní záruky (přičemž Objednatel je oprávněn čerpat bankovní 
záruku vždy v plném rozsahu) je Zhotovitel povinen poskytnout nejpozději do patnácti 
(15) pracovních Dnů ode Dne čerpání bankovní záruky Objednateli novou bankovní 
záruku tak, aby splnil povinnost udržovat příslušnou bankovní záruku v souladu 
s touto Smlouvou. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ihned po 
předchozím písemném oznámení Zhotoviteli, z jakého důvodu, event. v jaké výši 
bankovní záruku bude čerpat. Právo Zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se 
následně, po čerpání bankovní záruky prokáže, že Objednatel bankovní záruku 
čerpal neoprávněně, tím není dotčeno. 

D. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
16. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN 

16.1 Zástupce Objednatele 

16.1.1 Zástupce Objednatele je uveden v článku 7.1 písm. d) Smlouvy. Objednatel je 
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povinen bezodkladně písemně oznámit Zhotoviteli případnou změnu Zástupce 
Objednatele. 

Zástupce Objednatele zastupuje a jedná jménem Objednatele v rozsahu udělené 
plné moci/pověření po celou dobu platnosti Smlouvy a předává Zhotoviteli všechna 
Objednatelova sdělení, instrukce, informace a všechna ostatní oznámení podle 
Smlouvy. 

Všechna sdělení, instrukce, informace a jiná oznámení předávaná Zhotovitelem 
Objednateli v rámci Smlouvy musí být předávána Zástupci Objednatele, pokud ve 
Smlouvě není uvedeno jinak. 

16.2 Zástupce Zhotovitele a vedoucí stavby (stavbyvedoucí) 

16.2.1 Zástupce Zhotovitele je uveden v článku 7.1 písm. e) Smlouvy. Zhotovitel je povinen 
bezodkladně písemně oznámit Objednateli případnou změnu Zástupce Zhotovitele. 

16.2.2 Zástupce Zhotovitele zastupuje a jedná jménem Zhotovitele v rozsahu udělené plné 
moci/pověření po celou dobu účinnosti Smlouvy a předává Objednateli všechna 
Zhotovitelova sdělení, instrukce, informace a všechna ostatní oznámení podle 
Smlouvy. 

Všechna sdělení, instrukce, informace a jiná oznámení předávaná Objednatelem 
Zhotoviteli v rámci Smlouvy musí být předávána Zástupci Zhotovitele, pokud ve 
Smlouvě není uvedeno jinak. 

16.2.3 Nejpozději k termínu zahájení prací na Staveništi jmenuje Zhotovitel vhodnou osobu 
vedoucím stavby (stavbyvedoucím ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)). V případě nepřítomnosti vedoucího 
stavby ho na Staveništi v plném rozsahu zastupuje jeho zástupce. Vedoucí stavby 
musí být vybaven veškerými rozhodovacími pravomocemi nezbytnými pro plnění 
svých povinností, které mu vyplývají z příslušných právních předpisů a této 
Smlouvy. 

16.2.4 Objednatel má právo požadovat u Zhotovitele odvolání libovolné osoby Zhotovitele, 
u které byla prokázána její nekompetentnost nebo hrubá nedbalost při plnění jejích 
povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je jinak objektivně nežádoucí, 
a takováto osoba Zhotovitele nemůže být bez souhlasu Objednatele na Staveništi 
znovu angažována. Řádně zdůvodněný požadavek na odvolání sdělí Objednatel 
Zhotoviteli písemně. Zhotovitel je povinen tomuto prokázanému požadavku bez 
zbytečného odkladu vyhovět. Každá takto odvolaná osoba musí být Zhotovitelem 
bez zbytečného odkladu nahrazena jinou vhodnou osobou. 

17. POSTUPOVÉ SCHŮZKY 

17.1 Objednatel a Zhotovitel se budou scházet pravidelně 1x za týden. Na těchto 
schůzkách bude projednáván stav plnění Smlouvy Zhotovitelem. Postupových 
schůzek se zúčastní Zástupce Zhotovitele, popř. vedoucí stavby nebo jeho zástupce. 
Programem těchto schůzek bude posouzení dosaženého postupu Prací na Díle, 
posouzení plánů a návrhů budoucích činností, stavu pracovních sil, inženýrinku, 
bezpečnosti a ochrany zdraví při Práci, dodávek zařízení a materiálů, současné 
a předpokládané těžkosti, nezbytná koordinace provádění Díla a další účelné náměty. 
Záznamy ze schůzek, které zajišťuje Objednatel, budou na závěr schůzek vzájemně 
odsouhlaseny a podepsány zástupci smluvních stran. 
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18. DOKUMENTACE 

18.1 Zhotovitel je povinen v rámci provádění Díla pravidelně písemně iniciovat provedení 
revize Projektové dokumentace pro provádění stavby oproti skutečnému provádění 
Díla. 

18.2 Zhotovitel nese odpovědnost za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí ve 
specifikacích, výkresech a jiné dokumentaci, které vypracoval, ať již tyto specifikace, 
výkresy nebo jiná dokumentace byly schváleny Objednatelem nebo nebyly, za 
předpokladu, že tyto rozdílnosti, omyly nebo opomenutí nejsou zaviněny nepřesnými 
informacemi, dodanými písemně Zhotoviteli Objednatelem. 

18.3 Zhotovitel není odpovědný za následky nesprávných příkazů nebo údajů, informací 
a dat, které mu byly předány Objednatelem nebo jménem Objednatele za 
předpokladu, že (i) upozornil Objednatele písemně prokazatelným způsobem bez 
zbytečného odkladu na nesprávnost takových příkazů nebo údajů, informací a dat 
a Objednatel nadále trval na jejich provedení, nebo (ii) Zhotoviteli nebylo umožněno 
zjistit nesprávnost takových pokynů nebo údajů, informací a dat, ačkoliv to bylo 
Zhotovitelem písemně oprávněně požadováno. 

19. POJIŠTĚNÍ 

19.1 Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a udržovat v účinnosti nebo zařídit, aby 
bylo zajištěno a udržováno v účinnosti stavebně-montážní pojištění (CAR/EAR) v níže 
uvedeném rozsahu, a to po celou dobu výstavby nebo montáže až do ukončení 
likvidace celého Staveniště. 

(a) Pojištění předmětu plnění Smlouvy 

Toto pojištění bude krýt fyzické ztráty, poškození, zničení nebo škody na Díle 
včetně stávajícího majetku a/nebo majetku ve vlastnictví/péči/opatrování 
Objednatele po celou dobu provádění Díla. Pojištění předmětu plnění Smlouvy 
bude na částku rovnající se Smluvní ceně Díla s tím, že spoluúčast Zhotovitele 
na pojistném plnění nesmí být vyšší než 20% ve vztahu ke každé jednotlivé 
pojistné události. Pokud v průběhu trvání účinnosti Smlouvy dojde ke změně 
Smluvní ceny, Zhotovitel upraví výši pojistné částky tak, aby odpovídala celkové 
výši Smluvní ceny. 

(b) Pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám včetně křížové odpovědnosti 

Toto pojištění bude krýt veškerá tělesná zranění, úraz, jiné poškození zdraví 
nebo smrt utrpěné třetími stranami (včetně zaměstnanců Objednatele) a ztráty 
nebo odcizení, poškození, zničení nebo škody na majetku třetích osob, které 
mohou vzniknout ve spojení s prováděním Díla. 

19.2 Zhotovitel je povinen alespoň patnáct (15) Dnů před převzetím Staveniště předložit 
Objednateli doklady o pojištění - uzavřenou pojistnou smlouvu jako důkaz, že 
požadované pojištění je platné a účinné. Objednatel má právo požadovat úpravu, 
doplnění nebo jinou změnu pojistné smlouvy. Změna pojistné smlouvy požadovaná 
Objednatelem musí být v pojistné smlouvě učiněna v přiměřeně dlouhé lhůtě, 
nejpozději do šedesáti (60) Dnů od sdělení požadavku změny. Pojištění musí 
zajišťovat, že Objednatel obdrží nejméně dvacet jedna (21) Dnů před jakýmkoliv 
zrušením nebo změnou pojištění písemné sdělení od všech pojistitelů. 

20. DOPRAVA 

20.1 Zhotovitel je povinen dopravit na své vlastní riziko a náklady veškeré Věci (s výjimkou 
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dodávek Potrubního materiálu, který bude poskytnut ze strany Objednatele dle článku 
12 Smlouvy) na Staveniště tím způsobem dopravy, který Zhotovitel považuje pro 
daný druh za vhodný. 

20.2 Zhotovitel označí každý obal určený pro dopravu takto: 

 železnicí: 
CODE: 

jméno Zhotovitele 
Železniční stanice Plzeň 
železniční vlečka v areálu Škoda Skvrňany 
pro akci: Rekonstrukce horkovodu Karlov 
adresa Zhotovitele 
Česká republika 

Colli č: 
Hrubá/čistá váha: v kg 
Rozměry:   v mm 
Skladování: 

 kamiónem: 
CODE: 

jméno Zhotovitele 
adresa Zhotovitele na Staveništi - Plzeň, ulice Tylova 1/57, PSČ 316 00 
pro akci: Rekonstrukce horkovodu Karlov 
adresa Zhotovitele 
Česká republika 

Colli č: 
Hrubá/čistá váha: v kg 
Rozměry:   v mm 
Skladování: 

20.3 Zhotovitel je dále povinen zajistit dodávky Věcí nezbytných k provedení Díla 
(s výjimkou dodávek Potrubního materiálu, který bude poskytnut ze strany 
Objednatele dle článku 12 Smlouvy) na adresu Staveniště, tj. ulice Tylova 1/57, PSČ 
316 00 Plzeň, s označením investiční akce a tyto Věci na tomto místě vždy přebírat 
tak, aby z této činnosti byl Objednatel vyloučen. 

21. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA 

21.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo včetně všech souvisejících činností Zhotovitele 
a jeho Poddodavatelů na všech dodavatelských úrovních bude provedeno v jakosti 
požadované Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy platnými v České 
republice a ČSN. 

21.2 Pro kontrolu postupu Prací na Staveništi a výkon technického dozoru Objednatele je 
Zhotovitel povinen v rámci pracovní doby umožnit přístup Objednateli na Staveniště 
kdykoliv bez písemného ohlášení, mimo pracovní dobu Zhotovitel vyvine maximální 
úsilí pro umožnění výkonu technického dozoru Objednatele. V průběhu technického 
dozoru Objednatele je Objednatel oprávněn zejména sledovat, zda Práce jsou 
prováděny podle Smlouvy, projektu, technických norem a právních předpisů. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu Prací na zhotovení Díla je Objednatel oprávněn 
upozornit zápisem do stavebního deníku, který je Zhotovitel povinen vést. Zhotovitel 
je povinen, v technicky přiměřené lhůtě, zabezpečit účast svých odpovědných 
pracovníků na prověřování svých dodávek a Prací, které provádí technický dozor 
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Objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých vad. Technický 
dozor Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele (případně jeho 
Poddodavatelů) příkaz přerušit Práce, pokud odpovědný Zástupce Zhotovitele není 
dosažitelný, a pokud je zároveň prováděním Díla ohrožena bezpečnost, život nebo 
zdraví osob na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. 

21.3 Zhotovitel je odpovědný za stanovení, specifikování a schválení příslušných 
požadavků na jakost (ve smyslu požadavků na jakost celého Díla) pro každou část 
Díla nebo dodávaného zařízení zajištěných u jeho Poddodavatelů a za zajištění 
souladu s těmito požadavky. Zhotovitel zodpovídá za správnost a úplnost přenesení 
všech relevantních smluvních požadavků na své Poddodavatele a za jejich splnění. 

22. STAVENIŠTĚ 

22.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště ve stavu způsobilém pro 
provádění Díla, bez právních vad a umožnit Zhotoviteli přístup na Staveniště 
v termínu dle této Smlouvy, to však za předpokladu, že ze strany Zhotovitele budou 
splněny veškeré povinnosti předcházející předání Staveniště. O předání Staveniště 
do užívání Zhotovitelem bude Objednatelem vystaven Protokol o předání a převzetí 
Staveniště, který bude podepsán oběma smluvními stranami; okamžikem podpisu 
tohoto Protokolu o předání a převzetí Staveniště se Staveniště považuje za předané 
a převzaté. Okamžikem předání a převzetí Staveniště pak mohou být ze strany 
Zhotovitele zahájeny stavební Práce. Stavební Práce na Díle budou zahájeny 
nejdříve po podpisu Protokolu o předání a převzetí Staveniště. 

22.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na Staveništi čistotu a pořádek, učinit taková 
opatření, aby nedošlo ke znečištění parkovišť, příjezdových a přilehlých komunikací 
a aby provoz na těchto plochách byl omezen na nezbytnou dobu. Zhotovitel je 
povinen Denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti 
či činností třetích osob na Staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat 
jejich pronikání mimo Staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních 
objektů zajistí kropení zdroje prachu. 

22.3 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na Staveništi 
výhradní odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi, udržování 
Staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh Prací, 
bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu Staveniště, materiálů 
a techniky vnesených Zhotovitelem na Staveniště, jakož i odpovědnost za 
zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 
s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení případného dopravního 
značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na 
Staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo 
z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, 
likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele 
v souladu s právními předpisy. 

22.4 Zhotovitel až do konečného předání Staveniště po ukončení Prací zodpovídá za 
bezpečné zajištění Staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 
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23. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA PRO ÚČELY KOLAUDACE 

23.1 K předání a Převzetí Díla pro účely kolaudace dojde za kumulativního splnění 
následujících podmínek: 

a) byly splněny ostatní ustanovení Smlouvy, a současně 

b) došlo k vyklizení celého Staveniště, tj. uklizení a odstranění jakýchkoli zbytků, 
přebytečných mechanismů, odpadů jakéhokoli druhu, veškerých dočasných 
staveb, přístupových cest a zařízení z montážního pracoviště, odstranění 
veškeré případné škody a předtím, než Zhotovitel opustí Staveniště, zajistí, aby 
byly prostory montážního pracoviště uklizené a v řádném a bezpečném stavu, 
a současně 

c) došlo k ukončení veškerých prací na Díle nezbytných pro vydání kolaudačního 
souhlasu/rozhodnutí, a současně 

d) Zhotovitel předal Objednateli veškerou dokumentaci dle Smlouvy. 

23.2 Jestliže jsou splněny všechny podmínky pro předání a Převzetí Díla pro účely 
kolaudace, Zhotovitel do sedmi (7) Dnů od předání všech příslušných dokumentů 
a splnění všech příslušných povinností podle Smlouvy předloží Objednateli ke 
schválení Protokol o předání a převzetí Díla pro účely kolaudace, a to dle vzoru 
v Příloze 9 Smlouvy. Předpokladem jeho schválení ze strany Objednatele bude 
zejména řádné provedení stavební části Díla v souladu s požadavky Smlouvy, a to 
bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků bránících užívání stavební části Díla. Pro 
vyloučení jakýchkoliv pochybností se konstatuje, že Objednatel je oprávněn (nikoliv 
však povinen) podepsat Protokol o předání a převzetí Díla pro účely kolaudace 
i v případě výskytu vad a/nebo nedodělků Díla, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání řádnému užívání stavební části Díla; v takovém případě Objednatel 
určí lhůtu a způsob odstranění zjištěných vad a/nebo nedodělků Díla. 

23.3 Pro potřeby předání návrhu Protokolu o předání a převzetí Díla pro účely kolaudace 
Zhotovitelem se Objednatel zavazuje zorganizovat společnou schůzku smluvních 
stran, k níž se zavazuje přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta. 

23.4 Po obdržení návrhu Protokolu o předání a převzetí Díla pro účely kolaudace od 
Zhotovitele je Objednatel povinen během deseti (10) Dnů Zhotoviteli buď: 

(a) podepsat Protokol o předání a převzetí Díla pro účely kolaudace, nebo 

(b) písemně oznámit Zhotoviteli důvody bránící podpisu Protokolu o předání 
a převzetí Díla pro účely kolaudace, 

přičemž uvedená lhůta nepočne běžet dříve, než proběhne společná schůzka 
smluvních stran dle článku 23.3 Smlouvy. 

V případě, že během deseti (10) Dnů od předání (resp. od konání společné schůzky 
smluvních stran dle článku 23.3 Smlouvy) nebyl Protokol o předání a převzetí Díla 
pro účely kolaudace ze strany Objednatele podepsán, ani nebyly Objednatelem 
sděleny důvody, proč tento Protokol o předání a převzetí Díla pro účely kolaudace 
nemůže být podepsán, považuje se Protokol o předání a převzetí Díla pro účely 
kolaudace za odsouhlasený a podepsaný k datu předání Protokolu o předání 
a převzetí Díla pro účely kolaudace. 
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24. KOLAUDAČNÍ SOUHLAS/ROZHODNUTÍ 

24.1 Zhotovitel je povinen zajistit k užívání Díla kolaudační souhlas/rozhodnutí, 
a to v souladu se zvláštními právními předpisy, zejm. zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zajištění vydání 
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí je součástí předmětu Díla a je zahrnuto ve 
Smluvní ceně Díla. 

24.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nutnou a potřebnou 
součinnost k získání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí, bez které by nebylo možné 
správní řízení zahájit, zejména se zavazuje udělit Zhotoviteli nezbytnou plnou moc. 

25. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

25.1 K předání a Převzetí Díla dojde za kumulativního splnění následujících podmínek: 

(a) došlo k podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla pro účely kolaudace, 
a současně 

(b) došlo k provedení veškerých Prací, dodání veškerých Věcí a poskytnutí 
veškerých Služeb nezbytných pro řádné provedení Díla, a současně 

(c) příslušný stavební úřad vydal kolaudační souhlas/rozhodnutí, který zajistil 
Zhotovitel v zastoupení Objednatele, a současně 

(d) Dílo je prosté veškerých (jakýchkoliv) vad a nedodělků; pro účely této Smlouvy se 
vylučuje aplikace § 2628 občanského zákoníku. 

25.2 Jestliže jsou splněny všechny podmínky pro předání a Převzetí Díla, Zhotovitel do 
sedmi (7) Dnů od předání všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných 
povinností podle Smlouvy předloží Objednateli ke schválení Protokol o konečném 
předání a převzetí Díla, a to dle vzoru uvedeného v Příloze 10 Smlouvy. 
Předpokladem jeho schválení ze strany Objednatele bude zejména řádné provedení 
Díla v souladu s požadavky Smlouvy, a to bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků. Pro 
vyloučení jakýchkoliv pochybností se konstatuje, že Objednatel je oprávněn (nikoliv 
však povinen) podepsat Protokol o konečném předání a převzetí Díla i v případě 
výskytu vad a/nebo nedodělků Díla, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému užívání Díla; v takovém případě Objednatel určí lhůtu a způsob odstranění 
zjištěných vad a/nebo nedodělků Díla. 

25.3 Pro potřeby předání návrhu Protokolu o konečném předání a převzetí Díla 
Zhotovitelem se Objednatel zavazuje zorganizovat společnou schůzku smluvních 
stran, k níž se zavazuje přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta. 

25.4 Po obdržení návrhu Protokolu o konečném předání a převzetí Díla od Zhotovitele je 
Objednatel povinen během deseti (10) Dnů Zhotoviteli buď: 

(a) podepsat Protokol o konečném předání a převzetí Díla, čímž dojde k Převzetí 
Díla, nebo 

(b) písemně oznámit Zhotoviteli důvody bránící podpisu Protokolu o konečném 
předání a převzetí Díla, 

přičemž uvedená lhůta nepočne běžet dříve, než proběhne společná schůzka 
smluvních stran dle článku 25.3 Smlouvy. 
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V případě, že během deseti (10) Dnů od předání (resp. od konání společné schůzky 
smluvních stran dle článku 25.3 Smlouvy) nebyl Protokol o konečném předání 
a převzetí Díla ze strany Objednatele podepsán, ani nebyly Objednatelem sděleny 
důvody, proč tento Protokol o konečném předání a převzetí Díla nemůže být 
podepsán, považuje se Protokol o konečném předání a převzetí Díla pro účely 
Smlouvy za odsouhlasený a podepsaný k datu předání Protokolu o konečném 
předání a převzetí Díla a má se za to, že došlo k Převzetí Díla. 

V okamžiku Převzetí Díla začíná běžet Záruční lhůta, nebezpečí škody na Díle 
přechází na Objednatele a Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v souladu se 
Smlouvou. 

26. BEZPEČNOST PRÁCE 

26.1 Zhotovitel je povinen v termínu dle Smlouvy zpracovat Seznam rizik a opatření 
k zajištění bezpečnosti Práce a technologické prostupy pro provedení Díla (stavební 
a strojní) a předložit je Objednateli jako podklad pro vytvoření Plánu bezpečnosti 
Práce, který zajišťuje Objednatel. Po předání Plánu bezpečnosti Práce Zhotoviteli se 
tento plán stává pro Zhotovitele závazným. 

26.2 Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat všechny platné právní a ostatní 
předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při Práci, požární ochrany 
a ochrany životního prostředí a za jejich porušování je plně odpovědný. Tyto výše 
uvedené povinnosti i všechny povinnosti, vyplývající z oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při Práci ze Smlouvy, přenese Zhotovitel i na všechny své Poddodavatele. 

26.3 Objednatel je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
Staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“) pro přípravu a realizaci Díla dle zákona 
č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. a v souladu s těmito předpisy. Zhotovitel i všichni jeho 
Poddodavatelé jsou povinni Koordinátorovi BOZP po celou dobu přípravy a realizace 
Díla poskytovat potřebnou součinnost a řídit se jeho pokyny ve vztahu k bezpečnosti 
a ochraně zdraví při Práci. 

26.4 V Příloze 5 Smlouvy je obsažen dokument „Povinnosti externího subjektu působícího 
v objektech společnosti Plzeňská energetika a.s.“. V Příloze 6 Smlouvy je obsažen 
dokument PRAVIDLA vstupů, vjezdů a režim užívání společných komunikací 
v průmyslovém areálu ŠKODA v Plzni. Zhotovitel je povinen povinnosti 
v dokumentech stanovené dodržovat. 

27. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

27.1 Při realizaci Díla se nahlíží na Zhotovitele jako na původce odpadů, které vznikly při 
provádění jeho činnosti, včetně komunálních odpadů. Zhotovitel je povinen plnit 
povinnosti původce odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho 
prováděcích právních předpisů a předpisů s ním souvisejících v platném znění. 
Náklady spojené s likvidací odpadů jsou zahrnuty ve Smluvní ceně Díla. 

27.2 Nakládání s odpady vzniklými při plnění Smlouvy, zejména pak třídění, 
shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu k odstranění, zabezpečuje 
Zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a právních předpisů s ním souvisejících v platném znění. 

27.3 Místo provádění Díla včetně používaných pozemních komunikací musí být udržováno 
v čistotě a uklizené. V případě, že Zhotovitel v technicky přiměřené lhůtě od výzvy 
Zástupce Objednatele nenapraví vadný stav, za který odpovídá Zhotovitel, je 
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Objednatel oprávněn zařídit úklid jiným způsobem a veškeré prokázané a účelně 
vynaložené náklady s tím spojené budou vyúčtovány k tíži Zhotovitele. Komunikace 
musí Zhotovitel udržovat průběžně a s maximální péčí v čistotě tak, aby jejich stav 
nadměrně neobtěžoval či neohrožoval řádný provoz a obslužnost ostatních zařízení 
Objednatele nebo ostatní účastníky silničního provozu. 

27.4 Zástupce Objednatele stanoví místo pro shromažďování odpadu (včetně nečistot) 
vzniklých z činnosti Zhotovitele při plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen odpad 
ukládat jen na tomto vymezeném místě. Místo pro shromažďování odpadu bude 
určeno v Den předání Staveniště. 

27.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit odpad proti odcizení nebo znehodnocení a proti jeho 
nepříznivému působení na okolí. 

27.6 Při úniku ropných látek nebo jiných látek, které vznikly z důvodů, které lze přičíst 
Zhotoviteli, a které mohou ohrozit životní prostředí, zejména pak jakost povrchových 
vod, je Zhotovitel povinen neprodleně zabránit jejich dalšímu úniku a uhradit veškeré 
náklady spojené s likvidací následků úniku. O vzniku situace spojené s únikem 
takovýchto látek je Zhotovitel povinen neprodleně informovat Objednatele. 

27.7 Veškeré škody a náklady vzniklé nesprávným nakládáním s odpady, které lze přičíst 
Zhotoviteli, jdou k tíži Zhotovitele. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náhradu 
veškerých uložených pokut a nápravných opatření, které uplatní na Objednateli 
orgány státní správy v důsledku nesprávného nakládání s odpady, které lze přičíst 
Zhotoviteli. 

28. OSTRAHA A OSVĚTLENÍ 

28.1 Zhotovitel je povinen udržovat na své náklady a nebezpečí veškeré osvětlení, 
oplocení a ostrahu montážního pracoviště, kde to je nezbytné pro řádné provádění 
a ochranu Díla nebo pro bezpečnost Objednatele, po celou dobu výstavby Díla. 

E. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOSTI 
29. SMLUVNÍ POKUTA 

V případě porušení povinností dále uvedených v tomto článku, má Objednatel nárok, 
aniž by tím jakkoli omezil svá ostatní práva podle Smlouvy, požadovat po Zhotoviteli 
zaplacení Smluvní pokuty a Zhotovitel má povinnost tuto Smluvní pokutu zaplatit. 

29.1 Povinnosti zajištěné Smluvní pokutou 

29.1.1 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost stanovenou v článku 9.1 Smlouvy, tj. 
nepředá Seznam rizik a opatření k zajištění bezpečnosti Práce a technologické 
prostupy pro provedení Díla (stavební a strojní) a harmonogram postupu Prací ve 
sjednaném termínu do 13. 7. 2017, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
Smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý započatý Den prodlení Zhotovitele 
s předáním Seznamu rizik a opatření k zajištění bezpečnosti Práce 
a technologických prostupů pro provedení Díla (stavební a strojní) a harmonogramu 
postupu Prací. 

29.1.2 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost stanovenou v článku 9.1 Smlouvy, tj. 
nepředá Dílo pro účely kolaudace ve sjednaném termínu nejpozději do 19. 10. 2017, 
je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení Smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny 
Díla za každý započatý Den prodlení Zhotovitele s předáním a Převzetím Díla pro 
účely kolaudace. 
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29.1.3 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost stanovenou v článku 9.1 Smlouvy, tj. 
nepředá Dílo ve sjednaném termínu do 16. 11. 2017, je Objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení Smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny Díla za každý započatý 
Den prodlení Zhotovitele s konečným předáním a Převzetím Díla. 

29.1.4 V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodělky Díla uvedené 
v Protokolu o předání a převzetí Díla pro účely kolaudace ve lhůtě a způsobem 
stanoveným Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení Smluvní 
pokuty ve výši 500,- Kč za každý započatý Den prodlení Zhotovitele s odstraněním 
vady a/nebo nedodělku, a to ve vztahu ke každé jednotlivé vadě a/nebo nedodělku 
zvláště. 

29.1.5 V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodělky Díla uvedené 
v Protokolu o konečném předání a převzetí Díla ve lhůtě a způsobem stanoveným 
Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení Smluvní pokuty ve výši 
500,- Kč za každý započatý Den prodlení Zhotovitele s odstraněním vady a/nebo 
nedodělku, a to ve vztahu ke každé jednotlivé vadě a/nebo nedodělku zvláště. 

29.1.6 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost stanovenou v článku 30.6 Smlouvy, tj. 
neodstraní vady Díla ve lhůtě a způsobem stanoveným Objednatelem, je Objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení Smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý započatý 
Den prodlení Zhotovitele s odstraněním vady, a to ve vztahu ke každé jednotlivé 
vadě zvláště. 

29.2 Společná ustanovení ke Smluvním pokutám 

29.2.1 Oprávněnost nároku na Smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony 
ze strany Objednatele, s výjimkou zaslání písemného oznámení Objednatele 
o uplatnění příslušné Smluvní pokuty Zhotoviteli včetně uvedení důvodů a kalkulace 
Smluvní pokuty. 

29.2.2 Zhotovitel je povinen zaplatit Smluvní pokutu přímým bankovním převodem na účet 
Objednatele během třiceti (30) Dnů po obdržení písemného oznámení o uplatnění 
příslušné Smluvní pokuty.  

29.2.3 Zaplacení Smluvní pokuty Zhotovitelem nezbavuje Zhotovitele závazku splnit 
povinnost Smluvní pokutou zajištěnou. 

29.2.4 Zaplacením Smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy 
(majetkové i nemajetkové), a to v plné výši. 

30. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST 

30.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoliv vad a nedodělků 
a bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními 
předpisy a ČSN a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno 
v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo či jakákoli 
jeho součást bude plně funkční a použitelná. Veškeré Věci dodané v rámci Smlouvy 
musí být originální, nové a nepoužité. 

30.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli (a dále jakýmkoliv třetím osobám, které nabudou 
vlastnické právo k Dílu od Objednatele) záruku za jakost Díla, a to v délce šedesáti 
(60) Měsíců ode Dne podpisu Protokolu o konečném předání a převzetí Díla 
Objednatelem. 

30.3 Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem 
a kritériím stanoveným touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy či ČSN. 
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30.4 Za vady Díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů 
vztahujících se k Dílu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na základě této 
Smlouvy spolu s Dílem dodat. V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, 
je Objednatel oprávněn tyto vrátit Zhotoviteli na jeho náklady a/nebo Zhotovitele 
vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) Dnů od vrácení vadných dokladů 
nebo od doručení výzvy Objednatele, dodat Objednateli úplné doklady bez vad. 

30.5 Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na Díle po 
tuto dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je 
Objednatel oprávněn oznámit Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání Záruční lhůty. 

30.6 Zjistí-li Objednatel na dodaném Díle jakékoliv vady (a to bez ohledu na to, zda se 
jedná o vady zjištěné v průběhu Záruční lhůty či vady Díla existující ke dni podpisu 
Protokolu o konečném předání a převzetí Díla), sepíše protokol o vadách, který bude 
obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále jen 
„Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí Objednatel prostřednictvím držitele 
poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, případně též osobním 
doručením Zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za 
vady Díla dle článku 30.7 Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad 
Díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba 
nároku z odpovědnosti za vady Díla náleží výhradně Objednateli. Objednatel 
prohlašuje, že termín realizace požadovaného nároku z vad Díla bude vždy určen 
jako termín přiměřený, a to s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na 
zvolený nárok. 

30.7 Bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy z důvodu vadného Díla 
je Objednatel vždy oprávněn volit některý z následujících nároků z odpovědnosti za 
vady Díla a/nebo i jejich kombinaci: 

a) požadovat odstranění vad provedením náhradního Díla, dodáním chybějící části 
Díla, případně požadovat odstranění právních vad; 

b) požadovat odstranění vad opravou Díla, jestliže jsou vady opravitelné; 

c) odstoupit od Smlouvy; 

d) požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla; 

e) sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo zkontrolovat, nechat odstranit 
příslušnou vadu a/nebo zajistit provedení náhradního Díla místo Zhotovitele, 
přičemž Zhotovitel v takovém případě nahradí Objednateli veškeré náklady s tím 
spojené, a to bezodkladně na výzvu Objednatele, aniž by tímto bylo jakkoliv 
dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. 

30.8 Uplatní-li Objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle článku 30.7 písm. a) a/nebo b) 
Smlouvy a Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a ve lhůtě určené 
Objednatelem, nebo pokud před uplynutím Objednatelem stanovené lhůty sdělí 
Zhotovitel Objednateli, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy 
odstoupit anebo požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle článku 
30.7 Smlouvy. 

30.9 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že v případě 
odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou Věcí), běží pro toto náhradní plnění (Věc) nová Záruční lhůta, a to ode 
Dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (Věci) Objednatelem. 
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Záruční lhůta je shodná jako v článku 30.2 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla 
Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží 
Záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu Záruční lhůty bude počítána na celé Dny 
a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní Den. 

30.10 Právo z vadného plnění nevylučuje právo Objednatele na náhradu újmy (majetkové 
i nemajetkové). Aplikace ustanovení § 1925 občanského zákoníku, věta za 
středníkem se vylučuje. 

30.11 Žádné z ustanovení tohoto článku nezbavuje Zhotovitele jakýchkoli jiných 
odpovědností daných mu Smlouvou či zvláštními právními předpisy. 

31. NÁHRADA ÚJMY 

31.1 Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout 
Objednateli v plné výši náhradu újmy (majetkové i nemajetkové), kterou Zhotovitel 
nebo jeho Poddodavatelé způsobili Objednateli porušením povinností daných 
Smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy či ČSN a/nebo v souvislosti 
s prováděním Díla, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané 
Smlouvou, na které se vztahuje Smluvní pokuta. Aplikace ustanovení § 2050 
občanského zákoníku se vylučuje. 

31.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je příjemcem dotace v rámci Operačního 
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, když v této souvislosti bere 
Zhotovitel dále na vědomí, že odpovídá za veškerou újmu (majetkovou 
i nemajetkovou), kterou by Objednateli v rámci Operačního programu Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost svým protiprávním jednáním z této Smlouvy 
a/nebo v přímé souvislosti s ní způsobil, tzn. i za újmu ve výši dotace anebo její části 
včetně příslušného sankčního odvodu, která by byla v důsledku protiprávního jednání 
Zhotovitele Objednateli odebrána. 

F. ROZLOŽENÍ RIZIK 
32. PŘECHOD/PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA 

32.1 Vlastnické právo k Věcem (včetně veškerých dokumentací) tvořícím součást Díla, 
pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, přechází ze Zhotovitele na Objednatele 
okamžikem dodání na Staveniště, u Služeb a Prací jejich provedením nebo 
zaplacením podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. V případě, 
že Zhotovitel pracuje, či jinak nakládá s majetkem Objednatele, je povinen provádět 
s ním pouze činnosti vedoucí k řádnému splnění Díla. 

32.2 Vlastnické právo k Montážnímu zařízení Zhotovitele, používaného Zhotovitelem 
a/nebo jeho Poddodavateli v souvislosti s realizací Díla, zůstane Zhotoviteli nebo jeho 
Poddodavatelům po celou dobu plnění Smlouvy. 

32.3 Pokud vlastnické právo nepřešlo dle výše uvedených ustanovení, přechází ze 
Zhotovitele na Objednatele okamžikem podpisu Protokolu o konečném předání 
a převzetí Díla. 

33. VYŠŠÍ MOC 

33.1 Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
povinností daných Smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo 
výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však 
nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení 
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s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích ekonomických poměrů. 

33.2 Pro účely tohoto ustanovení znamená "vyšší moc" takovou mimořádnou 
a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, 
kterou nemohla předvídat při uzavření Smlouvy a která ji brání v plnění závazků 
vyplývajících ze Smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména 
války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální 
stávky a stávky celého průmyslového odvětví. 

33.3 O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se 
na vyšší moc neprodleně druhou smluvní stranu. Stejným způsobem bude druhá 
smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání 
předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně 
důvěryhodný důkaz o této skutečnosti. 

34. PŘERUŠENÍ PRACÍ 

34.1 Zhotovitel je povinen na písemnou žádost Objednatele přerušit postup Prací na Díle 
na takovou dobu a takovým způsobem, jaký považuje Objednatel za nezbytný. 

34.2 Jestliže takovéto přerušení postupu Prací na Díle dle tohoto článku vzniklo výlučně 
z důvodů na straně Objednatele a bude mít dopad na plnění termínů provedení Díla 
dle Smlouvy, eventuálně na další oblasti stanovené Smlouvou, budou takovéto 
dopady řešeny dodatkem Smlouvy. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli v této 
souvislosti prokázané a účelně vynaložené náklady vzniklé mu z pozastavení, jako 
jsou zejména náklady na skladování, konzervaci, repasi, přesun kapacit, prodloužení 
pobytu pracovníků Zhotovitele včetně Montážního zařízení, není-li přerušení postupu 
Prací na Díle způsobené v důsledku Zhotovitelova nedodržení nebo porušení 
Smlouvy. 

34.3 Během doby přerušení postupu prací na Díle nesmí Zhotovitel odvážet ze Staveniště 
žádné Věci, žádné součásti Díla nebo Montážního zařízení bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele, který však nebude bezdůvodně odmítnut. 

34.4 Zhotovitel není oprávněn přerušit provádění Díla bez souhlasu Objednatele. 

35. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

35.1 Odstoupení od Smlouvy v důsledku porušení Smlouvy Zhotovitelem: 

Objednatel je, aniž by tím omezil či vyloučil jiná práva vyplývající mu ze Smlouvy, 
oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem a v případech 
dále uvedených porušení Smlouvy Zhotovitelem, a to prostřednictvím písemného 
Oznámení o odstoupení ("Oznámení o odstoupení") doručeného Zhotoviteli: 

(a) jestliže v průběhu plnění Smlouvy vstoupí Zhotovitel do likvidace nebo došlo 
k zahájení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli, nebo 

(b) jestliže Zhotovitel postoupí nebo převede Smlouvu nebo jakékoli právo nebo 
zájem nebo povinnost z ní vyplývající v rozporu se Smlouvou, nebo 

(c) jestliže Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla o více než třicet (30) Dnů, nebo 

(d) celková výše Objednatelem uplatněných Smluvních pokut přesáhla dvacet (20) 
procent Smluvní ceny Díla, nebo 

(e) Zhotovitel nevystavil bankovní záruku/y v souladu s článkem 15 Smlouvy, nebo 

(f) ani po předchozím písemném oznámení Objednatele opakovaně nerealizuje Dílo 
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podle Smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných 
Smlouvou, nebo 

(g) přerušení realizace Díla z důvodů vyšší moci trvá déle než šest (6) Měsíců, 
pokud nebude dohodnuto jinak, nebo 

(h) jestliže Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou v článku 13.8 a 13.9 
Smlouvy. 

Odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku je účinné doručením Oznámení 
o odstoupení Zhotoviteli. 

35.2 Odstoupení od Smlouvy v důsledku porušení Smlouvy Objednatelem: 

Zhotovitel je, aniž by tím omezil či vyloučil jiná práva vyplývající mu ze Smlouvy, 
oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případech stanovených zákonem 
a v případech dále uvedených porušení Smlouvy Objednatelem, a to prostřednictvím 
písemného Oznámení o odstoupení ("Oznámení o odstoupení") doručeného 
Objednateli: 

(a) jestliže v průběhu plnění Smlouvy vstoupí Objednatel do likvidace nebo došlo 
k rozhodnutí o úpadku Objednatele, nebo 

(b) přerušení realizace Díla z důvodu Objednatele trvá déle než šest (6) Měsíců, 
pokud nebude dohodnuto jinak, nebo 

(c) přerušení realizace Díla z důvodů vyšší moci trvá déle než šest (6) Měsíců, 
pokud nebude dohodnuto jinak. 

Odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku je účinné doručením Oznámení 
o odstoupení Objednateli. 

35.3 Po obdržení Oznámení o odstoupení, je Zhotovitel povinen neprodleně: 

a) přestat se všemi dalšími Pracemi, Službami či dodávkami Věcí, 

b) ukončit všechny Smlouvy s Poddodavateli, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak, 

c) ve vzájemně dohodnuté, technicky přiměřené lhůtě odstranit všechno Montážní 
zařízení ze Staveniště a odvolat personál Zhotovitele i Poddodavatelů ze 
Staveniště, odstranit ze Staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho 
druhu a opustit celé Staveniště v uklizeném a v bezpečném stavu, 

d) převést na Objednatele práva Zhotovitele k již provedeným částem Díla, zejména 
k jakýmkoli zhotoveným Věcem k datu účinnosti odstoupení, která je Zhotovitel 
podle jiných ustanovení Smlouvy povinen převést na Objednatele v rámci Díla, 
a pokud o to Objednatel požádá vyvinout veškeré úsilí směřující k převodu smluv 
týkajících se provádění Díla uzavřených mezi Zhotovitelem a jeho Poddodavateli, 

e) dodat Objednateli veškerou dokumentaci, vypracovanou Zhotovitelem a jeho 
Poddodavateli v souvislosti s Dílem k datu účinnosti Oznámení o odstoupení, 
kterou je Zhotovitel podle jiných ustanovení Smlouvy povinen dodat Objednateli 
v rámci rozpracovaného Díla. 

35.4 Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok Objednatele na zaplacení Smluvní pokuty 
a náhrady újmy (majetkové i nemajetkové) Zhotovitelem v souladu se Smlouvou. 

35.5 Jestliže dojde k odstoupení od Smlouvy je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli 



 

„Rekonstrukce horkovodu Karlov“ 
 

OBJEDNATEL 

Plzeňská energetika a.s. S M L O U V A  O  D Í L O  

ZHOTOVITEL 

CZ TEPLO s.r.o. 

Č. sml.: 14-211694/17 0000 Č. sml.: 389A/17 

 

28 

částku odpovídající dosud nezaplaceným Pracím, Službám a Věcem řádně 
provedeným a/nebo dodaným Zhotovitelem dle postupu realizace Díla ke Dni účinků 
odstoupení. 

G. ZÁVĚR 
36. POSTOUPENÍ SMLOUVY 

36.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně Smlouvu nebo jakoukoli její část nebo 
jakékoli právo, pohledávku, dluh, povinnost nebo zájem ze Smlouvy vyplývající. 
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
započítat jakoukoliv svou pohledávku, která mu na základě této Smlouvy vůči 
Objednateli vznikne oproti pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli z této Smlouvy 
vzniklých. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele zastavit ve prospěch třetí osoby jakoukoliv svou pohledávku, která mu 
vůči Objednateli na základě této Smlouvy vznikne. Porušení jakékoliv z povinností 
uvedených v tomto článku zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 

37. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

37.1 Smlouva může být měněna pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to 
ve formě číslovaných písemných dodatků, řádně podepsaných oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí Smlouvy. 

37.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem Smlouvy smluvními stranami. 

37.3 V případě, že by jakékoli ustanovení této Smlouvy bylo či se dodatečně stalo 
neplatným, neúčinným či nevymahatelným, bude toto ustanovení považováno za 
oddělitelné od ostatního obsahu této Smlouvy a jako takové nebude na újmu 
platnosti, účinnosti a vymahatelnosti této Smlouvy jako celku. Pro tento případ se 
smluvní strany zavazují na základě této dohody nahradit takové neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v souladu s účelem této 
Smlouvy a s vůlí smluvních stran vyjádřenou uzavřením této Smlouvy. 

37.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý 
stejnopis má právní sílu originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom (1) 
stejnopisu Smlouvy. 

37.5 Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem 
Smlouvy včetně všech jejích příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že 
Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle. 

37.6 Smlouva je v plném rozsahu závazná i pro případné právní nástupce obou smluvních 
stran. 
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V Plzni dne V Praze dne 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 

 

 

 
............................................................ 

Ing. Václav Pašek, Ph.D. 
místopředseda představenstva 

Plzeňská energetika a.s. 

 
............................................................ 

Ing. Petr Marek 
jednatel společnosti 

CZ TEPLO s.r.o. 
 
 
 
 
 

............................................................ 
Ing. David Hoffmann, MBA 

člen představenstva 
Plzeňská energetika a.s. 
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Příloha 2 – Technické zadání 

TECHNICKÉ ZADÁNÍ 

„Rekonstrukce horkovodu Karlov“ 
 

1. Úvod 

Předmětem a cílem investiční akce nazvané “Rekonstrukce horkovodu Karlov“ je 
vybudování nového horkovodního rozvodu na území města Plzně. Celé Dílo bude provedeno 
na katastrálním území Plzeň. 

Nové trasy horkovodního rozvodu budou provedeny v technologii předizolovaného 
potrubí a budou vedeny pod úrovní terénu. 

Dílo bude provedeno dle Projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce 
a výstavba tepelných sítí v Plzni, D.2.6 PS 6 - Rekonstrukce horkovodu Karlov“ 
s následujícími upřesněními. 

2. Předmět a rozsah Díla 

Předmětem Díla je provedení veškerých souvisejících a potřebných Služeb, Prací 
a dodávek Věcí (s výjimkou dodávek Potrubního materiálu, který bude poskytnut ze strany 
Objednatele dle článku 12 Smlouvy), pro úspěšnou realizaci stavební části a strojně-
technologické části a části Měření a regulace, včetně vyzkoušení, uvedení Díla do provozu 
a předání Objednateli. Součástí Díla jsou i všechny dodávky potřebného materiálu pro 
úspěšné provedení Díla s výjimkou Potrubního materiálu, který bude poskytnut ze strany 
Objednatele dle článku 12 Smlouvy. 

Trasy horkovodního rozvodu jsou tvořeny přívodním a zpátečním potrubím a kabelem 
pro přenos dat. Horkovodní trasy jsou situovány pod úroveň terénu a budou provedeny 
v technologii předizolovaného potrubí systému Wehotherm Standard. Jen v místě napojení 
nového řadu ze stávajícího horkovodního potrubí na potrubním mostě a v místě napojení 
objektu TJ Sokol Plzeň – Karlov a napojení stávající výměníkové stanice v b. 616 budou 
vyhotoveny propoje z ocelových bezešvých trubek, izolovaných a opatřených oplechováním. 
Součástí Díla je i provedení systému měření a regulace tepla v rozsahu dle Projektové 
dokumentace pro provádění stavby. 

Předizolované potrubí a potrubní komponenty předizolovaného potrubí systému 
Wehotherm Standard budou Zhotoviteli poskytnuty ze strany Objednatele. 

Provozní parametry potrubí 

V potrubí bude dopravována horká voda s následujícími parametry: 

Max. provozní přetlak: 1,6 MPa 

Max. provozní teplota: 

Přívodní potrubí: 140°C 
Zpáteční potrubí: 70°C 

3. Požadavky na provedení Díla 

Trasa Rekonstrukce horkovodu Karlov bude provedena na jeden předehřev dle 
Projektové dokumentace pro provádění stavby. Provedení celého úseku předehřevu 
zahrnuje zajištění odborného provedení vytýčení stávajících inženýrských sítí, osazení 
dopravního značení, výkopové práce, osazení pažení, položení přejezdových plechů přes 
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komunikace pro minimalizaci dopravních omezení vynucených výstavbou horkovodu, 
vytvoření pískového lože, položení předizolovaného potrubí dle Projektové dokumentace pro 
provádění stavby, včetně provedení zkratů pro předehřevy a provedení potrubního svodu 
a tras z bezešvého ocelového potrubí. Součástí Díla je i provedení předepsaných zkoušek, 
vizuálních i prozářením, tlakových zkoušek, provedení závěrných svarů, prohřátí, 
zaspojkování, zásyp předizolovaného potrubí pískem, položení komunikačního kabelu, 
osazení rozvodnic pro komunikační kabel, položení ochranných fólií, zásyp a zhutňování po 
vrstvách, provedení hutnicích zkoušek a dokončení všech stavebních prací a uvedení 
povrchů dotčených ploch do původního stavu. Upozorňujeme na nutnost označení 
Staveniště a provedení pevného oplocení montážních a výkopových prostorů 
a bezpečného zajištění výkopů v rozsahu celé stavby. Stavba vyžaduje dozor 
koordinátora bezpečnosti Práce, kterého zajišťuje Objednatel. 

Dílo se sestává zejména z následujících dílčích plnění: 

a) Jmenování osoby stavbyvedoucího, který bude řídit celou stavbu a odpovídat za vedení 
stavby dle stanovených předpisů, územního souhlasu vydaného pro tuto stavbu 
odborem výstavby ÚMO Plzeň 3, vyjádření odboru rozvoje a plánování Magistrátu města 
Plzně pro územní souhlas, stanovení dopravního značení vydaného Odborem Dopravy 
Magistrátu města Plzně, Dohody o technických podmínkách mezi Statutárním městem 
Plzeň a společností Plzeňská energetika a.s. na tuto stavbu a výkopovým povolením 
vydávaným Odborem dopravy a životního prostředí ÚMO Plzeň 3. Stanovení dopravního 
značení a výkopového povolení si zajišťuje Zhotovitel. Stavbyvedoucí bude průběžně 
provádět zápisy do stavebního deníku. 

b) Ohrazení Staveniště, ohrazení a zabezpečení skládky materiálu, osazení 
bezpečnostních tabulek a dopravního značení. 

c) Zajištění publicity a propagace v souladu s Pravidly způsobilosti a publicity – obecná 
část - zhotovení a umístění 1 ks plastového informačního panelu o velikosti A2 při 
zahájení projektu. Tiskový podklad dodá Objednatel. 

d) Zajištění vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich jednotlivými správci, provedení 
sond a ochránění stávajících sítí tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich 
poškození. 

e) Zajištění veškerého materiálu pro provedení Díla s výjimkou dodávek Potrubního 
materiálu, který bude poskytnut ze strany Objednatele dle článku 12 Smlouvy. 

f) Protokolární převzetí Potrubního materiálu od Objednatele v rámci protiplnění 
Objednatele (Příloha 8 Smlouvy). Kontrola převzatého materiálu. Kontrolní proměření 
vodičů systému detekce vlhkosti u předizolovaného potrubí pro včasné odhalení 
případného poškození vodičů během manipulace a transportu potrubí. 

g) Zajištění geodetického vytýčení stavby. 

h) Umístění nebo přemístění dopravního značení a zajištění potřebných povolení k tomu, 
bude-li to v souvislosti s prováděním stavby třeba. 

i) Provedení veškerých zemních a stavebních Prací, potřebných k uložení potrubí a kabelu 
pro přenos dat, položení chrániček, úpravu rýhy pro potrubí a kabel dle příslušných ČSN 
a odvoz výkopku. 

j) Zajištění staveniště proti pádu osob do výkopu a označení výstražnou páskou v rozsahu 
celé stavby. Výkopy v prostoru celé stavby budou z obou stran ohrazeny pevnými 
zábranami proti pádu do výkopu a na výkopy v komunikacích budou položeny 
přejezdové plechy. Přes výkopy v chodnících budou osazeny přechodové lávky. 
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k) Pokládka a montáž potrubí. 

l) Provedení vizuálních, tlakových, stavebních a dalších zkoušek, např. zkoušek 
prozářením (rozsah zkoušek je stanoven v Příloze 2 Smlouvy - Technické zadání 
a v Příloze 3 Smlouvy - Projektová dokumentace pro provádění stavby). 

m) Propojení systému detekce vlhkosti v izolaci a provedení dvojitě těsněných spojek na 
předizolovaném potrubí dle předepsaného technologického postupu výrobce. 

n) Kompletní dodávka a montáž měření a regulace dodávky tepla v rozsahu Specifikace 
materiálu, který je součástí Projektové dokumentace pro provádění stavby včetně 
položení a protažení kabelu pro dálkový přenos dat a osazení rozvodnic pro kabel. 

o) Dovoz a uskladnění zásypového materiálu. 

p) Prohřátí předizolovaného potrubí před zásypem včetně kontroly předepsaných dilatací. 

q) Provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby dle požadavků 
Objednatele. 

r) Zapískování prohřátého předizolovaného potrubí a protokolární předání stávajících 
obnažených inženýrských sítí jejich správcům ještě před záhozem. 

s) Ochrana potrubí a kabelů předepsanými ochrannými PE fóliemi. 

t) Provedení zásypu potrubí - hutnění po 30 cm vrstvách. 

u) Provedení hutnících zkoušek – 4 rázové zkoušky v komunikacích. 

v) Provedení návrhu lešení zejména dle ČSN EN 12 811-1:2004 „Dočasné stavební 
konstrukce - Část 1, Část 2 a Část 3“. 

w) Provedení demontáže stávající izolace v místě napojení na stávající horkovodní síť na 
potrubním mostě, předání demontovaného kovového materiálu objednateli a odvoz 
demontované izolace a uložení veškerých odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. 
a vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., vše v platném znění. 

x) Provedení 3 nových napojovacích tras ocelového bezešvého potrubí a provedení 
nového vypouštění v rozsahu dle Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně 
vyzkoušení a dodávky potřebného materiálu s výjimkou dodávek Potrubí, které budou 
poskytnuty ze strany objednatele dle článku 12 smlouvy - Příloha 8 Smlouvy. 

y) Provedení dvouvrstvého syntetického základního nátěru s minimální tepelnou odolností 
do +150°C. 

z) Dodávka a montáž nové izolace z rohoží z minerální plsti s minimální tepelnou odolností 
+250°C. Izolace bude provedena jako třívrstvá pro potrubí DN 200, resp. dvouvrstvá pro 
potrubí DN 40, s překrýváním jednotlivých vrstev. Součinitel tepelné vodivosti nové 
tepelné izolace musí dle požadavku EN ISO 13 787 činit při 50°C maximálně 0.043 
W/m.K. 

aa) Provedení oplechování tepelné izolace Al plechem o tloušťce 1 mm. 

bb) Označení potrubí podle provozní tekutiny dle ČSN 13 0072, vyznačení směru toku 
a barevné rozlišení potrubí přívodního a zpátečního. 

cc) Oprava a rekonstrukce všech dotčených ploch. Odvoz a uložení přebytečné zeminy na 
skládku. 

dd) Úklid staveniště, uvedení povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 

ee) Protokolární předání zapůjčených pozemků dotčených výstavbou zpět jejich vlastníkům. 
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ff) Vyhotovení a předání Dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění ve 4 
vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě, Dokumentace skutečného 
provedení měření a regulace bude odevzdána v 5 vyhotoveních (4x jako součást 
Dokumentace skutečného provedení stavby a 1x pro provozní potřeby Objednatele). 

gg) Předání geodetického zaměření potrubní trasy; předání geodetického zaměření stavby 
v 5 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě. 

hh) Předání všech atestů a prohlášení o shodě na dodaný materiál, prohlášení o shodě na 
celé Dílo, prohlášení o likvidaci odpadů, originálů všech protokolů o předepsaných 
a provedených zkouškách (vizuálních, tlakových, prozářením), zprávy o proměření 
komunikačního kabelu, protokolu o proměření detekčního systému vlhkosti v izolaci 
předizolovaného potrubí, originálu stavebního deníku a předávacích protokolů od 
vlastníků dotyčných pozemků nebo jejich správců dokladující zpětné převzetí dotčených 
ploch. 

ii) Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při Práci během provádění 
Díla, dodržování podnětů a doporučení tohoto koordinátora. 

jj) Příprava a obstarání všech potřebných dokladů ke kolaudačnímu řízení. 

kk) Podání žádosti o kolaudaci, zajištění přípravy stavby pro kolaudaci, účast na 
kolaudačním řízení. 

ll) Odstranění případných závad bránících kolaudaci. 

mm) Předání kolaudačního souhlasu Objednateli. 

Specifické požadavky na provedení stavební části: 

- Překop vjezdu do areálu z Borské ulice bude prováděn v režimu částečné uzavírky po 
polovinách, překop vozovky a uložení potrubí ve vozovce bude provedeno během soboty 
a neděle. 

- Pro výkopové práce na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Plzně je třeba 
výkopové povolení vydávané Odborem dopravy a životního prostředí ÚMO Plzeň 3. 
Výkopové povolení zajišťuje Zhotovitel, který rovněž hradí poplatky za zvláštní užívání 
veřejného prostranství (komunikací a veřejné zeleně) v majetku Statutárního města Plzně 
ve výši 6,- Kč/m2/den za prvních 30 dnů, poté 10,- Kč/m2/den. 

- Výkopek z pozemků ve vlastnictví města Plzně musí být odvážen na skládku nebo 
mezideponii. 

- V místech stávajících i budoucích komunikací bude proveden zásyp štěrkodrtí a zhutněn 
na úroveň předepsanou pro podkladní vrstvy komunikace. 

- Pro výkopové práce a následné rekonstrukční práce na obnově původních povrchů na 
pozemcích platí následující zásady: 

o Na komunikacích se živičným povrchem bude provedeno zařezání veškerých 
asfaltových hran pilou. V případě poškození zařezaných hran v průběhu výkopových 
nebo montážních prací budou hrany opětně zařezány. 

o Rekonstrukce povrchu chodníku a vozovky v případě příčného překopu bude 
provedena v celé délce a šíři překopu se zajištěním přesahů 50 cm na obě strany od 
vnějších hran výkopů. 

o Veškeré vodorovné i svislé plochy musí být před položením nového živičného krytu 
opatřeny spojovacím asfaltovým nátěrem. Tímto nátěrem budou opatřeny i pracovní 
spáry po pokládce krytu. 
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o Konstrukční vrstvy budou provedeny na zhutněný zásyp s konečnou úpravou dle 
Plzeňského standardu: 

 Zámková dlažba mozaiková dlažba 
 kladecí vrstva HDK 4/8 tl. 3 cm 
 štěrkodrť 0/32 tl. 15 cm 

 Obrubníky: řádně osadit, vyrovnat, podbetonovat včetně spár 

 Vozovka asfaltová: v místě napojení zalít spáry asfaltovou zálivkou 
 asfaltový beton ACO 11 nebo ACO 16 tl. 2 x 6 cm 
 šterkodrť 0/32 tl. 2 x 15 cm 

- Zhotovitel drží záruku 5 let na provedení všech stavebních Prací. 

- Zásyp bude zhutněn v celé trase na hodnoty dle obecně stanovených předpisů pro 
hutnění podkladových vrstev a zhutnění bude ověřeno provedením rázových zkoušek 
zhutnění, které provede nezávislá akreditovaná silniční laboratoř. 

Specifické požadavky na provedení strojně technologické části 

- Objednatel dodá Zhotoviteli v průběhu provádění Díla předizolované vysokofrekvenčně 
svařované potrubí a potrubní komponenty systému Wehotherm Standard (dále jen 
„Potrubní materiál“) uvedené v Příloze 8 Smlouvy jako protiplnění. Ostatní potřebný 
materiál pro úspěšné dokončení Díla si Zhotovitel zajišťuje sám. 

- Zhotovitel v dostatečném předstihu oznámí Objednateli požadavek na dodávku 
Potrubního materiálu, požadovanou specifikaci a množství a místo složení. Obvyklá 
dodací lhůta Potrubního materiálu činí 30 dnů od vznesení požadavku u příslušného 
dodavatele. 

- Výstavba horkovodního rozvodu bude probíhat souběžně s provozem stávajícího 
horkovodu. 

- Napojení nového rozvodu bude provedeno o víkendu z důvodů minimalizace výpadků 
dodávek tepla pro odběratele. 

- V rámci dopojení nových rozvodů na stávající budou provedeny zkoušky prozářením 
100% všech provedených svarů v místě napojení na stávající horkovodní síť a na 
všechny svary, které nebudou ověřeny tlakovou zkouškou. 

- Na předizolovaném potrubí budou použity spojky typu DSJ - dvojitě těsněné smrštitelné 
spoje s prefabrikovanou PUR pěnou, dodávka materiálu spojek je protiplněním 
Objednatele, kompletní provedení spojek je předmětem Díla a provede je Zhotovitel. 

- Montáž spojek typu DSJ budou provádět pouze zaškolení pracovníci, kteří mají oprávnění 
k montáži od společnosti Uponor Infra Fintherm, a.s. 

Specifické požadavky na provedené části Měření a regulace 

- Provedení dle Projektové dokumentace pro provádění stavby. 

4. Požadavky na dokumentaci Díla, inženýrskou činnost a ostatní činnosti 
Zhotovitele 

Zhotovitel zajistí pro Objednatele komplexní služby, jejichž výsledkem bude úspěšné 
provedení Díla v termínu dle uzavřené Smlouvy. Součástí těchto služeb je zejména 
koordinace všech činností na stavbě, koordinace a návaznost jednotlivých profesí, včetně 
přípravy a provedení tlakových zkoušek, přípravy a provedení předehřevu, uvedení Díla do 
provozu, zpětné protokolární předání pozemků dotčených výstavbou jejich vlastníkům, 
předání Díla dle Smlouvy a získání kolaudačního souhlasu na Dílo. 



 

„Rekonstrukce horkovodu Karlov“ 
 

OBJEDNATEL 

Plzeňská energetika a.s. S M L O U V A  O  D Í L O  

ZHOTOVITEL 

CZ TEPLO s.r.o. 

Č. sml.: 14-211694/17 0000 Č. sml.: 389A/17 

 

35 

V rámci této činnosti Zhotovitel mimo jiné zajišťuje na své náklady a odpovědnost také: 

- Koordinaci Díla (věcnou i časovou) ve všech fázích Díla prostřednictvím hlavního 
stavbyvedoucího, vč. organizace potřebných jednání a kontrolních Dnů v sídle 
Objednatele. 

- Ostatní činnosti nezbytné k zajištění řádného průběhu a včasného dokončení Díla. 

- Vyhotovení a předání Dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění ve 4 
vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě. Dokumentace skutečného 
provedení měření a regulace bude odevzdána v 5 vyhotoveních (4x jako součást 
Dokumentace skutečného provedení stavby a 1x pro provozní potřeby Objednatele). 
Dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě bude předána ve 
formátech *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.dwg. Dokumentace skutečného provedení stavby 
bude členěna stejně jako Projektová dokumentace pro provádění stavby a bude vždy 
obsahovat technickou zprávu a výkresovou část (zákres horkovodu v katastrální mapě, 
situaci horkovodu a horkovodní přípojky, vyznačení přívodního a zpátečního potrubí, 
schémata a situaci komunikačního kabelu, atd.). 

- Dokumentace bude vyhotovena v českém jazyce a bude vždy obsahovat název investiční 
akce „Rekonstrukce a výstavba tepelných sítí v Plzni, D.2.6 PS 6 - Rekonstrukce 
horkovodu Karlov“ s uvedením konkrétního názvu dokumentace (např. Dokumentace 
skutečného provedení stavby). 

- Předání geodetického zaměření potrubní trasy; předání geodetického zaměření stavby 
v 5 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě. Na trase bude zaměřeno 
napojení na stávající rozvody a každá změna směru a průměru potrubní trasy, každý svar 
předizolovaného potrubí, všechna kolena a ohyby, všechny potrubní přechody (redukce), 
T-kusy, kulové kohouty, armaturní šachty a uložení chrániček pro potrubí. V místech 
napojení, lomů a šachet bude zároveň zaměřena i nivelita okolního terénu, pro zjištění 
hloubky uložení horkovodu pod povrchem pro případné opravy v budoucnosti. 

- Předání všech atestů a prohlášení o shodě na dodaný materiál, prohlášení o shodě na 
celé Dílo, prohlášení o likvidaci odpadů, originálů všech protokolů o předepsaných 
a provedených zkouškách (vizuálních, tlakových, prozářením), zprávy o proměření 
komunikačního kabelu, protokolu o proměření detekčního systému vlhkosti v izolaci 
předizolovaného potrubí, originálu stavebního deníku a předávacích protokolů od 
vlastníků dotyčných pozemků nebo jejich správců dokladující zpětné převzetí dotčených 
ploch. 

- Zajištění inženýrských a obstarání všech dokumentů pro podání žádosti o kolaudační 
souhlas. 

- Přípravu, organizační zajištění a účast na kolaudačním řízení stavby. 

- Předání kolaudačního souhlasu. 

- Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost a nepředávat informace 3. straně bez 
souhlasu Objednatele, v případě spolupráce 3. strany zajistí její mlčenlivost Zhotovitel. 
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Příloha 3 – Projektová dokumentace pro provádění stavby 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

 

Účastníci prohlašují, že je jim znám obsah Projektové dokumentace pro provádění stavby 
zpracované pro akci „Rekonstrukce horkovodu Karlov“. 

 
 
 
Zpracovatel Projektové dokumentace pro provádění stavby: 

Ing. Miroslav Šlajs – TERMOPROJEKT, IČ: 114 11 783, místem podnikání Plzeň - Černice 
 
 
V Plzni dne V Praze dne 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 

 

 

 
............................................................ 

Ing. Václav Pašek, Ph.D. 
místopředseda představenstva 

Plzeňská energetika a.s. 

 
............................................................ 

Ing. Petr Marek 
jednatel společnosti 

CZ TEPLO s.r.o. 
 
 
 
 
 

............................................................ 
Ing. David Hoffmann, MBA 

člen představenstva 
Plzeňská energetika a.s. 
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Příloha 4 – Seznam Poddodavatelů 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

kteří se budou podílet na plnění předmětu zakázky 

„Rekonstrukce horkovodu Karlov“ 
 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZHOTOVITELE 

Obchodní firma (příp. jméno a příjmení) CZ TEPLO s.r.o. 
Sídlo/místo podnikání Ledařská 433/9, Praha 4, PSČ 147 00 
Právní forma společnost s ručením omezeným 
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno) 267 44 805 

 

Zhotovitel předkládá níže uvedený seznam všech Poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění 
předmětu zakázky. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že neuvažuje o žádných jiných, než níže uvedených 
osobách, které by se měly podílet na plnění předmětu zakázky. Za poddodávku je pro tento účel 
považována realizace dodávky jakýchkoliv Věcí, Prací a Služeb nebo realizace jakékoli části Díla 
jinými subjekty pro Zhotovitele. 

 

PODDODAVATEL č. 1 

Obchodní firma (příp. jméno a příjmení) NEPOUŽITO 

Sídlo/místo podnikání  

Právní forma  

Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)  

Osoba oprávněná jednat jménem či za Poddodavatele  

Rozsah prací, jímž se bude Poddodavatel podílet na 
plnění předmětu zakázky 

 

 
 

PODDODAVATEL č. x 

Obchodní firma (příp. jméno a příjmení)  

Sídlo/místo podnikání  

Právní forma  

Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)  

Osoba oprávněná jednat jménem či za Poddodavatele  

Rozsah prací, jímž se bude Poddodavatel podílet na 
plnění předmětu zakázky 

 

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů 
v tomto seznamu. 

 

V Praze dne  

 

 …………………………………………… 
 Ing. Petr Marek 
 jednatel společnosti 
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Příloha 5 – Povinnosti externího subjektu působícího v objektech společnosti Plzeňská 
energetika a.s. 

POVINNOSTI EXTERNÍHO SUBJEKTU PŮSOBÍCÍHO V OBJEKTECH 
SPOLEČNOSTI PLZEŇSKÁ ENERGETIKA A.S. 

 
Pro účely tohoto dokumentu znamenají „objekty společnosti Plzeňská energetika a.s.“ 
veškeré prostory (stavby, pozemky a jiné nemovitosti) užívané při podnikatelské činnosti 
společností Plzeňská energetika a.s. (dále jen „ENERGETIKA“): 

 
v hlavním areálu Škoda, Tylova 1/57, Plzeň 
v areálu Škoda Doudlevce, Zborovská 20, Plzeň (dále jen „areály ENERGETIKA“) 
v areálu vodárny Radčice, ul. V Radčicích č. p. 331, Plzeň. 
 
Zaměstnanci, pracovníci, dodavatelé či subdodavatelé externího subjektu anebo jakékoliv 
další osoby jednající jménem a na účet externího subjektu (dále jen „externí subjekt “), kteří 
budou provádět dílo v areálech ENERGETIKY, jsou v rámci smluvní činnosti v areálech 
ENERGETIKY povinni: 

1. Zúčastnit se před zahájením prací: 

- základního školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
- seznámení se s příslušným pracovištěm a stanovení konkrétních podmínek pro 

provádění prací (tj. školení na pracovišti a předání pracoviště), 
- školení o požární ochraně, 
- školení prevence závažných havárií (školení budou vykonávat vedoucí zaměstnanci 

ENERGETIKY na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají 
případně vedoucí projektů. Školení musí být prokazatelné, což je provedeno záznamem 
o provedeném školení a osnovou.). 

2. Požádat ENERGETIKU: 

- před zahájením svařovacích prací o vystavení příkazu ke svařování a tyto práce dříve 
nezahájit, 

- o vydání B-příkazu, event. dalších speciálních opatření pro práce na rizikových nebo 
jinak ohrožených pracovištích. 

3. Dodržovat příkazy a pokyny bezpečnostní agentury vykonávající ochranu a ostrahu 
majetku a osob v areálech ENERGETIKY (mimo jiné podrobit se kontrolám ze strany 
této bezpečnostní agentury). 

4. Zajistit, aby nedocházelo ze strany zaměstnanců, pracovníků, dodavatelů 
a subdodavatelů externího subjektu k majetkovým přestupkům vůči subjektům 
působícím v areálech ENERGETIKY. 

5. Využívat pronajaté objekty a zařízení v areálech ENERGETIKY výhradně k účelům 
specifikovaným ve smlouvě s ENERGETIKOU. 

6. Dodržovat a plnit všechny povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 
prevenci) a z technických norem, majících vztah k požární ochraně. 

7. Umožnit příslušné kompetentní osobě provádět činnosti vyplývající z jejího práva dozoru 
a kontroly v oblasti požární ochrany. 
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8. Dodržovat platné předpisy a zásady v oblasti ochrany životního prostředí, požární 
ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

9. Zajistit na vlastní náklady bezpečnou likvidaci odpadu vzniklého vlastní činností. 

10. Zajistit splnění všech shora uvedených povinností ze strany svých zaměstnanců, 
pracovníků i ze strany svých dodavatelů a subdodavatelů a jejich zaměstnanců 
a pracovníků. 

 
ENERGETIKA doporučuje, aby zaměstnanci, pracovníci, dodavatelé či subdodavatelé 
externího subjektu působícího v areálech ENERGETIKY, měli odpovídající pracovní oděv 
s viditelným firemním označením. 

 
Externí subjekt se dále zavazuje: 

- zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, 
- vybavit své zaměstnance, pracovníky, dodavatele či subdodavatele osobními 

a ochrannými pracovními pomůckami podle profesí, vykonávaných činností a pracovišť, 
- oznámit ENERGETICE všechny okolnosti, které by mohly ohrozit životy nebo zdraví 

zaměstnanců či pracovníků ENERGETIKY, případně jiných osob, nebo by mohly ohrozit 
veřejný zájem, 

- postupovat v souladu s pokyny zaměstnanců a pracovníků ENERGETIKY týkajícími se 
činnosti a chování externích subjektů v areálech ENERGETIKY, 

- zajistit splnění všech shora uvedených povinností ze strany svých zaměstnanců, 
pracovníků i ze strany svých dodavatelů a subdodavatelů a jejich zaměstnanců 
a pracovníků. 

 
Pokud externí subjekt poruší některou z výše uvedených povinností, v důsledku čehož 
způsobí ENERGETICE škodu, je povinen takovou škodu nahradit, a to v plném rozsahu. 

 
Porušení jakékoliv výše uvedené povinnosti zakládá právo ENERGETIKY odstoupit od 
smluvního vztahu s externím subjektem, který povinnost porušil. 
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Příloha 6 – PRAVIDLA vstupů, vjezdů a režim užívání společných komunikací v průmyslovém 
areálu ŠKODA v Plzni 
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Příloha 7 – Vzor Bankovní záruky 

BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

 
b a n k o v n í  z á r u k a  

Pro věřitele: 
Plzeňská energetika a.s., Tylova 1/57, 316 00 Plzeň, IČ: 27411991 
(„Objednatel“) 

V ............ dne .……...... 

Bankovní záruka č. ……….. 

Vzhledem k tomu, že Smlouva o Dílo č. sml. Objednatele: (bude doplněno), č. sml. Zhotovitele: (bude doplněno) 
(dále jen „Smlouva") na realizaci Díla „Rekonstrukce horkovodu Karlov“ (dále jen „Dílo“), uzavřená dne (bude 

doplněno) mezi Vámi, coby Objednatelem, a naším klientem společností (bude doplněn název vítězného 
účastníka), coby Zhotovitelem (dále jen "Zhotovitel") ukládá Zhotoviteli povinnost předložit Objednateli bankovní 
záruku na provedení Díla ve výši 

Kč (bude doplněno a bude odpovídat 5% z ceny Díla) 
(slovy: Korun českých (bude doplněna částka slovy)) 

 
my, (bude doplněn název banky poskytující bankovní záruku) se bezpodmínečně a neodvolatelně 

zavazujeme vyplatit Vám částku nebo částky nepřesahující celkovou výši shora uvedenou, a to neprodleně na 
základě Vašeho prvního písemného požadavku, který bude obsahovat Vaše písemné prohlášení, že Zhotovitel 
nesplnil jakýkoli svůj závazek ze Smlouvy (dále jen „Žádost“), bez jakéhokoliv práva námitky z naší strany a bez 

požadavku na předchozí vymáhání Vašeho nároku po Zhotoviteli. 
 
Vaše Žádost musí mít písemnou formu, musí být opatřena podpisem/podpisy osoby/osob jednající/jednajících 
jménem Vaší společnosti a musí nám být doručena doporučeně prostřednictvím poštovní služby nebo kurýrní 
službou nebo osobně. Podpisy na Žádosti musí být úředně ověřeny nebo ověřeny Vaší bankou. 
 
Vaše Žádost adresovaná na naši adresu (bude doplněna adresa banky pro doručování) nám musí být 

doručena nejpozději k níže zmíněnému datu platnosti této záruky. 
 
Výše naší záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše námi 
zaručené částky tato záruka zaniká. Naše záruka zaniká i v okamžiku, kdy nám bude doručen (vrácen) tento 
originál naší záruční listiny, pokud toto vrácení nastane před níže zmíněným datem platnosti této záruky. 

Dále souhlasíme s tím, že žádná změna nebo dodatek nebo jakákoliv úprava podmínek Smlouvy nebo Díla nebo 
jakýchkoliv dokumentů týkajících se Smlouvy, uzavřených mezi Vámi a Zhotovitelem, nás v žádném případě 
nezbavují naší odpovědnosti vyplývající z této záruky a dále výslovně prohlašujeme, že se zříkáme práva na 
oznámení změny, dodatku či úpravy Smlouvy, a že neoznámení změny, dodatku či úpravy Smlouvy nás 
nezbavuje závazků z této záruční listiny vyplývajících. 
 
 
Tato záruka se řídí právem České republiky a zůstává v platnosti do xx. xx. 2017 včetně, přičemž Vaše Žádost 
nám musí být doručena na výše uvedenou adresu nejpozději v poslední den platnosti záruky. Uplynutím tohoto 
dne naše záruka zaniká, i když nám nebude její originál vrácen. I po vypršení lhůty platnosti této záruky dle 
předchozí věty jsme zavázáni z této záruční listiny pro ty závazky, jež byly Objednatelem uplatněny v souladu 
s podmínkami této záruční listiny nejpozději v poslední den její platnosti a které námi v této době nebyly 
zaplaceny. 
 
Tato záruka není postupitelná. 
 

............................................. 
(razítko a podpis banky) 

  



 

„Rekonstrukce horkovodu Karlov“ 
 

OBJEDNATEL 

Plzeňská energetika a.s. S M L O U V A  O  D Í L O  

ZHOTOVITEL 

CZ TEPLO s.r.o. 

Č. sml.: 14-211694/17 0000 Č. sml.: 389A/17 

 

57 

Příloha 8 – Seznam Potrubního materiálu poskytnutého ze strany Objednatele 

SEZNAM POTRUBNÍHO MATERIÁLU POSKYTNUTÉHO ZE STRANY 
OBJEDNATELE 

 

Název Množství 

Předizolované ocelové trubky DN 40 ø 48,3x2,6/125 – 6 m 1 ks 

Předizolované ocelové trubky DN 50 ø 60,3x2,9/140 – 6 m 3 ks 

Předizolované ocelové trubky DN 65 ø 76,1x2,9/160 – 12 m 12 ks 

Předizolované ocelové trubky DN 200 ø 219,1x4,5/355 – 12 m 16 ks  

Předizolované trubky ohýbané DN 200 ø 219,1x4,5/355 – 12 m; = 5o  4 ks  

Paralelní odbočka DN 200/40  ø 219,1x4,5/355/ ø 48,3x2,6/125  2 ks  

Paralelní odbočka DN 200/50  ø 219,1x4,5/355/ ø 60,3x2,9/140 2 ks  

Paralelní odbočka DN 200/40  ø 219,1x4,5/355/ ø 76,1x2,9/160 2 ks  

Prefabrikovaná redukce DN 50 na DN 40 ø 60,3x2,9/140/ ø 48,3x2,6/125 2 ks  

DSJ Dvojitě těsněný smrštitelný spoj s prefabrikovanou PUR pěnou 
– souprava DN 40 ø125 - PU; L=600mm 

12 ks  

DSJ Dvojitě těsněný smrštitelný spoj s prefabrikovanou PUR pěnou 
– souprava DN 50 ø140 - PU; L=600mm 

10 ks 

DSJ Dvojitě těsněný smrštitelný spoj s prefabrikovanou PUR pěnou 
– souprava DN 65 ø160 - PU; L=600mm 

28 ks  

DSJ Dvojitě těsněný smrštitelný spoj s prefabrikovanou PUR pěnou 
- souprava DN 200 ø355 - PU; L=600mm 

42 ks  

Oblouk 90
o 
- ohýbaný, s rameny 1,0 x1,0m; DN 40 ø 48,3x2,6/125 R=3D 4 ks 

Oblouk 90
o 
- ohýbaný, s rameny 1,0 x1,0m; DN 65 ø 76,1x2,9/160 R=3D 4 ks 

Oblouk 90
o 
- ohýbaný, s rameny 1,0 x1,0m; DN 200 ø 219,1x4,5/355 R=2,5D 6 ks 

Oblouk 90
o 
- ohýbaný, pro vstup do objektu s rameny 1,5 x1,0m; DN 40 

ø 48,3x2,6/125 R=3D 
2 ks 

Oblouk 90
o 
- ohýbaný, pro vstup do objektu s rameny 2,0 x1,5m; DN 40 

ø 48,3x2,6/125 R=3D 
2 ks 

Oblouk 90
o 
- ohýbaný, pro vstup do objektu s rameny 2,0 x1,5m; DN 50 

ø 60,3x2,9/140 R=3D 
2 ks  

Oblouk 90
o 
- ohýbaný, pro vstup do objektu s rameny 2,0 x1,5m; DN 65 

ø 76,1x2,9/160 R=3D 
4 ks 

Oblouk 90
o 
- ohýbaný, pro vstup do objektu s rameny 2,0 x1,5m; DN 200 

 ø 219,1x4,5/355 R=2,5D 
2 ks  

Kombinovaná armatura oboustranná PN 25 – uzavírací kulový kohout DN 40/125 
s oboustranným odvzdušňovacím ventilem; odvzdušnění DN 20; h = 494mm 

2 ks 

Kombinovaná armatura oboustranná PN 25 – uzavírací kulový kohout DN 50/140 
s oboustranným odvzdušňovacím ventilem; odvzdušnění DN 20; h = 500mm 

2 ks  

Kombinovaná armatura oboustranná PN 25 – uzavírací kulový kohout DN 65/160 
s oboustranným odvzdušňovacím ventilem; odvzdušnění DN 20; h = 505m 

2 ks  
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Koncové těsnění izolace DN 40/125 4 ks  

Koncové těsnění izolace DN 65/160 2 ks 

Koncové těsnění izolace DN 200/355 2 ks 

Gumová průchodka DN 200 – vnější průměr opláštění 355mm 2 ks  

Polyetylenové profilované desky (vč. upevňovací pásky) 
Segment – velikost 1 (1000x120x40mm) 

108 ks  

Polyetylenové profilované desky (vč. upevňovací pásky) 
Segment – velikost 2 (1000x240x40mm) 

60 ks 

Polyetylenové profilované desky (vč. upevňovací pásky) 
Deska – velikost 1000x2000x40mm (nařezat na segmenty velikosti 1000x420x40mm) 

19 ks  

Výstražná značkovací páska – barva zelená Šířka 220mm 480 bm 
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Příloha 9 – Vzor Protokolu o předání a převzetí Díla pro účely kolaudace 

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA PRO ÚČELY KOLAUDACE 

 
č. Smlouvy Objednatele: 14-211694/17 0000 

č. Smlouvy Zhotovitele: 389A/17 
 
Objednatel: Plzeňská energetika a.s. 
se sídlem: Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 316 00 
zastoupená: Ing. Václav Pašek, Ph.D., místopředseda představenstva, 
 a Ing. David Hoffmann, MBA, člen představenstva 
odpovědná osoba za Objednatele: Ing. Jiří Mašek 

Identifikační číslo: 274 11 991 
DIČ: CZ27411991 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

č. účtu: 35-3379720267/0100 
Adresa pro doručování: Plzeňská energetika a.s. 

Tylova 1/57 
316 00 Plzeň 
Česká republika 

 
a 
 
Zhotovitel: CZ TEPLO s.r.o. 
se sídlem: Praha 4, Ledařská 433 /9, PSČ 147 00 
zastoupená: Ing. Petr Marek, jednatel 
odpovědná osoba za Zhotovitele: Jiří Chaloupka 
Identifikační číslo: 267 44 805 
DIČ: CZ26744805 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

č. účtu: 51-1469550207/0100 
Adresa obchodního styku: CZ TEPLO s.r.o. 

Ledařská 433/9 
147 00 Praha 4 
Česká republika 

 
Věc předání: Dílo zhotovené v souladu s článkem 23 Smlouvy. 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Uvedené položky byly předány včas, řádně a bez závad. 
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Zjištěné závady: 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dohoda o odstranění závad: 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
V Plzni dne: V Praze dne: 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 

 

 

 
............................................................ 

Ing. Jiří Mašek 
vedoucí projektu 

 
............................................................ 

Jiří Chaloupka 
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Příloha 10 – Vzor Protokolu o konečném předání a převzetí Díla 

PROTOKOL O KONEČNÉM PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
č. Smlouvy Objednatele: 14-211694/17 0000 

č. Smlouvy Zhotovitele: 389A/17 
 
Objednatel: Plzeňská energetika a.s. 
se sídlem: Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 316 00 
zastoupená: Ing. Václav Pašek, Ph.D., místopředseda představenstva, 
 a Ing. David Hoffmann, MBA, člen představenstva 
odpovědná osoba za Objednatele: Ing. Jiří Mašek 

Identifikační číslo: 274 11 991 
DIČ: CZ27411991 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

č. účtu: 35-3379720267/0100 
Adresa pro doručování: Plzeňská energetika a.s. 

Tylova 1/57 
316 00 Plzeň 
Česká republika 

 
a 
 
Zhotovitel: CZ TEPLO s.r.o. 
se sídlem: Praha 4, Ledařská 433 /9, PSČ 147 00 
zastoupená: Ing. Petr Marek, jednatel 
odpovědná osoba za Zhotovitele: Jiří Chaloupka 
Identifikační číslo: 267 44 805 
DIČ: CZ26744805 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

č. účtu: 51-1469550207/0100 
Adresa obchodního styku: CZ TEPLO s.r.o. 

Ledařská 433/9 
147 00 Praha 4 
Česká republika 

 
Věc předání: Dílo zhotovené v souladu s článkem 25 Smlouvy. 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………... 
 
Uvedené položky byly předány včas, řádně a bez závad. 
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Zjištěné závady: 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dohoda o odstranění závad: 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Soupis provedených prací: 

1) Stavební část dle výkazu výměr D.2.6.2.1.2 

a) Zemní práce 
b) Komunikace 
c) Šachta Š1, Š2, Š3 
d) Ostatní konstrukce a práce - bourání 
e) Přesun hmot a ostatní činnosti 

2) Strojně-technologická část 

a) Bezkanálové horkovodní rozvody 
b) Kompletace detekčního systému 
c) Armatury, potrubní díly a ostatní doplňkový materiál 
d) Ostatní práce a související činnosti 

3) Měření a regulace 

a) Dodávka 
b) Montáž 

4) Publicita a propagace OP PIK 

a) Zhotovení a umístění plastové informační tabule 
b) Ostatní 

5) Činnosti související s realizací stavby a vydáním kolaudačního souhlasu 

a) Inženýrská činnost pro získání kolaudačního souhlasu 
b) Ostatní 

 
V Plzni dne: V Praze dne: 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 

 

............................................................ 
Ing. Jiří Mašek 
vedoucí projektu 

............................................................ 
Jiří Chaloupka 

 
 


