~Méstys Ceska Béla — Technicka infrastruktura — 2. etapa - pro 12 RD Ceska Béla ,,Pansky louky* “
COLAS

COLAS €2

DODATEK €. 1 KE SMLOUVE O DIiLO 181123021
(dale jen ,dodatek &. 1%)

Clanek &. 1
SMLUVNi STRANY

Objednatel: Méstys Ceska Béla
Ceska Béla 122
582 61 Ceska Béla

Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s., €islo uctu: 3528-521/0100
ICO: 00267279

DIC: CZ00267279

zastoupeny: Alenou Kubatovou, starostkou méstyse Ceska Béla

Osoby opravnéné k jednani:
Ve vécech smluvnich: Alena Kubatova, starostka, tel.: 569 444 171
Ve vécech technickych, k odsouhlaseni dokladu a k fakturaci:
Alena Kubatova, e-mail: podatelna@ceskabela.cz

Zhotovitel: COLAS CZ, as.
Ke Klicovu 9
190 00 Praha 9
divize Silni¢ni stavitelstvi, oblast Jih, Kosovska 10, 586 37 Jihlava

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B,
viozka 6556

Bankovni spojeni: Komerc¢ni banka, a.s., €islo uc¢tu: 7408-201/0100

ICO: 26177005

DIC: CZ26177005

zastoupeny: Ing. Vitem Weselym, manazerem Regionu Vysocina, na zakladé piné moci

Osoby opravnéné k jednani:
Ve vécech smiuvnich: Ing. Vit Wesely, manazer regionu Vysoéina, tel: 733 780 340
Ve vécech technickych, k odsouhlaseni dokladu a k fakturaci:

Ing. Jifi Hladik, hlavni stavbyvedouci, tel: 733 780 370

Petr Buk, vedouci stavby, tel.: 733 780 375
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COLAS
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Clanek &. 2
UVODNi USTANOVENI

2.1 Smluvni strany spolu dne 5. bfezna 2018 uzaviely smiouvu o dilo, €. smlouvy u Zhotovitele:
181123021, zakazka Cislo: 181123021, na akci Méstys Ceska Béla — Technicka
infrastruktura — 2. etapa - pro 12 RD Ceska Béla ,,Pansky louky (dale také ,smlouva o
dilo®).

2.2  Z duvodu zmeén a okolnosti, které nastaly po uzavieni smlouvy o dilo, se smluvni strany dohodly
na zméné smlouvy o dilo, konkrétné zméné tykajici se terminu dila. Za timto ucelem smiuvni
strany uzaviraji tento dodatek €. 1.

Clanek ¢&. 3
ZMENY SMLOUVY O DIiLO

3.1. Bod €. 2 nové zni:

2. Cas plnéni :

Zahajeni doby plnéni: 1.5.2018

Ukonéeni doby plnéni 31.7.2018

Likvidace zatizeni stavenisté do 31.7.2018
Clanek &. 4

ZAVERECNA USTANOVENI

4.1 Tento dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo se uzavira v 5 vyhotovenich s platnosti originalu, z nichz
objednatel obdrzi 2 vyhotoveni a zhotovitel obdrzi 3 vyhotoveni.

Kontroloval: Ing. Jif d
: W
POADIB. ..ioiiisvuis A

V Geské Bélé dne:  41-J. A OI VJinlavedne:  {{.J JOM&

Za objednatele: Za zhotovitele:
COLAS CZ, a.s.

provozovna ¥d#r nad Sazavou

i i . Saz.
Strojirenska ul., pP1 01 Zdarn
I oI ozpe177005 (1)

Tel. 566621887/ Mobil: 733780371

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Méstys Ceska Béla COLAS CZ, a.s.
Alena Kubatova Ing. Vit Wesely
starostka manazer regionu Vysocina
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