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D O D A T E K  Č.  1  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O 
 (dále jen „Dodatek č. 1“) 

uzavřené dne 9. 2. 2018 v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami: 

č. smlouvy objednatele: 2/2018 

č. smlouvy zhotovitele: /2018/Ku 

 

OBJEDNATEL:  

Název: Mateřská škola Sluníčko Roudnice nad Labem, Školní 1805 

IČ: 46773541 

Se sídlem:  Školní 1805, 413 01 Roudnice nad Labem 

Zastoupen:  Mgr., Bc. Věnceslavou Koubovou, ředitelkou mateřské školy 

Bankovní spojení: 10236471/0100, Komerční banka, a.s. 

E-mail:  ms.skolniroudnice@tiscali.cz 

Telefon:  416 831 259 

 

(dále jen „objednatel“)  

 

 

ZHOTOVITEL  

Název:   Volodymyr Kulivar – stavební práce 

Sídlo:   Na Výsluní 2175, 413 01 Roudnice nad Labem 

IČ:    881 68 514 

DIČ:    xxxxxx 

Zapsaný v OR:  v Živnostenském rejstříku MěU Roudnice nad Labem dle §71 odst. 2             

živnostenského zákona – č.j.:ŽU/1628/2011/AR/5  

Zastoupený:    Volodymyrem Kulivarem 

E-mail:   XXXXXX 

Telefon:   XXXXXX 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

   

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „smluvní strany“) 
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1. Úvodní ustanovení 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž 

předmětem byla „Úprava výdeje stravy v MŠ Sluníčko, Školní 1805, Roudnice n. L.“  

1.2. V průběhu realizace díla dle Smlouvy vyvstala potřeba víceprací a méněprací. Jedná 

se přitom o stavební práce, které nejsou technicky oddělitelné od původní veřejné 

zakázky, ale naopak jsou nezbytné pro její dokončení, nebyly obsaženy v původních 

zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v až v průběhu provádění díla. Tyto 

vícepráce a meněpráce současně nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky. 

1.3. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 4.3. Smlouvy dohodly na následujících 

změnách Smlouvy.  

 

2. Změny smlouvy 

2.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy: 

Smluvní strany dohodly na nezbytné úpravě předmětu plnění ve formě „víceprací“ a 

„méněprací“ následovně:  

Vícepráce 

Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu: 

- Rozvod teplé vody + cirkulace a výměna starých stávajících trubek za nové 

v ceně 33.253,00 Kč + DPH. 

- Rozvod elektro k oknům (elektricky ovládaných) 25.860,00 Kč + DPH. 

Celkem cena víceprací: 59.113,00 Kč + DPH. 

 

Méněpráce 

Předmět díla se zužuje o méněpráce v rozsahu: 

- Podávací okno elektricky ovládané 4 ks v ceně 80.000,00 Kč + DPH. 

- Nerezový parapetní plech včetně montáže 4 ks v ceně 6.300,00 Kč + DPH. 

Celkem cena méněprací: 86.300,00 Kč + DPH. 

 

V návaznosti na změnu předmětu díla o výše uvedené vícepráce a méněpráce se 

mění cena díla, která se snižuje o rozdíl ceny výše uvedených méněprací a víceprací 

tj. o částku 27.187,00 Kč + DPH. Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy nově 

činí 950.739,01 Kč + DPH, tj. 1.150.394,20 Kč včetně DPH. 

 

2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že se mění z důvodu víceprací termín dokončení díla 

uvedený v čl. 2.1. Smlouvy, který nově je 17. 8. 2018. 

2.3. Ostatní ujednání této Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1 zůstávají 

beze změny. 
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3. Závěrečná ujednání 

3.1. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních 

stran obdrží dvě vyhotovení. 

3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, v platném znění. 

 

V Roudnici nad Labem, dne 3.8. 2018             V Roudnice nad Labem, dne 3. 8. 2018 

Objednatel:                                                               Zhotovitel: 

 

 

XXXX       XXXX     

.............................................................                    .............................................................. 

Mateřská škola Sluníčko     Volodymyr Kulivar 

Roudnice nad Labem, Školní 1805 

Mgr., Bc.Věnceslava Koubová,     

ředitelka mateřské školy                                


