	
	
	
	
	
	

	
	Rekapitulace změny
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Akce :
	Rekonstrukce MOK spojka Šumbarská x Prachatická RDS
	cena bez DPH
	DPH 20%
	Cena vč.DPH
	

	
	KOMUNIKACE
	2 627 021
	525 404
	3 152 426
	

	
	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
	1 022 979
	204 596
	1 227 574
	

	
	CELKEM
	3 650 000
	730 000
	4 380 000
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Změna č.1 :
	
	
	
	

	KOMUNIKACE 
	Méněpráce:
	-128 745
	-25 749
	-154 494
	

	
	Vícepráce:
	46 279
	9 256
	55 535
	

	
	Celkové rozpočtové náklady po změně:
	-82 466
	-16 493
	-98 960
	

	
	
	
	
	
	

	
	Změna č.2 :
	
	
	
	

	
	Méněpráce:
	0
	0
	0
	

	
	Vícepráce:
	13 793
	2 759
	16 552
	

	
	Celkové rozpočtové náklady po změně:
	13 793
	2 759
	16 552
	

	
	
	
	
	
	

	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
	Změna č.1 :
	
	
	
	

	
	Méněpráce:
	0
	0
	0
	

	
	Vícepráce:
	24 108
	4 822
	28 930
	

	
	Celkové rozpočtové náklady po změně:
	24 108
	4 822
	28 930
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Akce :
	Spojka Prachatická x Šumbarská RDS kanalizace splašková
	cena bez DPH
	DPH 20%
	Cena vč.DPH
	

	
	
	
	
	
	

	
	Cena stavby celkem před změnou:
	3 650 000
	730 000
	4 380 000
	

	
	Cena stavby celkem po změně:
	3 605 435
	721 087
	4 326 522
	

	
	rozdíl ceny:
	-44 565
	-8 913
	-53 478
	

	
	
	
	
	
	


