
1.1. Zhotovitel:

se sídlem:
lČ:
DlČ:
zastoupen:

1.2. Objednatel:

se sídlem:
lČ:
zastoupeno.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Dodatek é.2
ke smlouvě o dílo ze dne 7 ' 8.2018

uzavřené podle Zákona č.8912012 Sb., občanského zákoníku

1 . Sm luvní strany

GREEN PROJECT s.r.o.

Dobřejovická 194,252 43 Průhonice
271 95783
D227195783
Lukášem Novotným, jednatelem

Obec Herink

Do Višňovky 28,25101 Herink
00 64 01 40
starostou obce Karlem Zemanem

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 7.8.2018, podle příslušných ustanovení občanského
zákoníku, smlouvu o dílo, jqimž předmětem je realizace veřejné zakázky na zhotovení stavby
s názvem ,,Náves obce Herink" (dále jen ,,dílo")

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění smlouvy.

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 v čl. 4 Termíny plnění se měnítakto:

Původní znění

él. 4.2. Dokončení stavby nejpozději do 30. 4.2019

se mění a nahrazuje se zněním

él. 4.2. Dokoněení stavby nejpozději do í5. 5. 20í9

Důvodem pro změnu termínu jsou nepříznivé klimatické podmínky.

ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo ze dne 7. 8. 2018 ve znění předchozích dodatků
tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek je
vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichŽ každá strana obdžíjedno vyhotovení.

obě smluvní strany prohlašují, Že se seznámily s celým textem dodatku a Že s obsahem
dodatku souhlasí, dodatek odpovídá projevu jejich svobodné vůle a byl odsouhlasena
statutárním orgánem obou smluvních stran.

VHennku, ane /!.I h4

KarelZeman
za objednatele íoREEFF


