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DODATEK č. 2,  SMLOUVY O DÍLO č. 1/2019-21 
 

 

uzavřený dle § 2623 a násl. a podpůrně podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy, mezi smluvními 

stranami: 

 

 

Objednatel:    Římskokatolická farnost Náklo 

Se sídlem:     Náklo č. p. 13, 783 32 Náklo 

     IČ: 48770761 

Daňový režim:   není plátcem DPH 

Zástupce ve věcech smluvních:  Mgr. Ondřej Jirout, statutární zástupce 

Bankovní spojení :       Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 1891766252/0300 

 

 

Zhotovitel:    REDAL AKTIV CZ s.r.o. 

Se sídlem:    Zábraní 589, 763 61 Napajedla 

     IČO: 03331903 

      DIČ: CZ03331903 

     Tel.:774 413 133 fax.: 

Daňový režim:                                   je plátcem DPH 

Zastoupený /Jednající (statutární orgán)Aleš Sychra, jednatel 

Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Otrokovicích 

Obchodní korporace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 

vložka 83991 

Zástupce ve věcech technických:   Ing. David Loch 

Bankovní spojení:   Moneta Money Bank a.s., č.ú. 215111349/0600, 

 

 

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou svéprávní a jsou oprávněni zastupovat 

účastníky smlouvy a jsou oprávněni tuto smlouvu jménem smluvních stran uzavřít.  

 

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo k provedení stavby 

 

„Fara Náklo – stavební úpravy barokního letohrádku, 2019-2021“ 

 

Článek I. 

PŘEDMĚT DODATKU č. 2 

1. Dodatkem č. 2 smlouvy o dílo se upřesňuje cena a rozsah prací realizovaných v roce 

2020.  

       Cena a rozsah prací jsou určeny výběrem ucelených částí díla z celkového rozpočtu, který 

je nedílnou přílohou tohoto dodatku. 

 

2. Cena prací realizovaných v roce 2020 je 1 110 487,85 Kč bez DPH, 1 343 690,30 Kč 

včetně 21% DPH. 

 

3.   Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v celém rozsahu v platnosti. 

 





REKAPITULACE DODATKU Č. 2
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Náklo Datum: 29.08.2019

Zadavatel: IČ:

Římskokatolická Fara Náklo DIČ:

Uchazeč: IČ: .03331903

DIČ: CZ03331903

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Dodatek smlouvy o dílo č. 2  k zakázce "Fara Náklo - stavební úpravy barokního letohrádku - práce 

2019-2021"

21,00% 1 110 487,85 233 202,45

15,00% 0,00 0,00

CZK 1 343 690,30

39

REDAL AKTIV CZ s.r.o.

1 110 487,85

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 39

Stavba:

Místo: Náklo Datum:

Zadavatel: Římskokatolická Fara Náklo Projektant:

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA04 Ostatní náklady a VRN

01

02 Zařízení pro vytápění stavby

03 Elektroinstalace silnoproud

Kód

Dodatek smlouvy o dílo č. 2  k zakázce "Fara Náklo - stavební úpravy barokního letohrádku - 

práce 2019-2021"

29.08.2019

Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]

Architektonicko - stavební řešení

362 718,07299 767,00

2 541,002 100,00

1 110 487,85 1 343 690,30

290 094,72

688 336,51

 

Cena s DPH [CZK]

568 873,15

239 747,70
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