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	DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1/2019 ze dne 30.11.2019 
ke smlouvě o dílo č. 3/2019 na dílo
„Rekonstrukce tenisového kurtu – II. etapa“



uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
I. SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel:


Obec Libňatov

Sídlo:



542 36 Libňatov 148

Zastoupený:


Bc. Jaroslavem Pichem, starostou obce

IČ:



00278084
2. Zhotovitel:


INGPLAN s.r.o.

Sídlo:



Velká Jesenice 1





552 24 Velká Jesenice

IČ:



63217031
II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo 
č. 3/2019 ze dne 20.09.2019.
2. Z důvodu nepřízně počasí se prodlužuje plnění zakázky do 30.04.2019. Důvodem je deštivé počasí a nemožnost provést tyto práce v řádném termínu v závislosti ke kvalitě vykonaných prací:
· čisté terénní úpravy a zemní práce, vč. položení podkladových materiálů, dosypání antuky a osetí trávou
· doplnění sloupů pro pohyblivé oplocení – 2 ks
· doplnění a montáž ochranných sítí
3. Fakturace odvedených prací bude provedena nejdéle do 28.12.2019 dle výkazu skutečného provedení prací, tedy vč. víceprací a méněprací, které byly součástí dodávky a které byly průběžně oboustranně odsouhlaseny. Tento výkaz byl předem odsouhlasen na místě plnění zakázky za účasti obou smluvních stran. Konečná faktura bude vystavena a proplacena po kompletním dokončení stavby, vyklizení staveniště a po sepsání předávacího protokolu.
4. Zálohovou fakturu je možné, v závislosti na prodloužení termínu dokončení zakázky, vystavit během plnění zakázky 2x
5. Smluvní strany se dohodly, že v závislosti na uskutečněných vícepracích a méněpracích se mění smluvní cena takto:


547.324,00 bez DPH

658.291,01 vč. DPH
III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle.
Přílohy:
 
· Příloha č. 1 – Fakturace a soupis skutečně odvedených prací, vč. soupisu víceprací a méněprací
V Libňatově 18.12.2019
Objednatel:







Zhotovitel:
