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	DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1/2019 ze dne 20.9.2019 
ke smlouvě o dílo č. 3/2019 na dílo a dodatku č.1 k této smlouvě ze dne 18.12.2019
„Rekonstrukce tenisového kurtu – II. etapa“



uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
I. SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel:


Obec Libňatov

Sídlo:



542 36 Libňatov 148

Zastoupený:


Bc. Jaroslavem Pichem, starostou obce

IČ:



00278084
2. Zhotovitel:


INGPLAN s.r.o.

Sídlo:



Velká Jesenice 1





552 24 Velká Jesenice

IČ:



63217031
II. PŘEDMĚT DODATKU
1. 1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo
č. 3/2019 ze dne 30.09.2019, a dodatku č.1 k této SOD ze dne 18.12.2019
2. Smluvní strany se dohodly, že v závislosti na uskutečněných vícepracích a
méněpracích se mění smluvní cena takto:

616.711,25 bez DPH       740.779,20 vč. DPH

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle.
Přílohy:
 
· Příloha č. 1 – Fakturace a soupis skutečně odvedených prací, vč. soupisu víceprací a méněprací
V Libňatově dne:
Objednatel:







Zhotovitel:
