
 

DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 1/2020 ze dne 28.01.2020  
na investiční akci 

„Rekonstrukce MŠ Libňatov“ 

 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 
1. Objednatel:   Obec Libňatov 

 Sídlo:    542 36 Libňatov 148 

 Zastoupený:   Bc. Jaroslavem Pichem, starostou obce 

 IČ:    00278084 

 
2. Zhotovitel:   INGPLAN s.r.o. 
 Sídlo:    Velká Jesenice 1 

     552 24 Velká Jesenice 

 IČ:    63217031 
 Zastoupený:   Ing. Zdeňkem Stolinem, jednatelem 

 
II. PŘEDMĚT DODATKU 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo  

č. 1/2020 ze dne 28.01.2020. 
2. Dochází k navýšení objemu prací oproti původnímu záměru. Tyto práce nebyly 

součástí původního záměru a nebylo možné je dříve objektivně předpokládat. 
Jde o tyto práce: 
- rekonstrukce vstupního schodiště 
- zazdění vstupních dveří, vč. úpravy povrchů 
- doplnění okna, včetně veškerých souvisejících prací a komponentů 
- vybourání a rekonstrukce skladby podlahy chodby 
- ocelové schodiště – změna výrobního zadání 
- střešní okna – montáž 
- vybudování dešťové kanalizace a vsaku 
- úprava svodů střech do dešťové kanalizace 
- navýšení podlahy v herně oproti původnímu záměru 

3. Soupis prací, včetně jeho ocenění, je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě. 
4. Souhrnná cena za provedené vícepráce je: 

  263.404,00 bez DPH  718,84 318  vč. DPH 
5. Fakturace odvedených víceprací bude souběžně s platbami původní smlouvy. 



6. Smluvní strany se dohodly, že v závislosti na uskutečněných vícepracích, které 
jsou předmětem dodatku ke smlouvě a jsou popsány výše, se mění celková 
smluvní cena takto: 
  201,84.209.2  bez DPH  DPH 3134,2.673.2  

 
 

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto 
dodatkem, se nemění. 

2. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu obou smluvních stran. 
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle. 

 
 
 

Přílohy:   
- Příloha č. 1 – Souhrn změn k dodatku č. 1. 

 
  

 
 
V Libňatově 01.07.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objednatel:        Zhotovitel: 


