
SMLOUVA O DILO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

č. smlouvy: 648/2020

1. Smluvní stranv

obiednatel:

obec krmelín
se sídlem: Kostelní 70,739 24 Krmelín
zastoupená: lng. Yveta Kovalčíková - starostka obce
lČo: oo296848
DlČ: CZ0O296848

Zástupce objednatele oprávněný zastupovat ve věcech technických a pověřený výkonem
technického dozoru stavebníka (dále také ,,TDS"): lng. Lubor Kozlík

Adresa pro doručováníkorespondence: Obec Krmelín, Kostelní70,739 24 Krmelín

(dále jen,,objednatel")

a

zhotovitel:

VDS, spol. s r.o.
Kotkova 27t/6,703 00 Ostrava - Vítkovice
Zastoupená: Markem Dawidem
tčo: +st 94 98o
DlČ: CZ 45194980
Bankovní spojení: L66677O399/0800

Zástupce zhotovitele oprávněný zastupovat ve věcech technických: Marek Dawid
Telefon ické a e-ma ilové spojen í: VDSstavby@sezna m.cz tel: 77 4 522 07 I
Adresa pro doručování korespondence: Josefa Hory 5/1097 Havířov -Město 7360!

(dá le jen,,zhotovitel")

2. Předmět smlouw

2.1.. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a na vlastní
nebezpečí pro objednatele dílo, kterým se pro účely této smlouvy rozumí HŘaFOVt!Í
zEĎ s KoLUMBÁRtenn, KRMELÍN. Zhotovitel se za podmínek sjednaných touto
smlouvou, a jejími přílohami, zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své



z.2,

2.3.

z.4,

nebezpečívýše uvedené dílo (dále jen ,,dílo"). Předmětem této smlouvy nejsou kované
prvky (mříže, sloupy, brána). Tuto část řeší objednatel samostatně. Zhotovite| se

zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost dodavateli kovářských konstrukcÍ,

kterého vybere objednatelv odděleném řízení.

Zhotovitel se tímto zavazuje osobně vytvořit a odevzdat dílo v nejlepŠÍ kvalitě. DÍlo bude
provedeno v souladu s Projektovou dokumentací a Položkovým rozpočtem, a za

podmínek stanovených v těchto dokumentech, Položkový rozpočet tvoří jako nedílná
součást přílohu č.l této smlouvy.

Zhotovitel tímto potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla a toto
seznámení považuje za dostatečné, jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k
realizaci předmětného díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi,
jež jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel tímto také potvrzuje, že se seznámil se

zněním dokumentu Projektová dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související
plnění a práce,

Součástí plnění zhotovitele je i provedení všech předepsaných, potřebných nebo
smluvně sjednaných zkoušek, a to včetně zabezpečení atestů ve smyslu obecně
závazných technických norem vztahujících se na uvedené dílo.

Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase a obstará vše, co je
k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v podmínkách veřejné
zakázky ma|ého rozsahu ,,FJŘBtToVNÍ zeÚ s KoLUMBÁRIEM, KRMELÍN', vyhlášené
objednatelem jako zadavatelem veřej né za kázky.

Je-li k provedenídíla nutná součinnost objednatele, určímu zhotovitel přiměřenou lhŮtu

kjejímu poskytnutí, a to písemnou formou na e-mailovou adresu osoby oprávněné
zastupovat objednatele ve věcech technických.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za
dílo,

2.5,

2.7.

2.8.

3. Cena díla. platební podmínkv

3.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedenídíla specifikovaného v čl. 2 této
smlouvy (celková cena za celý předmět plnění) se sjednává ve výši:

3.]..1. L299 L67,62 CZK (slovy:

miliondvěstědevadesátdevěttisícstošedesátsedmkorun šedesát dva haléře
CZK) bez DPH a

3.L.2. L57L992,82 - CZR (s!ovy:

mi! io n pětsetsed mdesátjed natis ícdevětsetdevadesátdva koru nosmdesátdva
haléřů CZK) s DPH.

3.1.3. DPH: 272825,2O CZK (dvěstěsedmdesátdvatisícosmsetdvacetpětkorundvacet
haléřůDPH)

3.2, Podrobná kalkulace ceny díla je stanovena v Položkovém rozpočtu, který tvoří jako
přítoha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.

2.6.



3.3. Smluvní cena uvedená v čl. 3.1 této smlouvy je cenou pevnou, maximální a
nePřekroČitelnou, a to za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro
jeho provedení dle této smlouvy a současně provedené v čase plnění dle této smlouvy.
Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně veškerých
vedlejších nákladů a přiměřeného zisku. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého
díla, a to se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením.

3.4. Pokud zákon č,73512004 Sb,, o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též ,,zákon
o DPH") bude v době uskutečnění zdanitelného plnění zhotovitele změněn, bude
zhotovitel připočítávat k dohodnuté ceně za dílo daň z přidané hodnoty v procentní
sazbě odpovídající zákonné úpravě zákona o DPH k datu uskutečnění zdanitelného
plnění.

3.5. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně
číslovaných dodatků, a to pouze z důvodů uvedených v této smlouvě,

3,6. Cenu díla stanovenou v čl. 3.1 této smlouvy je možné překročit pouze z důvodu
uvedeného v bodě 3.4 této smlouvy a dále v případě změn díla vyžádaných
objednatelem nebo v případě nutnosti provést vícepráce (viz čl. 4 této smlouvy).

3.7. Zaplacení ceny díla bude objednatelem provedeno až po dokončení díla, bezhotovostně,
na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet
uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Objednatel neposkytuje zálohy na
provádění díla,

3.8. Daňový doklad (fakturu) doručízhotovitel objednateli ve dvou výtiscích nejpozději do 15

dnů ode dne řádného předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli, a to
na adresu objednatele uvedenou v čl. 1této smlouvy.

3.9. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě soupisu skutečně provedených
prací. Soupis skutečně provedených prací musí být před vystavením daňového dokladu
(faktury) vždy písemně odsouhlasen ze strany objednatele zástupcem objednatele
oprávněným zastupovat ve věcech technických. Odsouhlasený soupis provedených prací
je součástí daňového dokladu (faktury).

3.10. Objednatel uhradí cenu plnění dle daňového dokladu (faktury) do 30 kalendářních dnů
ode dne jeho prokazatelného obdržení objednatelem, tj. prokazatelného doručení
daňového dokladu (faktury) na adresu objednatele uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Za
den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny plnění z účtu
objednatele ve prospěch zhotovitele.

3.11. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny ná|ežitosti stanovené
zákonem č.235/2004 Sb,, o dani z přidané hodnoty, ve zněnípozdějších předpisů, a dále
náležitosti stanovené touto smlouvou,

3.L2. Zhotovitelje dále povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést k předmětu platby
také číslo smlouvy objednatele a název díla.

3.13. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu),
který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými, nebo úplnými
doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

3.L4. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení
daňového dokladu (faktury), Zhotovitelje povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu)
s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní



lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v čl. 3.10 této
smlouvy ode dne prokazatelného doručeníopraveného a všemi náležitostmi opatřeného
daňového dokladu (faktury) objednateli.

3.15. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle
§ 106 a zákona č. 235/2aa4 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden
v registru nespolehlivých plátců DPH. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým
plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5

pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí
den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel.

4. Zr!ěnv díla. vícep(áce. méněpráce

4.1, Objednatelje oprávněn požadovat změny díla s tím, že takové změny, včetně změn této
smlouvy s tím souvisejících (cena, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy)
budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Smluvní strany pro
účely této smlouvy výslovně konstatují, že za dodatek ke smlouvě nepovažují zápis ve
stavebním deníku nebo zápis z kontrolního dne.

4,2, Žaane změny díla nebudou započaty ani prováděny a žádný nárok ani požadavek na

změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li tato změna smlouvy sjednána v
souladu s touto smlouvou na základě dodatku k této smlouvě.

V případě, že dojde ke snížení rozsahu prací, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit
zhotoviteli cenu dle čl, 3.1 této smlouvy sníženou o cenu neprovedených prací, která
bude určena v souladu s podrobnou kalkulací ceny díla obsaženou v příloze č. 2 této
smlouvy - Položkový rozpočet, zhotovitel v tomto případě není oprávněn požadovat
zaplacení těchto neprovedených prací. SmIuvní strany se dohodly, že rozsah a cenu
méněprací určí TDS.

Vyskytne-li se v průběhu prací nutnost provedení víceprací, budou tyto zhotovitelem
oceněny do tří pracovních dní formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli
k odsouhlasení, Smluvní strany se dohodly, že rozsah a cena víceprací musí blít
odsouhlaseny TDS.

Zhotovitel je v případě změny rozsahu prací (víceprací či méněprací) povinen připravit
změnové listy do 7 dnů od jejich zjištění. Provedení víceprací či méněprací bude
odpovídajícím způsobem upraveno dodatkem k této smlouvě.

4,3.

5. Doba a místo plnění, způsob předání a převzetí díla, staveniště

5.1. Zhotovitelse zavazuje, že zhotovídílo ve lhůtách a termínech níže uvedených:

Před zahájením realizace díla předá obiednatel zhotoviteli staveniště (viz bod
5.3 této smlouvy), Staveniště bude předáno objednatelem a převzato
zhotovitelem 29.9.2020 Den předání staveniště ie považován za den zaháiení
provádění díla. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol, kterÝ
bude podepsán osobami oprávněnÝmi zastupovat ve věcech technických.

Řódné dokončení a předání díla zhotovitelem obiednateli bez vad a nedodélků
bránících v užívání (ve smvslu ustanovení § 2628 zákona č. 89/20j.2 Sb.,

občanský zákoník) bude provedeno neipozděii do 30.4.2021.

4.4,

4.5,

A.

B.



5,4,

5.2.

5.3,

5.5.

5.7,

C. Odstranění veškerÝch, vad a nedodělků provede zhotovitel nejpozději do 10-ti
kalendářních dnů od termínu předání díla dle čl. 5.1 písmene B této smlouvy;

D. K předání staveniště zhotovitelem obiednatelí. dojde nejpozději v termínu
uvedeném v čl. 5.1 písmene B této smlouvy. O předání a převzetí staveniště
bude sepsán protokol, který bude podepsaný osobami oprávněnými zastupovat
ve věcech technických.

Místem plněníje k.ú. Krmelín.

MÍsto plnění představuje zároveň staveniště. Objednatel je povinen předat zhotoviteli
staveniŠtě dle Čl. 5.1 písmene A této smlouvy. Ode dne převzetí staveniště nese
zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle, a to až do doby jeho předání
objednateli dle ustanoveníčl. 5 této smlouvy.

Zhotovitel má povinnost udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění
odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu prováděnídíla je zhotovitel povinen provádět
řádný úklid staveniště. Pravidelně ze staveniště odstraňovat veškerý staveništní rum,
odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně potřeba. Při
nakládánís odpady je zhotovitel povinen řídit se ustanovenímizákona č. 185/2001Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a jeho prováděcími předpisy.
Zhotovitel je povinen předat zástupci objednatele zastupovat ve věcech technických
doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi, a to v souladu s výše
uvedeným zákonem.

Zhotovitelje povinen nejpozdějive lhůtě dle čl, 5.1 písmene B staveniště vyklidit, jinak je
objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je zhotovitel
povinen uvést okolní plochy, do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla,

Řaaně dokončené dílo předá zhotovitel objednateli dle čl. 5.1 písmene B této smlouvy.
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli ukončení prací a vyzvat ho k jejich
fyzickému převzetí. Nejpozději 2 pracovnídny předem oznámí zhotovitel objednateli e-
mailem (zaslaným na adresu zástupce objednatele oprávněného zastupovat ve věcech
technických) datum a hodinu, kdy bude dílo dokončeno. Objednatel nejpozději do 1
pracovního dne ode dne obdržení tohoto oznámení sdělí zhotoviteli e-mailem (zaslaným
na adresu zástupce zhotovitele oprávněného zastupovat ve věcech technických) datum
a hodinu, kdy bude zahájeno předávánía převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn provést a
předat dílo ještě před sjednaným termínem dokončení.

Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Dílo se
pokládá za řádně dokončené (jinak také bezvadné), jestliže nebude mít při převzetí vady
a nedodělky, tím nenídotčeno ustanovení§ 2628 občanského zákoníku, Dílo je převzato
písemným Předávacím protokolem řádně podepsaným zástupci obou smluvních stran
oprávněnými zastupovat ve věcech technických, Předávací protokol díla musíobsahovat
zejména:

5.7.L identifikační údaje díla a jeho částí;

5.7 ,Z, prohlášení objednatele o převzetí předávaného díla;

5.7.3. soupis případných vad a nedodělků, včetně termínu jejich odstranění, který bude
shodný s termínem podle čl, 5.1 bodu C této smlouvy, nebo v případech, kdy není
možné dodržet termín podle čl. 5,1 bodu C, sjednají smluvní strany termín jiný

5.6.



vhodný. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany zhotovitele podléhá
sankci ze strany objednatele podle čl. 9 této smlouvy.

5.8. Objednatel nepřevezme dílo, které má vady nebo nedodělky, tímto není dotčeno
ustanovení § 2628 občanského zákoníku. o odmítnutí převzetí díla bude sepsán
Protokol, který bude podepsaný zástupci obou smluvních stran oprávněnými zastupovat
ve věcech technických.

5.9. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

5.10, Na objednatele přechází nebezpečí škody ke zhotovenému dílu okamžikem jeho
řádného předání zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání na

základě písemného Předávacího protokolu, který je řádně podepsán zástupci obou
smluvních stran oprávněnými zastupovat ve věcech technických,

5.11. V rámci předání a převzetí díla, budou předány i doklady, jež jsou nutné k užívání díla,
záruční listy, doklady o způsobu skladování, způsobu přepravy, certifikáty výrobku
(zejména příslušné atestáty, certifikáty jakosti, manuály), a to v českém jazyce, a dále
dokumentaci ve smyslu § 9 odst. 1 a § 10 zákona č. 63411992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů.

6. práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Zhotovitelje povinen postupovat při realizaci díla s odbornou péčí,

6.2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo
provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je
zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu
změnu díla, Do dosažení dohody o změně díla je zhotovite| oprávněn provádění díla
přerušit, o tuto dobu se rovněž prodlužuje lhůta pro předání provedeného díla.
Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran
od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby,
než překážku mohl při vynaloženípotřebné péče odhalit.

6.3. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění díla,
přičemž předmět díla smí být fotografován, filmován nebo jinak reprodukován pouze za
účelem získání podrobné dokumentace původního stavu a aktuálního stavu během
provádění díla.

6,4. Dojde-li při realizaci díla k poškození, porušení, nebo jiné změně věci objednatele, je
zhotovitel povinen uvést tuto věc do původního stavu na své náklady. Zhotovitel nese
plnou odpovědnost za škodu (bez ohledu na vznik nároku objednatele na smluvní
pokutu), která by byla způsobena jím, jeho zaměstnanci či pověřenou třetí osobou
v souvislosti s prováděním díla a při provádění díla.

6.5, Zhotovitel je povinen vést kontrolnízáznamy a dokumentaci k předmětu plnění rjle této
smlouvy tak, aby bylo možno prokázat shodu díla s požadavky stanovenými ve smlouvě.

6,6, Zhotovitel je povinen při prováděnídíla dle této smlouvy postupovat v souladu s obecně
závaznými právními předpisy a odbornými normami a dbát nařízení a pokynů
objednatele. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů
objednatele. Na případnou nevhodnost pokynů a jejich následků je povinen zhlctovitel
neprodleně bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele. V případě, že
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objednatel na udělených nevhodných pokynech trvá, nese sám odpovědnost za
případné následky nevhodných pokynů.

6.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit v místě plnění dodržování obecně závazných předpisů a
to zejména předpisů požárních, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví a předpisů
vztahujících se kochraně životního prostředí, Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a
ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby
zhotovitele pohybujícíse po staveništi byly vybaveny ochrannými pomůckami.

6.8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zhotovitel se zavazuje
umožnit objednateli tuto kontrolu díla provádět. Za tímto účelem je zhotovitel povinen
předložit objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, vyžádanou
objednatelem.

6.9, V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny. Objednatel v rámci kontrolních
dní kontroluje postup, způsob a kvalitu provádění prací, Účelem kontrolního dne je
zejména posoudit plnění závazků zhotovite|e z věcného a časového h|ediska,

zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp, návrhy na opatření či jiná vyjádření
zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na

plněnízávazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření.

6.10, Kontrolní dny svolává objednatel. Termíny konání kontrolních dnů určuje objednatel po
projednání se zhotovitelem. Kontrolnídny se budou konat dle potřeby,

6.LL. Kontrolních dnů se účastní pověření zástupci zhotovitele a objednatele. Jednání
kontrolního dne vede TDS. Závěry z kontrolních dnů musí mít písemnou podobu a jsou
pro obě smluvnístrany závazné. Z jednáníkontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou

zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních
stran požádá, Čistopis zápisu z kontrolního dne všechny zúčastněné strany stvrdísvým
podpisem. Zápis z kontrolního dne stvrzují svým podpisem zástupci objednatele a

zhotovitele oprávnění zastupovat ve věcech technických a TDS. Zápisy z kontrolních dnŮ
neměnítuto smlouvu.

6.t2. V případě konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel písemně prokazatelně
objednatele a TDS (zápisem do stavebního deníku) 3 pracovnídny před zakrytím těchto
konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po
písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem a TDS mohou být
konstrukce zakryty.

6.13. Materiály zhotovitele, které nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám
sjednaným vtéto smlouvě musí být odstraněny, a to ve lhůtě stanovené jednostranně
objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

6.t4. Objednatel je povinen zabezpečit potřebnou součinnost příslušných pracovníků
objednatele se zhotovitelem,

6.15, Zhotovitelje povinen vést na stavbě stavebnídeníkvsouladu s ust. § 157 a násl, zákona
č. tS3/Z006 Sb., o územním plánovánía stavebním řádu, ve zněnípozdějších předpisů.

6.15.1. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení stanoví
prováděcí právní předpisy. Stavební deník slouží jako doklad o průběhu
prováděnídíla. Stavebnídeník povede zhotovitel ode dne písemného převzetí
staveniště od objednatele. Do stavebního deníku se zapisují všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění dle této smlouvy, zejména pak údaje o



časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách
prováděných prací.

6.L5.2. Záznamy ve stavebním deníku je za objednatele oprávněn činit jeho zástupce
oprávněný zastupovat ve věcech technických. V případě, kdy oprávněná osoba
zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinna
připojit k tomuto záznamu nejpozději do 3 pracovních dnů svoje písemné
vyjádření. V opačném případě se má zato, že s obsahem záznamu objednatele
zhotovitel souhlasí, Uvedené mlčení oprávněné osoby se však netýká případů,
kdy je zapotřebí provést změnu této smlouvy písemnou formou dle čl. 11.2
této smlouvy,

6.]-5.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty, odcizení nebo zničení originálu
stavebního deníku. Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před jeho
zcizením nebo poškozením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a

orgánu veřejné správy pro výkon státního dohledu a dalších činností.

6.16. Objednatelje oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla v případě, že:

6.1,6.L. dílo nebude ze strany zhotovitele prováděno v souladu s touto smlouvou;
nebo

6.L6.Z. zhotovitel pozbude způsobilosti k provádění díla; nebo

6.16.3, zhotovitel neplnísvé povinnosti stanovené v čl. 5.3 až 6.13 této smlouvy.

6.17, Nařízení objednatele o přerušení provádění díla vydá objednatel nebo zástupce
objednatele oprávněný zastupovat ve věcech technických písemnou formou. V tomto
nařízení bude uveden důvod, pro který objednatel nařizuje přerušit provádění díla
s uvedením lhůtv. ve které doide k odstranění nedostatků. Nařízení o přerušení
provádění díla bude zhotoviteli oznámeno telefonicky a následně doručeno dle bodu
11.4 této smlouvy. Nedojde-li ve lhůtě uvedené v nařízení objednatele o přerušení
provádění díla k odstranění nedostatků, je objednatel oprávněn odstranit uvedené
nedostatky třetí osobou na náklady zhotovitele. Účinky nařízení objednatele o přerušení
prováděn í d íla nastávají oka mžikem jeho doručení zhotoviteli.

6.18. Provádění díla může zhotovitel obnovit na základě písemného nařízení o ukončení
přerušení provádění díla vydaného objednatelem nebo zástupcem objednatele
oprávněným zastupovat ve věcech technických. Nařízení o ukončení přerušení provádění
díla bude zhotoviteli oznámeno telefonicky a následně doručeno dle bodu 11.4 této
smlouvy. Účinty nařízenío ukončení přerušení provádění díla nastávají okamžikem jeho
doručení zhotoviteli.

6.19. O dobu, po kterou bylo ze strany objednatele přerušeno prováděnídíla, se neprodlužuje
doba plnění dle čl. 5.1 písmene B této smlouvy.

7. odpovědnost za vadv díla, záruka za iakost a záruční podmínkv

7,L Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy bude provedeno podle podmínek
této smlouvy a v souladu s účelem této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a po
sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecné závaznými právními předpisy,
technickými a bezpečnostními normami a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé.

7.z.



Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k úČelu vypl,ývajícímu z této
smlouvy a dále zato,žeje kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad.

7.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání objednateli. Za

vady zjištěné po předání, jestliže byly způsobeny porušením povinnostízhotovitele, a to
zejména použitím nevhodného technologického postupu, odpovídá po smluvně
sjednanou dobu záruky.

7,4, Zhotovitel poskytuje záruku za jakost dí|a v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet
od předání díla zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání (ve

smyslu ustanovení § 2628 zákona č, 89/2072 Sb., občanský zákoník), a to od podpisu
Předávacího protokolu oběma smluvními stranami ve smyslu článku 5.8 této smlouvy.

7.5. V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel
povinnost odstranit vady zdarma.

7.6. Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky zjištěné v záruční době oznámit
zhotoviteli, a to písemným ohlášením na adrese zhotovitele pro doručování
korespondence nebo ohlášením zaslaným na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou
v článku 1 této smlouvy. Toto ohlášení bude obsahovat zejména označení přeCmětu

díla. popis vadv a lhůtu. ve kte,ré obiednatel p.ožaduie vadu odstrpnit, přičemŽ lhŮta pro

odstraněníohlášené vady zhotovitelem nebude kratší než 30 kalendářních dnů ode dne
doručení ohlášení zhotoviteli. Na ohlášenívad díla nebo nedostatků zjištěných v záruČní

době, je zhotovitel povinen odpovědět do tří pracovních dnů ode dne doručení tohoto
ohlášení, a to na adresu objednatele pro doručování korespondence, nebo na jeho e-
mailovou adresu uvedenou v článku 1této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje reklamované vady na svůj náklad bezodkladně odstranit,
nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatkŮ

objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich

náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se

zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele
prodloužit, Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad v nejkratší možné době,

7,7. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze záruky za jakost

díla, se až do odstraněnívady do záruční doby nepočítá.

7,8. V případě, že zhotovitel neoprávněně odmítne odstranit vadu díla, nebo vadu, na kterou
se vztahuje záruka za jakost díla, nebo je v prodlení s odstraněním těchto vad, je

objednatel oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady
zhotovitele.

7,9. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly vsouvislosti
s uplatněním práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze záruky za jakost díla.

Objednatel uplatní svůj nárok na úhradu těchto nákladů písemnou výzvou na adrese
zhotovitele pro doručování korespondence. Zhotovitel je povinen provést úhradu do 21

dnů od doručenítéto výzvy

7,LO, Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé vdůsledku porušení jeho povinností
vyplývajících z této smlouvy či příslušných právních předpisů a norem.

7.!7. O vzniku každé škody jsou smluvnístrany povinny se neprodleně písemně informovat.



8. Ukonč9ní smlouw

8.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva zaniká vedle případů stanovených
zákonem č,89/20tZ Sb., občanský zákoník, také:

a) písemnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním
účelně vynaložených nákladů,

b) odstoupením od smlouvy.

B.2. Objednatelje oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a) zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této smlouvy
po dobu delší než 30 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené
dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě,

b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nesjedná nápravu,
ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem
písemně upozorněn a vyzván ke sjednání nápravy, ve lhůtě v písemném upozornění
uvedené.

c) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle
této smlouvy po dobu delšínež 20 pracovních dnů,

d) zhotovitel nebude dodržovat technologické postupy vyplývající z všeobecně
závazných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy či pokynů
objednatele.

e) zhotovitel bude opakované porušovat povinnosti zhotovitele vyplývající z této
smlouvy, přičemž opakovaným porušením povinnosti se rozumí nejméně třetí
porušení povinnosti zhotovitele, na které byl zhotovitel objednatelem písemně
upozorněn

f) vpřípadě, že neobdrží dotaci vrámci Ministerstva pro místní rozvoj Čn - Podpora
obnovy a rozvoje venkova, Smluvním stranám v takovém případě nebude přiznána
žádná náhrada škody, nebo jiné sankce,

8.3, Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho
doručení do sídla druhé smluvní strany, V případě pochybností se má za to, že je
odstoupeníod této smlouvy doručeno druhé smluvní straně třetí den od jeho odeslání.

8.4, Odstoupením od smlouvy dle čl, B.2 nejsou dotčeny nároky objednatele na smluvní
pokutu.

8.5. V případě ukončenísmlouvy před řádným splněním předmětu díla je zhotovitel povinen
neprodleně předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu, Objednatel je povinen uhradit
zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly
součástí díla, Cena za rozpracovanou část díla bude uhrazena objednatelem až po
odstranění případných vad.

9. Smluvní pokutv

9,1, Pro případ prodlení zhotovitele se zhotovením díla dle termínů stanovených v čl. 5.1
této smlouvy se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 0,2 %o ze

sjednané ceny díla uvedené v čl. 3.1.1 této smlouvy za každý započatý den prodlení a
každý jednotlivý dílčítermín stanovený v č|. 5.1 této smlouvy.
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9.2, V případě zaviněného prodlení zhotovitele s dokončením díla dle podmínek této
smlouvy v termínu stanoveném v Čl. 5.1 písm. B této smlouvy, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2%o ze sjednané ceny díla uvedené v čl.
3.1.1 této smlouvy za každý den prodlení.

9,3. Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou nebo jejími přílohami a
nesjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností
objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, je zhotovitel povinen
uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 Yo ze sjednané ceny díla
uvedené v čl. 3.1.1 této smlouvy za každý den prodlení za každé porušení povinnosti.
Toto ustanovení nevylučuje použití ustanovení o odstoupení od smlouvy v čl, 8.2 písm.
b)této smlouvy.

9,4, V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté nebo stanovené lhůtě,
je-li dílo předáno a převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši O,Z Yo ze sjednané ceny díla uvedené v čl. čl. 3.1.1
této smlouvy za každý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek ode dne porušení
povinnosti.

9.5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční lhůtě se
sjednává ve výši 500,00 CZK za každý den prodlení a každou vadu od porušení
povinnosti, tj, marným uplynutím dohodnuté či objednatelem stanovené lhůty pro jejich
odstranění až do doby odstranění poslední z takto uplatněných vad.

9.6. Všechny smluvní pokuty uvedené vtéto smlouvě jsou splatné do 2t dnů po jejich
vyúčtování objednatelem. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého i nesplatného
nároku na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této smlouvě proti nároku
zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností zhotovitele.

9.7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se vzdává práva namítat nepřiměřenost výše
jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy u soudu ve smyslu § 2051 zákona č.89/2012
Sb., Občanského zákoníku.

9.8. Za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný
úrok z prodlenídle platných obecně závazných právních předpisů.

9.9. Smluvní strany uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na adrese
pro doručová n í korespondence druhé sml uvní strany.

9.10. Smluvní pokutu zaplatí smluvnístrana bez ohledu na to, vznikla-li druhé smluvní straně
škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

10. Ostatní uiednání

10.1. Zhotovitel (a obdobně i jeho subdodavatelé) i objednatel jsou podle ustanovení § 2
písm. e) zákona č, 32O/20O1 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou
zboží nebo služeb z veřejných výdajů,

L0.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy, kromě ustanovení, která
obsa hují obchodní tajemství.
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10.3. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této smlouvy včetně případných dodatků
ktéto smlouvě. Objednatel má v souladu se zákonem číslo Lo6/tggg Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytnout informaci o
rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze)
informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním
své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny.

11. Závěrečná ustanovení

ttJ-. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími.

1I.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným
ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními orgány
nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za
změnu smlouvy nepovažují. V případě změny zástupce objednatele nebo zhotovitele
oprávněného zastupovat ve věcech technických nebo změny TDS nebude vyhotoven
dodatek ke smlouvě; smluvní strana, u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto
změnu oznámit druhé smtuvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem doručení
oznámení příslušné smluvní straně.

11.3. Zástupce objednatele oprávněný zastupovat ve věcech technických může činit pouze
úkony, ke kterým jej opravňuje tato smlouva. Úkony jimi učiněné nad takto vymezený
rámec jsou neplatné.

LL4. Smluvní strany sjednaly, že doručování se provádí na doručovací adresy uvedené v čl. 1
této smlouvy, a to prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní
služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního
přepisu, doporučeně s dodejkou, nebo osobně proti potvrzení o převzetí. V případě, že
smluvnístrana odmítne doručovanou zásilku převzít, platí den odmítnutí převzetíza den
doručení. V případě, že smluvní strana nevyzvedne zásilku v úložní době u držitele
poštovní licence, má se za to, že zásilka byla doručena třetím dnem od uložení, a to i

když se smluvní strana o uložení nedozvěděla, V případě pochybností se má zato,že je
písemnost doručena třetí den od jejího odeslání na doručovací adresu smluvní strany,
uvedenou v čl. 1této smlouvy. Ujednání tohoto článku platí, pokud není ve smlouvě
sjednáno jinak.

11.5. V případě zániku zhotovitele je zhotovitel povinen ihned sdělit objednateli tuto
skutečnost event. sdělit svého právního nástupce. V případě změny sídla, místa
podnikání, nebo doručovací adresy zhotovitele je zhotovitel povinen neprodleně tuto
skutečnost oznámit objednateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní, platí pro
doručování písemností adresa pro doručování korespondence uvedená v čl. 1. této
smlouvy.

L1.6. Uzavřením této smlouvy se zhotovitel zavazuje akceptoval zákaz postoupení pohledávek
mezi zhotovitelem a dalšími subjekty.

L1,7. Smluvní strany vylučují možnost odkazu na všeobecné obchodní podmínky kterékoli
smluvnístrany.

l2



11.8. Zhotovitel prohlašuje, že touto smlouvou bude vázán i v případě, že po uzavřenísmlouvy
dojde k podstatné změně okolností, způsobující jeho znevýhodnění při plnění smluvních
ujednání, a přebírá na sebe nebezpečí změny těchto okolností dle §1765 zák. č. 89/20t2
sb.

71,.9, Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

11.10. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana jeden výtisk.

LLLL. 5mluvní strany se seznámily s obsahem smlouvy, bezvýhradně s ním souhlasí, což na
důkaz své svobodné, vážné, určité a omylu prosté vůle níže stvrzují svými podpisy,

Lt.tL. K této smlouvě jsou připojena 1 přílohy, která tvoříjejí nedílnou součást:

Příloha č. 7 - Položkový rozpočet

11-.].3. Tato smlouva byla schválena radou obce dne 31,.8.7020 pod č. usnesení Z/2l5O.

v ostravě an"...J§. .?..'?.§ťr'

OBEC KRMELÍN D.S, §pol, s r.o.Kosielni70

L
za objednatele

lng. Yveta Kovalčíková
starostka obce

39 24 Krmelin
DlČ: CZ002968a8

\ /-Kotkova 271lB
l d{ oo ó str adl - úft kovice

r : 45wq§g.0, FíC: cřd5í94980
za znotovltele
Marek Dawid

Jednatel společnosti
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 190208
stavba: Hřbitovní zeď s kolumbáriem

KSO:
Místo: Krmelín

Zadavatel:
obec krmelín

Uchazeč:
VDs,spol.sr.o.

Projektant:
lng, Bohuslav Koneěný

zpracovatel;

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8, 2.2019

lč:
DlČ:

|Ó: 45194980
DlČ: CZ45194980

lč:
DlČ:

lč:
DlČ:

Cena bez DPH 1 299 167,62

sazba daně
DPH základní 21,0Oo/o

snížená 15,00%

základ daně
1 299 1s7,62

0,00

Výše daně
272825,20

0,00

Cena s DPH v czK ,l 571



Přojektant zpracovatel

Datum a podpis:Datum a podpis: Razítko

o

' 
É:00296848 DlČ:

oBEc KRilELlN
Kostelni70

73924 Krmelin

VDS, spol. s r.o.
Kotkova 27118

^703 00 Ostravq - Vftkovice

C\rť'ť,'t,cz4§1949s0



REKApITULAcE oBJEKTů srRvgy R souptsů pnnci
Kód: 190208

stavba: Hřbitovní zed's kolumbáriem

Místo: Krmelín

zadavatel: obec krmelín
Uchazeč: VDs,spol.sr.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

8,2,2019

lng, Bohuslav Koneěný

Kód Popis cena bez DPH [czK] cena s DPH [czK]

Náklady z rozpočtů

190208 Hřbitovnízed'skolumbáriem
VRN VEDLEJŠÍAOSTATNÍNÁKLADY

1 299 167,62 1 571 992,82

1 240 167,62 1 500 602,82
59 000,00 71 390,00



souPls PRAci
staVba:

Hřbitovní zeď s kolumbáriem

Místo: Krmelín Datum: 8.2.2019

zadavatel: obec Krmelín projektant: 
|ť;"Ť#n""

Uchazeč: VDs,spol.sr.o. zpracovatel:

eČ ryp Kód Popis MJ Množství J.cena lczKl cena celkem [cZKl

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

1 24o 167,62

959 533,23

D1 129
1 K ,l21 103111 SkÝVka zemin schopných zúrodněni v rovině a svahu do 1:5 m3 44,720 78,50 3 510,52

) K 1221o110,| Pl9ŇuPdvÁy lIcZaPaZelle v ll9lí]lng Il. l a é o9Je
m3 8,550 99,60 851,58

3 K 1312011o,| Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1 00 m3 m3 8,576 279,00 2 392,70

1,2,1,2-o,2,2
součet

0,576
8,576

4 K 13,1201 109 Připlatek za lepivost u hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 8,576 23,80 2o4"l,|

5 K 132101201 Hloubeni nj,h š do 2000 mm V hornině tř. 1 a 2 objemu do ,l00 m3 m3 62,060 245,00 15 204,70
2,8r0,5,1,4

13,5,0,5"1,8

|25,201+25,198+12,627+2,8,1 5+0,5-2+ 1 ,9 1 5)-0,3t0,7
12,81-0,7-0,7+8,55
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12"l5o

14,439
u,a27

6 K 132201101 Hloubení ďh š do 600 mm V hornině tř.3 objemu do 100 m3 m3 1 7,1 89 667,00| í1 465,06

7 K 1322011D9 Připlatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř.3 m3 17,189 189,00 3 248,72
8 K 132201201 Hloubeni nýh š do 2000 mm v hornině tř.3 objemu do ,100 m3 m3 5,765 425,00| 2 450,13

K 1322012Q9 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornlně tř. 3 m3 36,795 27,50| 1011,86

10 K 16230,1 101 Vodorovné přemístěni do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 95,908 71,10 6 819,06

11 K 1627o1105 Vodorovné přemístěni do ,l0000 m yýkopku/sypaniny z horniny tř. '1 až 4 m3 52,826 262,00 13 840,41
1



PČ ryp Kód Popis MJ Množství J.cena [czKI cena celkem lczKl

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 52,826 18,50 977,28

13 K 17,1201211 Pop|atek za uloženi stavebniho odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 95,087 140,00 13 312,18

14 K 17410,1,101 Zásyp jam, šachet nýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 47,954 127,0o 6 090"16

15 K 1 8,1 30,1 í 04 m2 200,00c 154,50 30 900,00

16 K 18141 1 
,131 m2 60,000 32,50 1 950,00

K ,18,1951 102 jprava pláně V hornině tř. 1 až 4 se zhutněnim m2 105,787 17,60 1 861,85
1 98+ 1 |57 10t

18 K ,183101 
1 1 5 ]dlllgÁ ucz vylllBlly puuy Z

kus 7,000 5,18,00 3 626.00

19 K 1 834031 53 )bděláni půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 60,00c 10,10 606,00

20 K 1 834031 61 )bděláni púdy válenim V íoviné a svahu do '1:5 m2 60,00c 6,60 396,00

21 K 184,102115 kus 7,00c 602,0c 4 214,oo

K 1842,15133 Jkotveni kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 7,00c 46,9c 328,3c

K l84215412 kus 7,000 432,oc 3 024,0c

24 K 1a45o1,121 zhotoveni obalu z juty v.iedné vrstvě v rovině a svahu do ,l 
:5 m2 1 4,000 86,0c 1204,0c

25 K 1858021 14 t 0,002 5 225,0c 10,4a

26 K a7 1572211
)odsyp pod základoVé konstrukce se zhutněním z netříděného
;těrkopisku

m3 9,758 í 050,0c 10 245,9a

6,876
2,306
0,576
9,758

Q5,2aý25.19a+12,627+2,81 5+0,5t2+1,915)-0,5,0,2
12,81-0,9,0,2
1,2,1,2,o,2,2
soUčet

(25,2o1 +25,19a+12,627+2,81 5+0,5'2+1,91 5)'0,5'0,3
12.81,0.9-0,3
Mezisoučet
"Připlatek a betonáž do výkopu" ,l3,n2-0,035

10,3,13

3,459
13,772
o,482

ze zB bez zwšených nárokú na prostředí tř. c 25130

základouých patek betonářskou oceli 10 505 (R)
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eČ ryp Kód Popis MJ Množstvi J.cena [czK] cena celkem [czK]

zdi nosných betonářskou oceli 10 505

o z keramických tvámic přes P10 do P15 na tenkovrstvou mallu tl

mm
3,11235161,1

17o

36 K 3,1 1235191 ,1
zdivo z keramických várnic přes P,l0 do P15 na tenkovrstvou maltu, vč
rik kolumbáňa m2 35,283 650,00 22 933,95

37 K 1 136182,1 y'ýztuž nosných zdi betonářskou oceli ,10 505 t 0,13,1 36 500,00 4 78,|,50

)01,1

38 K )48272535.1 m 85,974 750,0c 64 480,50
974(25'2+12,83+1

(25'2+ í 2,83+1 3,05+3' 2)' o,3' o,25

deskové a Věnce z betonu lehkého Lc ť. c 30/37 - Xc4, xF3

bedněni stropú deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce

(25'2+12,83+1 3,05+3'2)'0,25'2-(12,55+2,85t2)"0, 16

41 K 1 1351012 odstranění bednění stropů deskouých tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 76,905 135,00 10 382,1

42 K í,1 1 354313 zřizeni podpěrné konstrukce stropů yýšky do 4 m tl do 25 cm m2 36,765 320,50 1 1 783,18
2,55+13.25\D'2,a

43 K ,l13543,14 Odstraněni podpěrné konstrukce stropú Výšky do 4 m tl do 25 cm m2 36,765 99,00 3 639,74

44 K ,l1361821.1 ýýziuž stropů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 1,350 29 000.00 39 150,00

45 K 5648611 ,1 
1 podklad ze štěrkodrtě Šo fl zoo mm m2 57,000 201,00 1,1 457,o0

46 K 571 9081 1 1 Kryt vymývaným dekoíačnim kamenivem (kačírkem) tl 200 mm m2 9,680 378,00 3 659.04

47 K 591211111
uldzuy a oUllyL

m2 57,000 519,00 29 583,00

48 M 58a1o07 kosťka dlažebni žula drcbná u1 0 m2 58,140 621,00 36 104,94

Strana 6 z 1,1



RČ ryp Kód Popis MJ Množstvi J,cena [cZKl cena celkem [czK]

57*1,02 "Přepočtené koeficientem množstvi

4,6,1,6,0,001 1

K ),15491211.1
0sazeni a dodáVka Vodicich železných plátú do dlažby do betonového
óié ll dó íno mň m 1 7,000 306,0( 5 202,0c

54 K 916231213 m 43.000 2o7,00 8 901,0(

55 M 5921701 7 o bru bn ík beta nový chod n í kový 1 000X 1 00X2 50n m m 43,000 141 ,00 6 063,00

56 K 916991 121 m3 0,900 2 970,00 2 673,00
í,0,15

57 K 949101111 -ešeni pomocné pro obiekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v
lo 1 .9 m zatiženi do 1 50 ko/m2

m2 100,00c ,105,00 10 500,00

5B K 953943122 )sazováni Výrobkú do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodáni kus 6,000 213,00 1278,oo

59 M 13511120.1 )cel ši/Dkálákost s235JR 160Xl2mm t 0,033 30 970,00 1 022,01

oU K 9539431 23 f,sazováni v.ýrobků do ,l 5 kg/kus do betonu bez jejich dodáni kus 2,000 133,00 266,00

61 M 1 351 1 120.2 )cel šl/oká./akost s235JR 1 50X2Omm t 0,024 23 500,00 564,00

púVodniho oploceni, vč. odVozu a likvidace suti

hmot pro budovy zdéné v do 6 m

D 3
64 M )2660358,1 !edle bělokorá /Abies alba/ 1 30-260Cm kUs 3,0a0 560,00 1 680,00

65 M )2650300.1 lavor mléč /Acer platanoideý 1 ?0-1 50cm kus 4,000 387,00 1 548,00

bb K M099 ztratné o/o 10,000 32,2E 322,8c
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eČ ryp Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] cena ceIkem [czK]

67 M M004 k§ 21,000 82,00 1 722,00

68 M M005 ařlčky ke kotvéni z půlené kulatíny ks 21,000 20,00 420,00

69 M M006 aopruh na vyvazováni stromů ke kůlům 2m/1 strcm m 14,000 8,00 112,00

70 M M008 Jmělé hnojivo, plné, zásobní, v ťabletáCh, 6 tableustrom, 4 tabl./keř kg 0,240 380,00 91,20

71 M M009 ?sivo - okrasná univerzální travnl smés dávka 3 kg/100m2 kg 1,8ao 187,00 336,60

72 M M012 aůdnl kondicioner dávka: o,sl<g/stnm: o,?kg/keř kg 3,500 530,00 1 855,00

M Mo13 m 14,000 12,00 168,00

74 K M099 ztratné oÁ
1 0,00C 47,04 47o,4c

o PSV Práce a dodávky PSV 271 908,39

7 1111,1001

7 1,1112oo1

11163150

7 11 141559 izolace proti zemni Vihkosti pásy přitavenim Vodorovné NAlP

izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim svislé NAlP

strana 8 z 11

75 K m2 48,355 12,4o 599,6(

76 M 1163150 ak penetrační asfaltový t 0,015 31 000,00 465,0a

77 K m2 50,00( 25,6( 1 280,0(
78 M ak pe netračn í asfaltový t 0,018 31 000,00 558,00

79 K m2 48,35| 1 11,0( 5 367,41

80 M i2832001 )d> a>lallavy lldldvllellly a^luQvaí]y u, é|cII]íll lypu vov ěéo s vloz4ou
,p šklcněné róhóžé š i6mn^7rĎn\l|m ňinArAlníň 

^ó<\/^ám
m2 55,6at 106,00 5 894,45

81 K ,11142559 m2 50,00( 1 15,0( 5 750,0(

82 M ;2832001
)as asral@vy naťavltelny oxlQovany u. J,bmm ťypu VaU 535 s vlozkou
,c šklcněné rahažé § iemn^aínn(/ň ňinArálnlh 

^dšw^Am
m2 60,00c 106,00 6 360,00

83 K 998711101 \hi6rró^h .-1:L.,,^ A t o,521 969,0( 504,8a

84 K |7123311o1 m2 36,76a 9,5( 349,2i

85 M 52853004 )a5 astalIovy na{avllelny moonlKovany 5E5 tl 4,Umm s vlozKou ze
iklcněné lkahinv e šóelilélnóll ptr fólií héhó itmnó7rnn\i ňihérÁlnim m2 42,280 128,60 5 437,21

86 K 7 12341559 m2 36,76t ,l08,5( 3 989,0(

M 52855002 1é§ d§léllavy IldldvlIeII1y lIlaqlilXavany ěěě u pmm s vIoZKou z
1hlvéEfAmvA r^h^žé 

^.n.lifoln^]! 
ptr lálií naha iaannzrnnl' ňiáarÁlÁlÁ m2 42,280 145,00 6 130,60

88 K 7 12391176 kus 22o,oo( 27,1( 5 962,0(



MJ Množslvi J.cena lczKl cena celkem íczK|

taliřová s ocelovým tmem prc montáž Tl 8X6OX1 15mm 3 811,50

7 12101 hmot tonážnl tonážni pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m

o 713 lzolace tepelné 6 012,37

W (12,55+13,25')12'2,85 36,765

W 36,765,0,03,1,05 ,1,158

o 764 Konstrukce klempiřské 2 081,60

95 K 998764101 PřesunhmottonážniprokonstrukceklempiřskévobjektechVdo6m t 0,021 1 957,00| 41,10]

o 767 Konstrukce zámečnické 1 303,24

D 783 Dokončovací práce - nátěry 209 906,26
íss l Klieiázsrii]Pěnetiaenišrxaory-naě.Fladkrch, léňkovrslwch Tnftý-ch ňebo ,z iii,oiÁi- - .r.oT- -- 1rna6nl -- ' " |'-----'-- lštukovú.h ómitek "'- '- "---' '-'--' " '--'- '|
'99 

I K 1783826313 ]Mikroarmovací silikátovýnátěromitek m2 421,65Bi 96,00] 40479.17|
W 42,1,658 421,658

W 527,505-0,5 "Přepočtené koeíicientem množ§tvi 263,753
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souPls PRAci
slavba:

Hřbiiovni zeď § kolumbáriem
objekt:

vRN - vEDLEJší n osrnrHí NÁxuoy
Místo: Krmelín

zadavatel: obec křmelín

Uchazeč: VDS,spol.sr,o.

Datum: 8,2.2019
lnq. Bohuslavproleklant:, Konecny

Zprecovalel:

pČ ryp Kód Popis MJ Množství J.cena [cZK] cana @lkem [cZK]

Náklady soupisu celkem 59 000,00

59 000,00o VRN VRN

D VRN11 AVBY
1lK /RN,11_01 Náklady zhotovitele související se zajištěnim provozŮ nutných pro prováděn i dila - zařizeni staveniště

NákládyzhotoVitelesouvisejícÍsezajlštáňi.
1,00( 10 000,00 10 000,0C

2|K /RN1 1-02 1,00( 10 000,00 10 000.0c

-zřizeni přijezdú 8 při§tupů na stgvenlšté
,Úpravy st8veniŠté z hlediska bezpečnostl a ochr6ny zdravl třetloh osob, vč, nutný9h úprav prc osoby § omezenou schopno§tl
pohybu a orient8@
-u§pořádáni a bezpgčnost stavenlšlě z hlediska ochrany v9lejných záJmů
-dodrženi podmin6k prc prcváděni staveb z hlediska BozP (Vč. oaačeni §{avby) a sestav9ného plánu BozP
-dodržováni podmínek pío ochranu životniho píostředí při výstavbě
-dodržováni podminek prc píácl s nebezpečnýml odpady (azbest) vč. vypEcování plánu nakládáni § těmito odpady
-dodrženi podmlnek - možno§ti nakládánl s odpady
.splněni zvláštnich požadavkú na Prováděnl stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostni opatřeni
.dočasné / provizorní dopravnl značení. osvětleni - (vylízenl+zřizgní+likvidace po §konč€ni §tavby)
-dočasné / provizornl oplocení _ (zřízenl+likvidace po §končení stavby)
1,0

Zhoiovltele souvisejíci se zajišténím provozŮ nutných pro prováděni díla - likvidace zařízeni staveniště

sTAVBY

_zajištění + lyřízeni +

,zpětné PRoToKoLÁRNl předání dotčBných ploch, uvedených do púvodniho stavu, jednotlivým zprávcůíýmajitelům
,1.0

čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.€na lczKl cena €lkem [cZK]

"popř. i Povoleni zkušebniho provozu, bylli (bude.li) zkušební prcvoz ve stavebnlm povoleni požadován, a to vč. zajišténí
přl§lušných podk|adů
']ako např,:
"Gvizní zPrávy, Výsledky zkoušek e zkušebniho prcvozu (pokud bude prcváděn)
"průkaz způsobilo§ti určEného technického ařlzenl (J9ouli UTz §oučá§tí §tavby)
"stanoviska dotčených orgánŮ státni správy, §anoviska vlastniků (provozovatelÚ) veřejné dopfavní a lechnické lnfra§truKuíy
o provodgní kontroly
'2pů§obu napojeni stavby (pokud byla předem wžadována)
"geodetická vytýčenl sitl, geometri§hý p|án §tavby, správnlch poplatků, aip,
1

Technická řešeni - náVrh a projednáni nutných odchylek a změn oproti PD zjištěných V průběhu stavby

i neinstálovaného (uskladněného) v rámci stavby proti vzniku jakýchkoliv škod ěi sníženi kvality v|iVem

_vypracováni dilenské / dodávatgl§ké dokumentace stavby. d19

strany aulorŮ PDPs
pD a zadávaci dokumenlace vč. odsouhlaseni ze

-vypíacováni dokumeniace "skutečného píovedenl §tgvbť. dle požadgvkŮ PD a adávaci dokument9ce vč. odsouhtaseni ze
strany autoru PDPS
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNl SE ŘlDÍ PODMlNKAMl ZADAVACÍ DOKUMENŤACE STAVBY
1,0

)kumentace ; A) fotofokumentace stavajlciho stavu pred zaha]enim staver,nach pracl, ts)
průběhu realizace stavby, c) íotodokumentace dokončeného díla. Předáni objednateli v
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17 K /RN91-6,1 1,00( 1 000,0l ,1 000,0(

18 K /RN91-81
/yiyceni vsech lnzenyrskych slti pred zahajenlm pracl vc, radného za]lslénl, zpétne protokolarnl preoanl vsecn
ňrd^nr.Llr^h .ili ió^ň^rli\^iň c^r;\,-i,ň \,Á , 

^/ódó^i 
d^lÁÁ^\i-h ňl^-h 

^^ 
h6,w./^áh^ .tá\l, ;oubol 1,00( 500,0( 500,0(

19 K /RN9,1-98
Jslalnl naKlaqy spo]ene s pozaoavKy o9]eona(ele, Kiele ]sou uveqeny V ]eoilo!lvycn clal]clcrl sínlouvy o qllo
!óh^ \/ 7^\/ l|/ 1/ .^,,^i.6^h nř-^i

joubol 1,00( 500,0( 500,0(


