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  DODATEK č.1 

 
Ke Smlouvě o dílo č.1/2020 k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce havarijního stavu 

školní kuchyně, jídelny a sociálního zařízení v ZŠ Sokoleč“ na stavební práce 

zadávané v souladu s § 3 písm. A), § 52 písm. A) a § 53 ZZVZ ve zjednodušeném 

podlimitním řízení, podepsaná dne 9.3.2020 

 

   

Objednatel :     OBEC SOKOLEČ 

 Sídlo: Poděbradská 51, 290 01 Poděbrady 

 IČ: 00239771 

 Zastoupená: Ing. Mariánem Sipajdou, starostou obce 

Bankovní spojení: č.ú.:10122191, kód banky: 0100 vedeného u 

Komerční banky a.s. 

 

jako „objednatel“ na straně jedné 

 

a    

  

Zhotovitel :    POLABSKÁ STAVEBNÍ CZ, s.r.o. 

    Sídlo: Oseček č.p. 87, 289 41 Pňov-Předhrádí 

    IČ : 26115875 

    DIČ: CZ 26115875 

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, 

vložka 71461 

    Bankovní spojení: číslo účtu: 202 970 910, kód banky 0300  

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Milan Točík, jednatel 

Zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Točík, jednatel 

 

jako „zhotovitel“ na straně druhé 

 

 

Na základě dohody obou smluvních stran se cena díla uvedená v článku číslo V. mění 

následujícím způsobem.  

 

3. 

Cena díla 

 

  

1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo: 

a. Cena bez DPH 2.698.440,- Kč (slovy: dva miliony šest set devadesát osm tisíc čtyři sta 

čtyřicet korun českých) 

b. DPH 21% ve výši 566.672,40 Kč (slovy: pět set šedesát šest tisíc šest set sedmdesát dvě 

koruny, čtyřicet haléřů českých) 

c. Cena včetně DPH ve výši 3.265.112,40 Kč (slovy: tři miliony dvě stě šedesát pět tišíc 

sto dvanáct korun čtyřicet haléřů českých) 
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4. 

Doba a místo plnění 

 

4.3. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 31.3.2021        

(limitní termín). 

 

Tento dodatek je uzavírán s ohledem na požadavek investora ve věci snížení rozsahu prací a s tím 

spojené snížení odsouhlasené smluvní ceny.   

Ostatní ustanovení Smluvního vztahu zůstávají beze změny. Tento dodatek vstupuje v platnost 

dnem jeho podepsání a tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo. 

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 

Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo na svém zasedání, konaném dne 18.11.2020 příslušným  

usnesením č.9/8/2020. 

 

 

 

 

 

V Sokolči dne : 27.11.2020     V Osečku dne : 27.11.2020 

 

 

Oprávněný zástupce Objednatele:     Oprávněný zástupce Zhotovitele: 

 

 

 

 

 

…………………………………                               …………………………………. 

  Ing. Marián Sipajda - starosta                  Ing. Milan Točík - jednatel 

          za obec Sokoleč                  za Polabskou stavební CZ, s.r.o. 
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