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DODATEK č. 2 

 

ke Smlouvě o dílo č. 1/2020 k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce havarijního stavu 

školní kuchyně, jídelny a sociálního zařízení v ZŠ Sokoleč“ na stavební práce                   

zadávané v souladu s § 3 písm. A), § 52 písm. A) a § 53 ZZVZ ve zjednodušeném 

podlimitním řízení, podepsané dne 9.3.2020 

 

Objednatel:  OBEC SOKOLEČ 
   Sídlo:  Poděbradská č.p. 51, 290 01 Poděbrady 

   IČ: 00239771 

   Zastoupená:  Ing. Mariánem Sipajdou, starostou obce 

   Bankovní spojení:  č. účtu 10122191, kód banky: 0100 vedeného u 

   Komerční banky a.s. 

 

jako „objednavatel“ na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel:  POLABSKÁ STAVEBNÍ CZ, s.r.o. 

   Sídlo:  Oseček č.p. 87, 289 41 Pňov-Předhradí 

   IČ:    26115875 

   DIČ: CZ26115875 

   Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C,  

   vložka 71461 

   Bankovní spojení: č. účtu 202970910, kód banky: 0300 vedeného u 

   ČSOB, a.s. 

   Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Milan Točík, jednatel 

   Zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Točík, jednatel 

 

jako „zhotovitel“ na straně druhé. 

 

 

Na základě dohody obou smluvních stran se cena díla uvedená ve článku V. mění 

následujícím způsobem. 

 

3. 

Cena díla 
 

1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo: 

 

 a) Cena bez DPH 2.912.457,- Kč (slovy: dva miliony devětset dvanáct tisíc čtyřista 

      padesát sedm korun českých) 

 b) DPH 21% ve výši 611.616,- Kč (slovy: šestset jedenáct tisíc šestset šestnáct korun 

      českých) 

 c)  Cena včetně DPH ve výši 3.524.073,- Kč (slovy: tři miliony pětset dvacet čtyři tisíc 

      sedmdesát tři korun českých). 
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4. 

Doba a místo plnění 

 

4.3. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle                     

do 31.3.2021 (limitní termín). 

 

 

Tento Dodatek je uzavírán s ohledem na požadavek investora ve věci realizace prací nad 

původní rozsah položkového rozpočtu a s tím spojené zvýšení odsouhlasené smluvní ceny. 

 

Ostatní ustanovení Smluvního vztahu zůstávají beze změny. Tento Dodatek vstupuje 

v platnost dnem jeho podepsání a tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo. 

 

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 

Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

Zastupitelstvo obce Sokoleč schválilo na svém zasedání, konaném dne 24. 3. 2021 příslušným 

Usnesením č. 3/4/2021. 

 

 

 

 

V Sokolči dne: ………………….    V Osečku dne: …………………. 

 

Oprávněný zástupce Objednatele:    Oprávněný zástupce zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….   …………………………………… 

 

    Ing. Marián Sipajda – starosta          Ing. Milan Točík – jednatel 

              za Obec Sokoleč       za Polabskou stavební CZ, s.r.o. 
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