

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„Choustník - vrt CH-1“

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 170 021

1. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Choustník

se sídlem: Choustník 16, 391 18 Choustník
IČ: 00252361
DIČ: CZ00252361
Zastoupený: Jan Kubart, starosta obce
Bankovní spojení: Česká národní banka
Č. účtu: 94- 4412301/0710
Telefonní spojení: 381 592 117, 724 167 477
e-mail : obec.choustnik@volny.cz
Zástupce objednatele: Jan Kubart

Zhotovitel:

VODNÍ ZDROJE, a.s.

se sídlem Jindřicha Plachty 535/16, Praha 5, PSČ 150 00
IČ: 452 74 428
DIČ: CZ45274428
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1569
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 3631170237/0100
zastoupen: Mgr. Marek Petráček, místopředseda představenstva
Telefonní spojení: 266779114
e-mail : petracek@vodnizdroje.cz

Rozsah předmětu dodatku smlouvy

1. Předmětem dodatku smlouvy č. 1 jsou vícepráce na stavbě „Choustník - vrt CH-1“ – prohloubení vrtu o 20,0 m, tzn., že jeho celková hloubka bude 120,0 m. Důvodem je nezastižení potřebné vydatnosti v projektované hloubce vrtu (zpracovatel Projektové dokumentace RNDr. Libor Paštyka z firmy ČEVAK a.s.).

Cena díla

2. Cena díla se na základě nových skutečností dle dodatku č. 1 mění takto:

Cena díla celkem bez DPH dle smlouvy o dílo	Kč 431 510,00
Vícepráce bez DPH	Kč 49 996,00
Cena za dílo celkem bez DPH podle dodatku č.1	Kč 481 506,00
Cena za dílo celkem včetně DPH dle dodatku č. 1	Kč 582 622,26


Položkový rozpočet je nedílnou součástí dodatku smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


Dodatek smlouvy č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z toho po dvou výtiscích pro objednatele a jednom výtisku pro zhotovitele.

Za Objednatele:
V Choustníku, dne 17.7.2017

Za Zhotovitele:
V Praze, dne 17.7. 2017


.....
Jan Kubart, starosta obce

O B E C
391 18 CHOUSTNÍK


.....
Mgr. Marek Petráček
místopředseda představenstva

VODNÍ ZDROJE, a.s.
Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5
IČ: 452 74 428 DIČ: CZ45274428

Příloha dodatku č.1 ke smlouvě o dílo „Choustník - vrt CH-1“

SOUPIS PRACÍ

Číslo smlouvy zhotovitele:

170 021

Poř. číslo	Popis položky	m.j.	Počet jednotek	Cena za jednotku	Celkem Kč
1.	Prohloubení vrtu o 20 m, tj. do konečné hloubky 120 m, pr. 254 mm,	bm	20	1 476,0	29 520,0
2.	Výstroj PVC 165 mm, včetně přechodového kužele a obsypu kačírek 1/5 mm a práce	bm	20	888,0	17 760,0
3.	Řízení a dokumentace vrtných prací	ks	1	2 716,0	2 716,0
Celkem bez DPH					49 996,0
DPH 21%					10 499,2
Celkem s DPH					60 495,2

v Praze dne 17.7.2017

VODNÍ ZDROJE, a.s.

Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5
IČ: 452 74 428 DIČ: CZ45274428

Mgr. Marek Petráček, místopředseda představenstva

KUBAČEK

O B E C
1891 18 CHOUSTNÍK